



คมนาคมเร่งเครื่อง เบิกจ่าย1.2หมื่นล.

โพสต์ทูเดย์ - คมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 โค้งสุดท้ายอีก 1.2 หมื่นล้านบาท.-กรมเจ้าท่า เบิกจ่ายได้ต่ำสุด

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม วงเงินรวม 150,749 ล้านบาท ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว 125,911 ล้านบาท คิดเป็น 83.52% ของงบประมาณทั้งหมด โดยช่วงโค้งสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ก.ย.นี้ ตั้งเป้าเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ 12,059 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 92% หรือ 138,690 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมเจ้าท่า (จท.) คาดว่าสิ้นเดือน ก.ย.จะเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง 60% และ 65% ตามลำดับ เนื่องจากปัญหาความล่าช้าของโครงการที่มีงบประมาณข้ามปี ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเวนคืนในโครงการขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะโครงการบางส่วนยังไม่ได้เปิดประมูล ขณะที่โครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 668 กิโลเมตร วงเงิน 92,031 ล้านบาท ที่ดำเนินการประมูลไปแล้วนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญา จึงมีโอกาสที่จะเบิกจ่ายไม่ทันในเดือน ก.ย.นี้

ด้วยเช่นกัน

สำหรับหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ดี ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทซึ่งได้รับงบประมาณรวม 1.36 แสนล้านบาท คิดเป็น 90.21% ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่า 80% แล้ว แหล่งข่าวจากรฟท. ระบุว่า ขณะนี้รฟท.สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ไปได้ 40% โดยปัจจุบัน รฟท.ได้เสนอแผนปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงมาจากแผนเดิม ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) รฟท. มีมติเห็นชอบแล้ว

อย่างไรก็ดี ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเกิดจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เกิดข้อพิพาทเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภคจนทำให้ต้องขยายเวลาออกไป รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกรอบเวลา เนื่องจากตามระเบียบได้กำหนดให้ต้องมีบริษัทที่ปรึกษาคูมงานเซ็นรับรองการเข้าพื้นที่เพื่อขอเบิกเงินดำเนินการก่อสร้าง แต่ปัจจุบัน รฟท.ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเพื่อเป็นที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการสรรหาเอกชนดังกล่าวต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน จากนั้นจะใช้เวลาอีกราว 1 เดือนเพื่อให้ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงการเพื่อเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างต่อไป ■