



เมล์เอ็นจีวี100คัน‘ผ่าน’จดทะเบียน

●พร้อมส่งมอบขสมก.23มี.ค.

นายสมควร นาสเม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และประธานคณะกรรมการตรวจรับรถโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 4,261 ล้านบาท ที่มีบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ (CHO) และบริษัทสแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) เป็นคู่สัญญา เปิดเผยว่า บริษัทฯ คู่สัญญาอยู่ระหว่างนำรถไปจดทะเบียนขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจรับกำลังตรวจสอบเอกสารตามร่าง



ขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) เช่น เอกสารการนำเข้า การนำเข้า วัสดุถึงแก๊สเครื่องยนต์ เกียร์ และแอร์ ซึ่งต้องมีการรับรองจากโรงงานผลิต และขนส่งสินค้าผ่านเรือไทย

รวมทั้งพิจารณาผลการทดสอบรถเมล์เอ็นจีวี 2 คัน ใน 2 เส้นทาง คือสาย 138 พระประแดง-หมอชิต 2 (ทางด่วน) และ สาย 140 แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) เมื่อวันที่ 14-16 มี.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นจะส่งมอบรถล็อตแรก 100 คัน พร้อมกันและคาดว่าภายใน 1-2 วันคณะกรรมการจะไปตรวจรับรถให้เรียบร้อยจากนั้นวันที่ 26 มี.ค. นี้ ขสมก.จะ

เปิดตัวรถเมล์เอ็นจีวีอย่างเป็นทางการ ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้รถเมล์เอ็นจีวีล็อตแรก 100 คันได้นำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบล็อตแรก 100 คัน วันที่ 23 มี.ค.นี้ โดยส่งมอบล็อตเดียวพร้อมกันทั้ง 100 คัน จากเดิม

กำหนดส่งมอบออกเป็น 3 ครั้ง คือวันที่ 19 มี.ค. 30 คัน, 21 มี.ค. 30 คัน และ 23 มี.ค. 40 คัน เนื่องจากไม่ต้องการให้คณะกรรมการตรวจรับของ ขสมก. เดินทางมาตรวจรับหลายครั้ง ทำให้เสียเวลา

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า การตรวจรับรถเมล์ โดยคณะกรรมการตรวจรับของ ขสมก.จะดูตามที่โออาร์ที่กำหนด อาทิ จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง อุปกรณ์ ระบบเครื่องยนต์เกียร์และแอร์ หลังจาก ขสมก. ได้ทดลองเดินรถเมล์เอ็นจีวี 2 คัน ใน 2 เส้นทาง แล้วผลการทดสอบเป็นไปตามที่โออาร์กำหนดและไม่มีปัญหา ส่วนความคืบหน้าให้นำรถเมล์เอ็นจีวีล็อตสอง 100 คัน ขณะนี้รถเมล์อยู่ที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แล้ว 50 คัน กำลังประกอบ และอยู่ระหว่างขนส่ง



ทางเรือมาท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีก 77 คัน ตามแผนล็อตสองต้องส่งมอบ 100 คัน ภายในเดือน เม.ย. และล็อตสาม 100 คัน ในเดือน พ.ค. และล็อตสุดท้าย 189 คัน ภายในเดือน มิ.ย. นี้ทำให้ครบทั้ง 489 คันแน่นอน.