



รถไฟไทย-จีนเร่งดีผลงานระบบ4หมื่นล.

กรุงเทพธุรกิจ ● “คมนาคม” เตรียมถก
รถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 24 สิ้นเดือนนี้ จี้สัญญา
2.3 งานระบบและการจัดซื้อขบวนรถ รวม
มูลค่ากว่า 4 หมื่นล้าน พร้อมระบุ มิ.ย.นี้
จะเปิดประมูลก่อสร้างช่วงสีคิ้ว-กุดจิก 11
กิโลเมตร มูลค่า 5,000 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าของโครงการรถไฟไทย-จีน โดย
ระบุว่า ในวันที่ 30-31 พ.ค.นี้ จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมที่ประเทศไทย
โดยวาระการประชุมในครั้งนี้จะหารือถึง
ความคืบหน้าโครงการทั้งหมด รวมทั้ง
เร่งรัดในส่วนของการออกแบบตอนที่ 2
ช่วงปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง
11 กิโลเมตร ภายหลังได้เริ่มก่อสร้าง
เส้นทางตอนที่ 1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร แล้วเมื่อวันที่
21 ธ.ค.ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

(ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะ
กรรมการร่วมไทย-จีนในสิ้นเดือนนี้
ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 24 ซึ่งวาระสำคัญ
เช่น ความคืบหน้าสัญญา 2.3 ที่มีมูลค่ารวม
กว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานที่
มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น
งานระบบราง เทคโนโลยีที่จะถูกนำมาใช้
ในโครงการ รวมไปถึงการจัดซื้อขบวนรถ
และการฝึกอบรม

“สัญญาที่ 2.3 ได้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่าง 2 ฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง แต่ถือ
เป็นสัญญาที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก
และฝ่ายไทยก็ไม่อยากเสียเปรียบ จึงต้อง
ดูอย่างถี่ถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ร่างสัญญาร่วมกัน และในที่ประชุม
ครั้งที่ 24 นี้แน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาหารือใน
ประเด็นสำคัญของสัญญานี้ด้วย”

อย่างไรก็ดี ในข้อสรุปเบื้องต้นของ
สัญญา 2.3 เนื่องจากโครงการความร่วมมือ
รถไฟไทย-จีน เป็นความร่วมมือระหว่าง

รัฐต่อรัฐ (G to G) ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบ
ดำเนินการในสัญญานี้ซึ่งเป็นฝ่ายจีน จึงได้
เสนอบริษัทรัฐวิสาหกิจเข้ามาดำเนินการใน
สัญญา 2.3 คือ บริษัท China Railway
International Co.,LTD (CRIC)
และ บริษัท China Railway Design
Corporation (CRDC) โดยทั้ง 2 บริษัท
เคยเป็นคู่สัญญาเดิมที่มีข้อตกลงร่วมกันใน
สัญญาที่ 2.1 และ 2.2 แล้ว

แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า นอกจาก
การเร่งรัดรายละเอียดสัญญา 2.3 ภายใน
สิ้นเดือนนี้ ฝ่ายจีนจะต้องส่งแก้ไขการ
ออกแบบก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 2
จากสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร
วงเงินก่อสร้างราว 5,000 ล้านบาทให้ฝ่าย
ไทยพิจารณา และดำเนินการเปิดประมูล
ซึ่งคาดว่าจะหลังได้รับแก้ไขออกแบบแล้ว
ร.ฟ.ท.จะตรวจรายละเอียด พร้อมจัดทำ
ราคากลาง และเร่งเปิดประมูลได้ภายใน
เดือน มิ.ย.นี้