

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนเจริญสุข-พรานนก (อุโมงค์แยกไฟฉาย) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ กทม.คืน ภายหลังจากที่ รฟม.ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ร่วมกันระหว่าง กทม. และ รฟม. ทั้งนี้งานรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก่อสร้างอุโมงค์ในช่วงเวลาที่มีการชะลอโครงการได้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครร่วมกับ รฟม.เมื่อปี 2554 เพื่อให้ รฟม.ก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร ทั้งนี้ในการส่งมอบพื้นที่คืนให้ กทม. ก่อนนั้น เนื่องจากที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 52 เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ก่อนนั้น จะต้องมีการลง ซึ่งภายหลังจากส่งมอบพื้นที่ใช้เวลาก่อสร้างพื้นที่สำรวจและตรวจสอบพื้นที่รวมถึงโครงสร้าง อุโมงค์ต่ออีกประมาณ 8 เดือน.

อุโมงค์ไฟฉายยังนิ่ง รฟม.ยังไม่ส่งมอบที่