

มติชน Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550	Section: First Section/เศรษฐกิจ			
	วันที่: พุธ 16 ตุลาคม 2562			
	ปีที่: 42	ฉบับที่: 15193	หน้า: 6(ล่างซ้าย)	
	Col.Inch: 27.10	Ad Value: 42,005	PRValue (x3): 126,015	คลิป: สี่สี
	คอลัมน์: อินฟรา's Fun: มอเตอร์เวย์กาญจน์สะดุด			



อินฟรา's Fun

=====

มอเตอร์เวย์กาญจน์สะดุด

การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ ยังเดินหน้าต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 เส้นทาง คือ 1.มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพญา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างงานโยธา คืบหน้า 97.5% และอยู่ระหว่างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง มีกำหนดแล้วเสร็จและนำร่องเปิดบริการเดือนเมษายน 2563 จากนั้นจะเปิดบริการตลอดเส้นทางเดือนกรกฎาคม 2563

2.มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงินลงทุน 5.94 หมื่นล้านบาท การก่อสร้าง คืบหน้ามากกว่า 80.1% มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จปี 2565 จากนั้นจะติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง และเปิดบริการเต็มรูปแบบปี 2566

3.มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงิน 5.02 หมื่นล้านบาท งานก่อสร้างคืบหน้าไปเพียง 21.1% มีกำหนดเปิดบริการพร้อมกับสายบางปะอิน-นครราชสีมา คือ ปี 2566 แต่ดูจากผลงานการก่อสร้างแล้ว ก็ยังไม่ฟันธงว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงหรือไม่

ปัญหาหลักๆ ของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คือ การจ่ายเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินหรือค่าเวนคืน เนื่องจากสำนักงบประมาณตั้งข้อสังเกตถึงการพิจารณาคำนวณค่าเวนคืนว่า สูงกว่าราคาประเมินของตลาดหรือไม่ ส่งผลให้กรมทางหลวง (ทล.) ต้องทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้พิจารณารอบและคู่มือของการจ่ายค่าเวนคืนว่า ทล.ควรนำหลักปฏิบัติของ พ.ร.บ.เวนคืน หรือคู่มือปฏิบัติของกระทรวงคมนาคม มาคำนวณการจ่ายค่าเวนคืนที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดมาใช้

หากกฤษฎีกาตีความออกมาว่า ราคาเวนคืนที่ดินที่ ทล.คำนวณและจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืนไปก่อนหน้านี้จำนวน 5,000 ล้านบาท หรือกว่า 1,500 รายไม่ผิดหลักเกณฑ์ ทาง ทล.ก็จะสามารถชี้แจงสำนักงบประมาณในเรื่องการเบิกจ่าย และชี้แจง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติเงินที่เหลืออีก 12,000 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายค่าเวนคืนที่เหลืออีก 3,000 ราย ให้โครงการ เดินหน้าต่อไปได้

กลับกันหากกฤษฎีกาตีความออกมาว่า การคำนวณการจ่ายเวนคืนของ ทล.ที่ผ่านมา ดำเนินการผิดหลักเกณฑ์ ต้องคำนวณตาม พ.ร.บ.เวนคืนที่ดินเท่านั้น ก็จะส่งผลให้เงินที่จ่ายไปแล้วมีปัญหาทันที เพราะ ทล.จะต้องฟ้องร้องเรียกเงินที่ได้จ่ายให้กับผู้ที่ถูกเวนคืนในส่วนที่คำนวณเกินกลับมา ซึ่งเป็นเรื่องยากและจะเป็นปัญหามาก เนื่องจากจะทำให้ยืดเยื้อ

ท้ายที่สุดแล้ว จะสรุปออกมาในรูปแบบไหน ยังต้องตามติดใกล้ชิด!

นายขันตี