

รายงาน
ข่าวจากกรมทาง
หลวงชนบท(ทช.)
แจ้งว่า ขณะนี้บริษัท

พืชโควิดผู้รับเหมาขอชดเชย 40โครงการท.ระลำซำนับปี

กว่า 20 ราย
จากโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ
ทั่วประเทศ

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของทช.ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีทช.ผ่านผู้ควบคุมงาน เรื่องขอสงวนสิทธิ์ขอรับการผ่อนผันหรือชดเชย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในวงกว้างเกิดปัญหาการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างจากประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ที่เกิดการแพร่ระบาดทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ประกอบกับปัญหาการปิดพื้นที่เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการขาดแคลนบุคลากรและแรงงานก่อสร้างที่ทยอยกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ทำให้โครงการก่อสร้างของบริษัทมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงขอสงวนสิทธิ์ขอรับการผ่อนผันหรือชดเชยไว้ก่อน

รายงานข่าวจากทช.แจ้งต่อว่า ผู้รับเหมา

ประมาณ 40 โครงการที่ทำเรื่องขอสงวนสิทธิ์เข้ามา เช่น โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก), งานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 -ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และคาดว่าทุกบริษัทน่าจะดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขณะนี้ทช.ทำได้เพียงรับเรื่องไว้ยังไม่ได้พิจารณาผ่อนผันเนื่องจากต้องรอสถานการณ์ระบาดยุติก่อนทั้งนี้แม้ว่าบริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินงานตามปกติไม่ได้แจ้งเรื่องเข้ามายังทช.ว่าหยุดทำงานแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีความล่าช้าออกไปจากกำหนดแล้วเสร็จเดิมอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 1 ปียังไม่สามารถระบุได้.