



ออกไปแตะขอบฟ้า 'มอเตอร์เวย์โคราช'


- อธิบดีทางหลวงเอกซเรย์หมดทุกอย่าง
- สงกรานต์นี้ไม่ทันเจอกันสงกรานต์หน้า

นายสรวิช ทรวงวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า วันที่ 19-20 มี.ค.นี้ จะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 84,000 ล้านบาท ทั้งหมด 40 ตอน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งอธิบดี ทล. ได้ 5 เดือน โดยจะตรวจตลอดแนวเส้นทาง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา ด้านตะวันตก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายสรวิช กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เลือกลงพื้นที่โครงการนี้เพราะจากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมีความก้าวหน้าผลงานโยธา 87.4% แล้ว ขณะเดียวกันบางตอนก่อสร้างเสร็จแล้ว ประชาชนสอบถามเข้ามามากเมื่องาน



โยธาสร้างเสร็จแล้วบางช่วงจะเปิดให้บริการสัญจรชั่วคราวก่อนได้หรือไม่ โดยเฉพาะการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคอง ประมาณ 18-20 กม. ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยจุดที่สูงที่สุดประมาณ 30 เมตร กลายเป็นมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าสายแรกของไทยที่สูงและสวยงามที่สุดด้วยทิวทัศน์ 2 ข้างทางซึ่งประชาชนต้องการทดลองใช้บริการเพื่อเลี่ยงปัญหาการติดพื้นราบและหมิวสวย เรื่องนี้ได้พิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้



ในการเปิดให้วิ่งบริการชั่วคราวแล้วพบว่าไม่สามารถให้บริการชั่วคราวได้ เนื่องจากบริเวณนี้มีเรือนจำกลางคลองไผ่ เป็นพื้นที่อ่อนไหวและมีกฎระเบียบต่าง ๆ

ขณะเดียวกันการก่อสร้างบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ถ้าจะวิ่งให้บริการชั่วคราวต้องมีมาตรการรองรับด้านความปลอดภัยทุกด้านไม่ให้มีผลกระทบตามมา อาจจะต้องสร้างแนวกันระดับสูงก่อนเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งมีจุดทางขึ้น-ทางลงที่ยังไม่เรียบร้อย จึงตัดสินใจไม่เปิดบริการก่อน ดังนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นสภาพการทำงานและความก้าวหน้าการก่อสร้างที่แท้จริงรวมทั้งได้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างเสร็จ 100% ช่วงต้นปี 65 จะพิจารณาให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในบางช่วงที่มีความพร้อมต่อไป

เพื่อประเมินผลการใช้งานของระบบมอเตอร์เวย์ให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบปลายปี 65

นายสรวิศ กล่าวอีกว่า ส่วนความความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ได้เจรจากิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ นำโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งยื่นข้อเสนอขอรับค่า

ตอบแทนจากภาครัฐต่ำสุด และได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดกำลังตรวจร่างสัญญา คาดว่าภายในเดือน พ.ค. 63 จะลงนามสัญญากันได้ ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปีแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามแม้การลงนามสัญญากับเอกชนจะล่าช้าประมาณ 2 เดือน จากที่กำหนดไว้ว่าจะลงนามเดือน ก.พ. 63 แต่เอกชน O&M และ ผู้รับจ้างงานโยธา ได้ประสานงานร่วมกันเตรียมความพร้อมและรูปแบบดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผน

รายงานข่าวจาก ทล. แจงว่า ทล.ไม่สามารถ

เปิดให้ทดลองใช้ช่วงสงกรานต์นี้ได้ ส่วนหนึ่งเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อด้านความมั่นคงและปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ เพราะยังไม่ได้สร้างแนวกัน โดยความคืบหน้าการก่อสร้างปัจจุบันแล้วเสร็จแล้วทั้งหมด 18 ตอน อีก 22 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง ทล. ได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงจากด่านต้นทางถึงด่านปลายทาง มีค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ อยู่ที่ 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.25 บาทต่อ กม. รถยนต์ 6 ล้อ สูงสุดตลอดเส้นทาง 380 บาท เป็นค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2 บาทต่อ กม. และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ สูงสุดตลอดเส้นทาง 550 บาท คือค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.88 บาทต่อ กม. มีด่านเก็บค่าธรรมเนียม 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านจามทะเลสอ.