

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 8 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15521

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 19.69

Ad Value: 21,659

PRValue (x3): 64,977

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปรับแผน-ขยายเวลาผูกเคเบิลใต้น้ำ

## ปรับแผน-ขยายเวลาผูกเคเบิลใต้น้ำ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับแผนและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ใน 2 กิจกรรมย่อย จาก 3 กิจกรรมย่อย งบโครงการ 5,000 ล้านบาท สำหรับ 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ทำให้ระบบเคเบิลใต้น้ำระบบเพชรบุรี-ศรีราชา ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายด้วยการสร้างเส้นทาง

ใหม่ ใช้บเพิ่ม 126 ล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในงบของโครงการเนื่องจากโครงการนี้ใช้งบไม่ถึงกรอบวงเงินที่กำหนดตั้งแต่แรก คาดว่าจะเสร็จภายใน 3 เดือน

“แม้กิจกรรมย่อย 1 ทำให้วงเงินเพิ่ม แต่กิจกรรมย่อย 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ จึงทำให้วงเงินของโครงการในภาพรวมคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท” พ.อ.สรรพชัยกล่าว

พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า กิจกรรมย่อยที่ 3 การร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำเอตีสซีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งานวงจรร 200 กิกะบิต มีการลงนามในข้อตกลงเอเชีย โดเร็ค เคเบิล (เอตีสซี) เงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 32 เดือน และแคทมีเวลาตรวจรับ 2 เดือน จำเป็นต้องขยายเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ 2565