

# ทอท.รับปีนี้เบิกจ่ายลงทุนพลาดเป้า

**กรุงเทพธุรกิจ ● ทอท. โอดผลกระทบ**  
โควิด มาตรการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน  
พลาดเป้า ปีนี้ขาดอัดเต็มที่ 9.1 พันล้าน  
หรือ 58% ของกรอบงบประมาณ  
หลังงานก่อสร้างอาคารแซทเทิลไลท์  
และการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์สะดุด

นายณิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ  
ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย  
จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า  
ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ  
ปีงบประมาณ 2564 ในช่วง 10 เดือนแรก  
(ต.ค.2563 - ก.ค.2564) ทอท.สามารถ  
เบิกจ่ายได้ราว 5,639 ล้านบาท ถือว่า  
น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ หากเทียบกับ  
กรอบเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีงบประมาณ  
อยู่ที่ 15,658 ล้านบาท และแผนเบิกจ่าย  
สะสมช่วง 10 เดือน 12,200 ล้านบาท

“ภาพรวมการเบิกจ่ายถึงวันที่ 31  
ก.ค.ที่ผ่านมา ทอท. สามารถเบิกจ่าย  
ได้เพียง 5,639 ล้านบาท คิดเป็น 36%  
ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายทั้งปีและคิดเป็น  
46% ของเป้าแผนเบิกจ่ายสะสมช่วง

10 เดือน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเป้าหมาย  
สาเหตุสำคัญก็เกิดจากการแพร่ระบาด  
ของโรคโควิด ที่ทำให้การก่อสร้าง  
โครงการล่าช้าออกไป”

อย่างไรก็ดี จากการแพร่ระบาด  
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ  
การดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบ  
เครื่องบินรองหลังที่ 1 (แซทเทิลไลท์)  
ต้องล่าช้า รวมไปถึงการนำเข้าวัสดุ  
อุปกรณ์และบุคลากรจากต่างประเทศ  
เข้ามาไทยไม่ได้ ทั้งนี้ ทอท. ยังคาดว่า  
ในช่วง ส.ค.- ก.ย. 2564 จะสามารถ  
เบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนได้อีก  
3,522 ล้านบาท ส่วนทั้งปีคาดว่าจะ  
จะเบิกจ่ายได้เพียง 9,161 ล้านบาท  
คิดเป็น 58% ของกรอบวงเงินเบิกจ่าย  
ทั้งปี

นายณิตินัยกล่าวด้วยว่า การเบิกจ่าย  
งบประมาณลงทุนที่ล่าช้านี้ ทอท.  
ยอมรับว่าต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย  
ของกระทรวงคมนาคมกำหนดให้  
เบิกจ่ายให้ได้ 100% และเป้าหมายของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม  
แห่งชาติ (สศช.) ที่ให้เบิกจ่ายให้ได้ 90%  
โดยขณะนี้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.  
ได้สั่งการให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ  
รายการอื่นทดแทน (Front-Loaded)  
เพื่อชดเชยการเบิกจ่ายรายการที่  
ไม่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย  
ในรายการอื่นทดแทน ถือเป็นรายการ  
เบิกจ่ายที่มีความจำเป็น เพื่อรองรับ  
การให้บริการเที่ยวบินและผู้โดยสาร  
ที่จะกลับมา หลังจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
คลี่คลายลง นำมาชดเชยการเบิกจ่าย  
รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  
แต่พบว่าทำได้ยากเนื่องจากการ  
คาดการณ์ว่าต้นปีงบประมาณหน้าหรือ  
ต้นปีงบ 2565 เหตุการณ์การแพร่ระบาด  
จะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มี  
แนวโน้มไม่คลี่คลาย ทอท. จึงยัง  
ไม่สามารถวางแผนการดำเนินการ  
เพิ่มเติมในโครงการอื่นๆ ทดแทน