

TOR โหมดวนพระราม 3 คืบ

● สัญญา 1 และ 3-เตรียมลงเว็บไซต์รับฟังความเห็น มี.ค.นี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปร่างที่ไออาร์ใหม่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกทั้ง 2 สัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยร่างที่ไออาร์ใหม่จะมีการปรับเรื่องคุณสมบัติผู้รับเหมา โดยเน้นผู้รับเหมาที่มีผลการก่อสร้างคอนกรีตรูปกล่องและปรับราคากลางแต่ละสัญญาขึ้นอีก 5-10% จากเดิมสัญญาที่ 1 ราคากลางอยู่ที่ 6,979 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 ราคากลางอยู่ที่ 6,990 ล้านบาท รวมถึงการลดระยะเวลาก่อสร้างเหลือ 34 เดือน จากเดิมกำหนด 39 เดือนเนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับอีก 2 สัญญาลงมือก่อสร้างไปแล้ว ขณะนี้เตรียมรายงานผลสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำร่างที่ไออาร์ประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นภายในเดือน มี.ค.

นายสุรเชษฐ์กล่าวว่าสำหรับสัญญาใหม่ 2 สัญญาที่จะเปิดประกวดราคา ได้แก่ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทาง

ยกระดับ จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 และสัญญาที่ 3 งานสร้างทางยกระดับจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9-ด้านดาวคะนอง ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางยกระดับช่วงห้างเซ็นทรัลพระราม 2-โรงพยาบาลบางปะกอก คืบหน้า 3.34% เร็วกว่าแผน 3.12% จะแล้วเสร็จเดือน ก.ค.2566 และสัญญาที่ 4 การก่อสร้างสะพานชิงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร และทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร คืบหน้า 26.08% ตามสัญญาจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค.2566.