

# คมนาคมดันทางคู่เฟส2 1.2แสนล้านเข้าครม.ปีนี้

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “กรมการขนส่งทางราง” ดัน 3 โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 เข้า ครม.ปีนี้ เม็ดเงินลงทุนกว่า 1.26 แสนล้านหวังเพิ่มโครงข่ายต่อเนื่อง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2565 พร้อมระบุว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางราง อยู่ระหว่างเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่เพื่อให้ครอบคลุมในทุกเส้นทางตามแผนหลังจากที่ปัจจุบันมีโครงข่ายรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ 627 กิโลเมตร คิดเป็น 15.50%

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ถึงความพร้อมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงทุนพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 3 โครงการ เม็ดเงินรวมกว่า 1.26 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 1.ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 2.66 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันได้รับความเห็นจากทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาท สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยในขั้นตอนต่อไปกระทรวงคมนาคม จะประมวลนำเสนอขออนุมัติจาก ครม.พิจารณาอนุมัติ

2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร

วงเงิน 3.75 หมื่นล้านบาท และ 3.ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน 6.28 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้ ร.ฟ.ท.เร่งนำเสนอขออนุมัติโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ร.ฟ.ท.จัดทำข้อมูลและจะนำเสนอตามขั้นตอน คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติโครงการได้ภายในปี 2565

นายพิเชฐ ยังเปิดเผยด้วยว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดย 4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คืบหน้าเฉลี่ย 90-94% 2.ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คืบหน้าเฉลี่ย 70-95%

ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางสายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นชอบหลักเกณฑ์คำตอบแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายในเดือน มิ.ย.นี้

เช่นเดียวกับ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างภายในเดือน มิ.ย.2565