มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562
ปีที่: 42 **ฉบับที่:** 14949 **หน้า:** 6(ล่าง)
Col.Inch: 9.45 **Ad Value:** 14,647.50 **PRValue (x3):** 43,942.50 **คลิป:** สี่สี
คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แจงทางคู่ลพบุรีช้ากว่าแผน

ย่อยข่าว
เศรษฐกิจ

●แจงทางคู่ลพบุรีช้ากว่าแผน

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1,796 ล้านบาทว่า ในช่วงที่ผ่านมาโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ถือล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก สำหรับตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) วงเงิน 10,050 ล้านบาท มีความคืบหน้า 0.07% ล่าช้ากว่าแผน 3.35% และสัญญาที่ 2 ท่าแค-ปากน้ำโพ วงเงิน 8,649 ล้านบาท มีความคืบหน้า 8.95% ล่าช้ากว่าแผน 20.61% โดยสาเหตุที่โครงการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากการสั่งและนำเข้าวัสดุล่าช้า เพราะเดิมผู้รับเหมาคาดว่าจะได้รับวัสดุในช่วงเดือนธันวาคม 2561 แต่การส่งมอบวัสดุกลับล่าช้า ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าตามไปด้วย

iQNewsClip
www.iqnewsclip.com
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com