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ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

1. กรอบการจัดท าแผนยุทธศาตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงลงสู่แผนโลจิสติกส์ของ
กระทรวงคมนาคมฉบับท่ี 3 

ปัจจุบันแผนโครงการต่างๆ อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม กระทรวง ที่ถ่ายทอดมาจาก
ยุทธศาสตร์ระดับระดับประเทศ ซึ่งแผนที่ก าหนดทิศทางประเทศได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพ่ือให้การขับเคลื่อน
ของชาติเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่ยุคใหม่โดยมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) หรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 ในการนี้กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นทิศทางการขับเคลื่อนนี้ 
สู่ยุคใหม่จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือรองรับบริบทแนวทางการพัฒนาของประเทศ โดยในการจัดท าได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับแผน และยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งแลระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 นี้ มีความต่อเนื่องกับแผน และยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ และช่วงระยะเวลาที่น ามาพิจารณา แสดงในรูปที่ 1.1-1 

รูปที่ 1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและระยะของแผนต่างๆ 



 2  
 

2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและอ านวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์ให้มีความ
สมบูรณ์ ต่อเนื่อง และครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพการเชื่อมโยงสู่ประตูการค้า  
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในด้านการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ 
  2) เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางด้านโลจิสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในฐานะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษกิจของประเทศ 
  3) เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู ้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 

2.2 เป้าประสงค์หลัก 
  เป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ต่อเนื่องจากแผนฯ ก่อหน้านี้ ขจัดปัญหา Missing Link 
รองรับนโนยายส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster ที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
พัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป้าหมายหลักของแผนฉบับนี้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  

“ต่อเนื่อง เชื่อมโยง ขับเคลื่อน ยั่งยืน” 

 
 2.3 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักแผนได้ถูกออกแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 ยุทธศาสตร์ของแผนโลจิสติกส์กระทรวงคมนาคมฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

กลยุทธ์ท่ี 4.5 การติดตาม และประเมินผล การวัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก (Hard side) และพัฒนากฏระเบียบ มาตรการ (Soft side) ให้มีความต่อเนื่อง
จากแผนที่ได้ด าเนินการไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สามารถรองรับเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเชื่อมโยงการค้าการขนส่งกับประตูการค้าที่ส าคัญๆ ของประเทศ
อย่างบูรณาการ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 “Infrastructure” พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ
ให้มีความเชื่อมโยงกัน ลด Missing link เพ่ือสนับสนุนให้เกิดจุดเชื่อมต่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการ
เชื่อมโยงหลายรูปแบบจากแหล่งผลิตไปยังจุดปลายทาง ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง ได้ รวมทั้ง
ระบบการจัดการโลจิสติกส์ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าบนแนวเส้นทางเชื่อมโยง (Logistics corridor) 
ภายในประเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการ เพื่อให้เกิดการจัดการระบบโลจิสติกส์บนแนวเส้นทาง
การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่  1.2 “Technology” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบการจัดการโลจิสติกส์ เช่น   
ระบบการติดตาม (Tracking and tracing) เช่น GPS, RFID เป็นต้น เพ่ือให้เกิดระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลที่สามารถแบ่งปันกัน (Data sharing) เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ตัดสินใจในการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Domestic Infrastructure สร้างความต่อเนื่อง
ภายในประเทศภายในประเทศ 



 5  
 

 

 
  
 การพัฒนาประตูการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการไหลของสินค้า พัฒนากลไก  
และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งกฎระเบียบ มาตรการเพื่อสนับสนุนการขนส่งข้ามแดน และลดอุปสรรค
ทางการค้า โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 “ปรับปรุงโครงข่าย(Hard side)” เพ่ิมขีดความสามารถโครงข่ายโดยรอบและ
บริเวณใกล้เคียงประตูการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน (ระบบถนน ราง และน้ า) ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ประตูการค้า ด่านชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณสินค้าผ่านแดนส าหรับการค้า (Capacity of 
gateway) ส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปสู่การขนส่งภายในประเทศ และส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ประตูการค้า และด่านชายแดน  

 กลยุทธ์ที่ 2.2 “Technology” พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
อ านวยความสะดวกการค้าผ่านแดนได้อย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 “อ านวยความสะดวก” ปรับปรุงกฎระเบียบ และมาตรการส าหรับการผ่านแดน 
บูรณาการฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้
การค้าระหว่างประเทศขนส่งผ่านแดนได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนด้านการขนส่ง (Seaming less boarding 
crossing)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Gateway สร้างความเชื่อมโยง  
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 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับภาคการผลิต รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
โดยเฉพาะ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจน าร่อง ตามนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้รูปแบบเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Super cluster) อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินงาน
ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที ่ 3.1 “รองรับ EEC” พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ รองรับอุตสาหกรรม
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern economic corridor : EEC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกลุ่ม Super cluster ที่เป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งจากพ้ืนที่ EEC ออกสู่พ้ืนที่ภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 “พัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่และ SEZ” พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์ที่ 3.3 “พัฒนา Real sector” พัฒนาและส่งเสริมการจัดการระบบโลจิสติกส์ส าหรับ
ภาคการผลิต (ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ) เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 

 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Area ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในทุกระดับให้มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดี พัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในองค์รวม ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของ Green Logistics และ ระบบโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน (Sustainable 
logistic) โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 “พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง” สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรายย่อย
ภายในประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในระดับต่างๆ  พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 “ส่งเสริมการวิจัย” สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนา (Research and Development) 
การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ  

 กลยุทธ์ที่ 4.3 “Green Logistics” ส่งเสริมให้เกิดระบบโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมทั้งในแง่การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม การประหยัดพลังงาน และการรักษา
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย  

 กลยุทธ์ที่ 4.4 “Safety Logistics” ลดปัญหาอุบัติเหตุที่เก่ียวกับการขนส่งสินค้า ส่งเสริมสวัสดิการ
ของผู้ขับขีร่ถบรรทุก   

 กลยุทธ์ที่ 4.5 “การติดตาม และประเมินผล”การวัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดตัวชี้วัด(Key Performance 
Indicator (KPI))  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Sustainable มีความย่ังยืน 
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 2.4 สรุปแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์กระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) 
 การบรรจุแผนงาน/โครงการส าหรับยุทธศาสตร์ต่างๆ สรุปดังตารางที่ 2-1 

ตารางท่ี 2-1 สรุปแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์กระทรวงคมนาคมฯ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ จ านวนโครงการ วงเงิน(ล้านบาท)* 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Domestic infrastructure สร้างความต่อเนื่องภายในประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 “Infrastructure” 
กลยุทธ์ที่ 1.2 “Technology” 

45 
2 

614,889.28 
88.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Gateway สร้างความเชื่อมโยง 

กลยุทธ์ที่ 2.1 “ปรับปรุงโครงข่าย (Hard side)” 
กลยุทธ์ที ่2.2 “เทคโนโลยี สร้างความเชื่อมโยงบริเวณประตูการค้า”  
กลยุทธ์ที่ 2.3 “อ านวยความสะดวก” 

4 
- 
1 

27,909.55 
- 

4.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Area ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  “รองรับ EEC” 
กลยุทธ์ที่ 3.2 “พัฒนาเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีและ SEZ” 
กลยุทธ์ที่ 3.3 “พัฒนา Real sector” 

84 
75 
1 

235,838.78 
136,807.67 

25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Sustainable มีความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 “พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง” 
กลยุทธ์ที่ 4.2 “ส่งเสริมการวิจัย” 
กลยุทธ์ที่ 4.3 “Green Logistics” 
กลยุทธ์ที่ 4.4 “Safety Logistics” 
กลยุทธ์ที่ 4.5 “การติดตาม และประเมินผล” 

17 
- 
2 
20 
1 

1,298.64 
- 

54.70 
29,476.36 

- 

รวม 252 1,046,393.19 

หมายเหตุ* ยังไม่รวมวงเงินโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา 

 โดยสามารถแยกเป็นรายหน่วยได้ ดังนี้ 
ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนโครงการ วงเงินรวม (ล้านบาท) 

1 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 29 15,160.57 
2 กรมเจ้าท่า (จท.) 17 29,412.02 
3 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 11 5,367.71 
4 กรมทางหลวง (ทล.) 89 177,618.80 
5  กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 68 181,884.59 
6 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 12 266.38 
7 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 16 430,341.81 
8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 5 160,230.61 
9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 2 45,572.00 
10 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 1 453.70 
11 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 1 25.00 
12 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 1 60.00 

รวมท้ังสิ้น 252 1,046,393.19 
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3. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

 สนข. ได้จัดส่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมฯ ฉบับที่ 3 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จท . ขบ. 
ทย. ทล. ทช. รฟท. กทท. กทพ. สบพ. บกท. และ กพท. ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ต่อไป 

 ในการนี ้ สนข. ได้ประมวลสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคมฯ ฉบับที่ 3 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2561 โดยมีความคืบหน้า สรุปดังนี้ 

 ด าเนินงาน/ก่อสร้าง แล้วเสร็จ จ านวน 27 โครงการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน/ก่อสร้าง จ านวน 163 โครงการ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 จ านวน 8 โครงการ 
 ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 จ านวน 17 โครงการ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 33 โครงการ 
 ชะลอโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ 

ช่วง จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนน
เชื่อมต่อ) ของ ทช. เนื่องจากมีประชาชนคัดค้าน 

 ยกเลิกโครงการ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุกเพ่ือเข้าสู่ท่าเรือขนถ่าย
สินค้าในแต่ละท่า (Terminal) ในท่าเรือแหลมฉบัง 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลานจัดคิว 
รถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. และ ทล. เนื่องจากปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบจองคิวรถบรรทุก
ในการเข้าสู่ท่าเรือเรียบร้อยแล้ว และ 3) โครงการท่าเทียบเรือน้ าลึกปากบารา จ.สตูล ของ จท. ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

แบ่งเป็น 
หน่วย : โครงการ 

หน่วยงาน ด าเนินการ/
ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ/

ก่อสร้าง 

ได้รับ
งบประมาณ

ปี 2562 

ขอรับ
งบประมาณ

ปี 2563 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชะลอ
โครงการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ขบ. 5 23 - - 1 - - 
จท. 3 8 - 3 2 - 1 
ทย. 4 1 - 6 - - - 
ทล. 1 81 - - 6  1 
ทช. 7 24 8 5 23 1 - 
สนข. 6 4 - 2 - - - 
รฟท. - 15 - - 1 - - 
กทท. 1 3 - - - - 1 
กทพ. - 2 - - - - - 
สบพ. - 1 - - - - - 
บกท. - 1 - - - - - 
กพท. - 1 - - - - - 
รวม 27 164 8 16 33 1 3 
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  จากความก้าวหน้าการด าเนินงานข้างต้น เห็นว่าแผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ จ านวน 164 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ทันภายในกรอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ กระทรวงคมนาคมฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แต่ก็ยังมีบางแผนงาน/โครงการที่มี
ความล่าช้ากว่างแผน เช่น แผนงาน/โครงการของ ทล. ทช. และ กทพ. เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบแผนงาน ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีการด าเนินงาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเร่งรัดด าเนินการตามกรอบระยะเวลาต่อไป 

รายละเอียดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แยกตามรายโครงการ 
ดังนี้ 



1 
 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2561 
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Domestic Infrastructure สร้างความต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 1.1 Infrastructure            
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)            
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่ วง
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร  
    - สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – 
บางสะพานน้อย  
    - สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย – ชุมพร 

2561 - 2564 12,457.00        √ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
สัญญาที่ 1 ร้อยละ 1.02 
สัญญาที่ 2 ร้อยละ 2.57 

2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา 
– ชุมทางถนนจิระ  
    - สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจติร  
    - สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร –   
ชุมทางถนนจิระ  
    - สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ 

2561 - 2565 23,910.58  √      √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
สัญญาที่ 1 ร้อยละ 9.79 
สัญญาที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับ
แบบรายละเอียดของโครงการ 
สัญญาที่ 3 ร้อยละ 0.15 

3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี 
– ปากน ้าโพ 
    - สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทยีม 
    - สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน ้าโพ 

2561 - 2566 18,699.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.02 
สัญญาที่ 2 ร้อยละ 2.86 

4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน 
– ประจวบคีรีขันธ์ 

2561 - 2564 5,807.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ร้อยละ 13.01 

5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วง
ปากน ้าโพ – เด่นชัย 

2562 - 2567 59,399.80   √ √     อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และ คชก. พิจารณา EIA 

  



2 
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ – อุบลราชธานี 

2562 - 2566 36,683.00   √ √     อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และ คชก. พิจารณา EIA 

7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น 
– หนองคาย 

2562 - 2566 25,842.00   √ √      อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และ กก.วล. พิจารณา EIA 

8. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร 
– สุราษฎร์ธานี 

2562 - 2566 23,080.00   √ √     อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และ คชก. พิจารณา EIA 

9. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี 
– ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา 

2562 - 2567 56,114.26   √ √     อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และปรับปรุงรายงาน EIA 

10. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย 
– เชียงใหม ่

2562 - 2567 57,992.44   √      อยู่ปรับปรุงรายงานขออนุมัติ
โครงการ และปรับปรุงรายงาน EIA 

11. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงระยอง 
– จันทบุรี – ตราด 

2562 45.00     √    อยู่ระหว่างการออกประกวด
ราคา 

12. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 
สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 

2565 - 2569 71,696.00       √  อยู่ระหว่างส้ารวจพื นที่เพื่อจัดท้า
ประกาศ พ.ร.ฏ. ก้าหนดเขตที่ดิน 

13. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 
สายบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม 

2565 - 2569 54,684.40   √      อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจาก 
ครม. และปรับปรุงรายงาน EIA 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เส้นทางรถไฟชุมพร – ท่าเรือน ้าลึกระนอง 

2560 29.50 √        ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการศึกษาพัฒนาระบบเครือข่าย 
โลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super 
Cluster และประตูการค้าส้าคัญของประเทศ 

2560 15.79 √        ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

3. โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหาร
จัดการและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก 

2560 19.17 √        ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
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4. โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่ง
สินค้าชายฝั่งของไทย 

2559 - 2560 26.70 √        ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

5. โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทาง
อากาศของประเทศไทย 

2560 - 2561 36.02         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 90 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)            
1. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – 
ด า ว ค ะ น อ ง  –  ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 

2562 - 2565 31,244 √ √ √ √     -  งานจัดจ้ า งผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการฯ อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 
- งานจัดหาผู้รับจ้า กทพ. ได้มี
หนังสือลงวันที่ 29 มิ.ย. 61 ถึง
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง 
(ประธานคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ) เพื่อ
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ส้าหรับการประกวดราคาจ้าง
งานก่อสร้างโครงการฯ ทั ง 5 
สัญญา ในบางประเด็น 

2. โครงการระบบทางด่วนขั นที่ 3 สาย
เหนือ ตอน N2 เ ช่ือมต่อไปยังถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันออก และตอนทดแทนตอน N1 

2562 - 2566 23,155 √ √ √      - การประชุม คจร. เมื่อวันที่  
21 ก.พ. 61 มอบหมายให้ กทพ. 
ด้าเนินการพัฒนาโครงข่ายระบบ
ทางด่วนทดแทนตอน N1 ไปพร้อมกับ
การพัฒนาโครงการระบบทางด่วน
ขั นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2  
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           เช่ือมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก 
กทม. ด้านตะวันออก เพื่อลด
ผลกระทบการจราจรบริเวณ
แยก เกษตร  โดยออกแบบ
โครงสร้างของระบบทางด่วน
ขั นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ให้
รองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสาย
สีน ้าตาล ที่จะด้าเนินการในอนาคต 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามมติ คจร. 
- คณะอนุกรรมาธิการด้านการ
คมนาคมทางบกและทางราง 
ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
สนช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 
15 พ.ค. 51 เห็นควรให้ กทพ. 
ก่อสร้างเสาตอม่อใหม่ทั งหมด 
และให้ รฟม. ใช้เสาตอม่อเดิม
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้าตาล โดยให้ รฟม. รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส้าหรับเสาตอม่อของ 
กทพ. ดังกล่าว ทั งนี  มอบหมายให้ 
สนข .  และ  กทพ .  ร่ วมกัน
พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าว 
ซึ่ง รปค. (คพ.) ได้สั่งการให้  
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

           - กทพ. ได้มีหนังสือลงวันที่      
8 มิ.ย. 61 ถึง คค. เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จัดให้มีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาตามข้อคิดเห็นของ
สนข. กทพ. รฟม. และ สปค. 
(กยผ.) จัดเตรียมข้อมูลและเข้า
ร่วมประชุมในวันท่ี 5 ก.ค. 61 
- ขณะนี้อยู่ ระหว่าง กทพ. 
ประสานงานกับ สนข. เพ่ือให้
ไ ด้ ค ว ามชั ด เ จนข อ งก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม
เหมาะสมฯ ตอนทดแทนตอน 
N1 แ ล ะ ท บ ท ว น แ บ บ
รายละเอียดตอน N2 ต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)            
1. โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการ
เช่ือมต่อระบบขนส่ง จ้านวน 9 สายทาง 

           

    1.1 สาย สป.4002 แยก ทล.3344 – 
บ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 

 1,788.00        √ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าก่อสร้างปี 2562 

    1.2 สาย นว.1001 แยก ทล.1 – บ.ลาดยาว 
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

 1,228.00       √  ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2562 

    1.3 สายเลี่ยงเมือง อ.ลาดยาว ฝั่งตะวนัตก 
จ.นครสวรรค์ 

 584.10       √  ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2562 
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    1.4 สายเช่ือมศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน 
– ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณ
สะพานมิตรภาพ แห่งที่  3 – ทล.212      
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

 1,362.20         ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าเวนคืนท่ีดินปี 2563 

    1.5 สาย สค.2032 แยก ทล.35 – บ.โคกขาม 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 399.70  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    1.6 สาย ชบ.3023 แยก ทล.315 –   
บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี 

 1,238.78  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    1.7 สาย ชบ.1032 แยก ทล.7 – บ.ปากร่วม 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 1,470.78  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    1.8 สายเช่ือม จ.3 – วงแหวนตะวันตก 
(ด้านใต้) จ.เชียงราย 

 22.00         ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2563 

    1.9 สายเทพราช – เทพารักษ์ (A9)   
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 1,012.00         ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2563 

2. โครงการบ้ารุงรักษาทางและสะพาน 
บนโครงข่ายทางหลวงชนบท 

2560 - 2579 262,184.70        √ อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ้านวน 
9 สายทาง 

           

    3.1 ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 
– บางน ้าเปรี ยง จ.ฉะเชิงเทรา 

2560 - 2562 1,876.59        √ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าก่อสร้างปี 2562 

    3.2 ถนนสาย ฉช.3001 ทล.314 – 
ลาดกระบัง 

 3,801.96        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

    3.3 ถนนสายเช่ือมถนนวัดกิ่งแก้ว – 
ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ตอนที่ 1) 

2563 - 2567          ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2563 
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    3.4 ถนนสายต่อเช่ือมถนนวัดกิ่งแก้ว – 
ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ตอนที่ 2) 

2563 - 2567          ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2563 

    3.5 สาย นย.3007 แยก ทล.305 –   
บ.คลอง 33 อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 

2563 - 2567          ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2563 

    3.6 สาย ปท.3004 แยก ทล.305 –   
บ.ล้าลูกกา อ.ธัญบุรี, ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 

2560 - 2562         √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

    3.7 สาย สป.1006 แยก ทล.3 – เคหะ
บางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

2564 - 2566         √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

    3.8 สายร่วมพัฒนา – ทล.34 อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 

2563 - 2565        √  ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2562 

    3.9 ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ที่ 26) 
เช่ือมกับทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 
(ตอนที่ 2) จ.สมุทรปราการ 

        √  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินปี 2562 

4. โครงข่ายทางสนับสนุนการเช่ือมต่อระบบ
ขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร 
– จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา 
บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
และถนนเช่ือมต่อ) 

2560 - 2568 77,003.00  √       ชะลอโครงการเนื่ อ งจากมี
ประชาชนคัดค้าน 

5. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อ
ร่นระยะทางและลดต้นทุนการขนส่ง 
จ้านวน 6 สายทาง 

           

    5.1 สายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง 
(ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 

 418.12        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

    5.2 สายแยก ทล.4 – ทล.415 อ.อ่าวลึก, 
ทับปุด จ.กระบี่, จ.พังงา 

 1,093.75          
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    5.3 สายแยก ทล.11 (ช่วงล้าปาง – 
เชียงใหม่ กม.ที่ 3+800) – ทล.1 (กม.ที่ 
712+300) อ.เมือง จ.ล้าปาง 

 1,405.81       √  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินปี 2562 

    5.4 สายแยก ทล.3452 – สี่แยกบ้านสรา้ง 
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

        √  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินปี 2562 

    5.5 สายเลี่ยงเมอืง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์         √  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินปี 2562 

    5.6 สายเลี่ยงเมืองต้นเปา บริเวณแยก 
ทล.121 บรรจบ ทล.1014 สายบ่อสร้าง – 
ดอยสะเก็ด อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 

        √  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดินปี 2562 

6. โครงการขยายทางสายรอง (Feeder) 
เช่ือมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ จ้านวน 
8 สายทาง 

           

    6.1 สาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 
35 (กม.ที่ 16+000) – บ.พันท้ายนรสิงห์ 

 1,054.28  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.2 สาย อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 
2222 (กม.ที่ 46.200) – บ้านปากห้วยวังนอง 

 1,919.21  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.3 สาย ขก.1027 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 (กม.ที่ 5.000) – บ้านโคกท่า 

 441.79  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.4 สาย กส.2014 แยกทางหลวง
หมายเลข 12 – บ.สะอาดไชยศรี อ.เมือง 

 1,973.23  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.5 สาย ชบ.3059 แยกทางหลวง
หมายเลข 344 (กม.ที่ 21+100) – บ.หัวกุญแจ 

 265.56  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.6 สาย ฉช.2004 แยกทางหลวง
หมายเลข 34 (กม.ที่ 35+900) – แยก ทล.314 

 1,381.97       √  ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2562 

  



9 
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 
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ราคา 
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สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

    6.7 สาย กบ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 4034 (กม.ที่ 12+850) – บ.ทับแขก 

 913.49  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

    6.8 สาย สข.4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 4135 (กม.ที่ 8+300) – บรรจบ 
ทล.4145 

 1,621.13  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)            
1. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
เชียงใหม ่

2561 26.70 √ √  √     งานศึกษาวางผังและออกแบบ 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 40 (เป็นการด้าเนินงาน
พ ร้ อ ม กั น  2  จั ง ห วั ด  คื อ 
เชียงใหม่ และพิษณุโลก) 

2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
จังหวัดพิษณุโลก 

2561  √ √  √     

3. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
จังหวัดขอนแก่น 

2561 33.24 √ √  √     งานศึกษาวางผังและออกแบบ 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 40 (เป็นการด้าเนินงาน
พ ร้ อ ม กั น  2  จั ง ห วั ด  คื อ 
ขอนแก่น และนครราชสีมา) 

4. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
จังหวัดนครราชสีมา 

2561  √ √  √     

5. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2561 18.87 √ √  √     งานศึกษาวางผังและออกแบบ 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 20 

6. โครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  โครงการสถานี
ขนส่งสินค้าภูมิภาค ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 

2560 32.00 √        ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 
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EIA ขออนุมัติ 
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ประกวด 
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ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กรมเจ้าท่า (จท.)            
1. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ
เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน ้าเช่ือมจาก 
แม่น ้าป่าสักผ่านแม่น ้าเจ้าพระยาออกสู่ทะเล 

2559 - 2561 139.96         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 89.03 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
เพื่อการขุดลอกร่องน ้าทางเรือเดินใน    แม่
น ้าป่าสัก ระยะที่ 2 

2563 - 2565 2,034.96         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสนิคา้
ในแม่น ้าป่าสัก โดยการก่อสร้างระบบป้องกัน
ตลิ่งเพื่อพัฒนาร่องน ้าทางเรือเดิน (ระยะยาว) 

2566 - 2570 15,593.34          

4.  ปักหลักผูกเรือในแม่น ้ าป่าสักและ 
แม่น ้าเจ้าพระยา 

2561 26.91        √ อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 62.20  

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)            
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง 20G 

2560 - 2561 449.164 √   √ √ √  √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมท่าอากาศยาน (ทย.)            
1. งานก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าและ
บุคคลท่าอากาศยานกระบี่ 

2560 31.52        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

2. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบริเวณท่าอากาศยานอุดรธาน ี

2560 28.39        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

3. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมผังบริเวณท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

4. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

5. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบรเิวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
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จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

6. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบริเวณท่าอากาศยานตรัง 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

7. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

8. งานก่อสร้างอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ
พร้อมงานผังบริเวณท่าอากาศยานแม่สอด 

2563 50.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

กลยุทธ์ที่ 1.2 Technology            
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
1. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการ
ข้อมูลข่าวสารการบินไปสู่ระบบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารการบิน 

2560 60.00         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 65 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1. โครงการส้ารวจความต้องการการเดินทาง 
(Travel Demand Servey) และปรับปรุง
ฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการ
วางแผนระบบขนส่งของประเทศ  

2560 - 2561 28.66         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมโยงประตูการค้า 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงโครงข่าย (Hard Side) 
กรมเจ้าท่า (จท.) 
1. โครงการท่าเทียบเรือน ้าลึกปากบารา  
จ.สตูล 

2559 - 2566 17,841.90         ยุติโครงการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
ในวันที่ 19 ก.พ. 2561 ที่ คค. 
มอบหมายให้ จท. พิจารณาความ
เป็นไปได้ทางกฎหมายเพื่อเปิดให้
ภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางการ
พัฒนาท่าเรือฝั่ง อันดามัน โดย
พิจารณาทางเลือกพื นที่ใหม่และ
เสนอรูปแบบบริหารทางธุรกิจ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
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จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

2. โครงการก่อสร้างท่าเรือน ้าลึกสงขลา 
แห่งที่ 2 

          - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน 
ผลงานร้อยละ 38 
- ที่ปรึกษาขอหยุดปฏิบัติงาน
ช่ัวคราว เนื่องจากมีผู้คัดค้าน
โครงการ ล้มเวทีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ครั งที่ 1 
(ค.1) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 
ต่ อมาได้ ท้ าความเข้ าใจกั บ
ประชาชนในพื นที่และสามารถ
จัด ค. 1 เมื่อวันที่  15 ธ.ค. 
2 559  ซึ่ ง หลั ง จ าก ส่ งส รุ ป
รายงาน ค.1 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว   ที่ปรึกษาจึงได้
เริ่มปฏิบัติงาน อีกครั งเมื่อวันที่ 
30 มี.ค. 2560 
- ต่อมาที่ปรึกษาได้ขอหยุด
ปฏิบั ติ ง าน ช่ัวคราวอีกครั ง 
เนื่องจากถูกขัดขวางการขุดเจาะ
ส้ารวจชั นดิน เมื่อวันที่  6 ก.ย. 
2560 ซึ่ ง  จท .  ไ ด้ แจ้ ง ให้ ที่
ปรึกษาหยุดการปฏิบัติ งาน
ช่ัวคราวตั งแต่ วันที่  7  ก .ย. 
2560 
- จ.สงขลา ได้มีหนังสือเชิญ
ประชุมหารือการขับเคลื่อน
โครงการท่าเรือน ้าลึกสงขลา 
แห่งที่ 2 เพื่อพัฒนาและแก้ไข 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 
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ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

           ปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 61 ซึ่ง จท. 
ได้ ชี แจงข้อมูลเบื องต้นและ
ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ที่ผ่านมาในท่ีประชุม และชี แจง
ในที่ประชุมว่า จท. ยืนยันว่า
การศึกษาโครงการที่ผ่านมาได้
ด้าเนินการโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมการศึกษาโครงการ ส้าหรับ   
ข้อกังวลต่างๆ ได้มีการมอบหมาย
ให้ที่ปรึกษาด้าเนินการศึกษาไว้
ในโครงการแล้ว แต่ในมุมมอง
ของ NGO เสนอว่าควรยุติโครงการ
หรือให้จัดประชุม ค.1 ใหม่ แต่ 
จท. ยืนยันว่า ค.1 ด้าเนินการ
ตามระเบียบของ สผ. แล้ว ซึ่ง จท.
จะให้ที่ปรึกษาด้าเนินการศึกษา 
บริบทของท่าเรือที่เปลี่ยนแปลงไป 
และน้ามาชี แจงให้ประชาชน
เข้าใจในการจัดประชุม ค.1 ทั งนี  
เนื่องจากการศึกษาเดิมของ    
ที่ปรึกษาต้องมีการเช่ือมโยง 
Landbridge ซึ่งจะได้เชิญ สนข. 
และ สศช. ทราบและพิจารณา
ในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 
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ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

            
- ทั งนี  ต้องได้รับความสนับสนุน
ความร่วมมือจาก จ.สงขลา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื นที่รวมทั งพิจารณาแนวทาง 
PPP ในการก่อสร้างต่อไป 
  

    2 . 1  งานศึกษาทบทวนและส้ ารวจ
ออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน ้าลึกสงขลา 
แห่งที่ 2  

2555 - 2559 69.98         

    2.2 งานก่อสร้างและควบคุมงาน 2563 - 2566 14,147.66         

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
1. โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุน
เมืองชายแดน จ้านวน 27 สายทาง 

2561 - 2569 9,016.49          

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1.  โครงการศึกษาจัดท้าแผนแม่บทการ
พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อน้าไปสู่
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

2561 7.00         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 59 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เทคโนโลยี สร้างความเชื่อมโยงบริเวณประตูการค้า 
ขณะนี ยังไม่มีแผนงาน/โครงการในกลยุทธ์นี             
กลยุทธ์ที่ 2.3 อ านวยความสะดวก 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
1. การเจรจาความตกลงด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2561 0.85         - ด้าเนินการเจรจาความตกลงฯ 
แล้ว จ้านวน 8 โครงการ 
- อยู่ระหว่างการเจรจาฯ 2 โครงการ 
- ยกเลิก/ระงับการด้าเนินการ
เจรจาความตกลงฯ จ้านวน 3 โครงการ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 รองรับ EEC 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
1. โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา 2561 - 2562 72.87        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุทางรถไฟ 
ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา 
และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – 
มาบตาพุด (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดโครงการฯ) 

2562 200.00     √    อยู่ระหว่างการออกประกวด
ราคา 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ 3            
   1.1) การศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
สิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือแหลมฉบัง   
ขั นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่ม
ระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

2561 - 2562 68.00 √    √ √   ด้าเนินการจัดท้ารายงานผล
การศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   1.2) การจ้างออกแบบรายละเอียดและ
จัดท้าเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ 3 เพื่อให้
สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่าน
ท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนส่ง 
ตู้ สิ นค้ า แบบอั ต โนมัติ  ( Automation)     
ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP) 

2561 - 2562 29.00  √   √ √   อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด
การร่วมทุนและเอกสารประกอบ 
คาดว่าจะประกาศ TOR พร้อม
ประกาศเชิญชวนเอกชนได้ใน
เดือนกันยายน 2561 และลงนาม
ในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2562 
และเปิดด้าเนินการในปี 2568 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

2. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง   
(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

2559 - 2561 1,864.19 √ √ √ √ √ √  √ - งานก่อสร้าง ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 
- งานจัดหาเครื่องมือยกขน 
จ้านวน 3 รายการ 
   ด้าเนินการจัดหาและติดตั ง
แล้วเสร็จ จ้านวน 2 รายการ 
คือ รถคานเคลื่อนที่ล้อยาง 
(RTG) และปั้นจั่นยกตู้สินค้า
หน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC) 
ส้าหรับการจัดหาเครื่องมืออีก 
1 รายการ คือ ปั้นจั่นหน้าท่า (MHC) 
อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ
และราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง
ภายในเดือนกันยายน 2561 

3. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1) 

2559 - 2562 2,031.14 √ √ √ √ √ √  √ - งานก่อสร้างและติดตั งเครื่องมือ
ยกขนหลัก อยู่ระหว่างด้าเนนิการ 
ผลงานร้อยละ 98.80 คาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ในปี 2561 
-  ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
แนวทางแก้ไข 
   1) ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า
ก่อสร้างลานรถไฟฝั่ง B ได้ตามแผน
เนื่องจาก รฟท. มีหนังสือขอให้ 
กทท. ชะลอการก่อสร้างถนน Road 2 
บริเวณฝั่ง B ไว้ก่อนเพื่อให้ รฟท. 
และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ
ฝั่ง B ยังคงใช้พื นที่ขนถ่ายตู้สินค้า  
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

           ไปก่อนจนกว่า กทท. จะเปิดใช้
รถคานเคลื่อนท่ียกตู้สินค้าชนิด
เดินบนราง (RMG) ในการยกตู้
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังได้ขอ
สนับสนุนพนักงานท่าเรือกรุงเทพ
มาช่วยปฏิบัติงานในการยกขน
ตู้สินค้าเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้ผู้รับจ้างบริหารจัดการตู้
สินค้าและผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้
สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือ 
โดยได้เริ่มทดลองและฝึกทักษะ
การยกตู้สินค้าเปลา่ด้วยเครือ่งมอื 
RMG ตั งแต่วันที่  1 ก.ค. 61 
คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้จริง
ภายในเดือน ก.ย. 61 และหาก
ผลการด้าเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กทท. จะส่งมอบ
พื นที่ ในส่วนของถนน Road 
บริเวณฝั่ง B ที่ช้ารุดให้แก่ผู้รับจ้าง
ด้าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาต่อไป 
   2) การรื อย้ายและติดตั ง
เครื่อง X-ray ของกรมศุลกากร 
ซึ่งอยู่ในบริเวณพื นที่ก่อสร้าง
รางรถไฟท่ีต้องของบประมาณ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

           มาด้าเนินการ ซึ่ง คกก.กทท.  
มีมติอนุมัติเงินส้ารองปี 2561 
จ้านวน 30 ล้านบาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อเครื่อง X-
ray รวมถึ งการรื อย้ ายและ
ติดตั งเสา X-ray ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. โครงการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุก
เพื่อเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายสินค้าในแต่ละท่า 
(Terminal) ในท่าเรือแหลมฉบัง 

          ยกเลิกโครงการ เนื่ องจาก 
ปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบ
จองคิวรถบรรทุกในการเข้าสู่
ท่าเรือเรียบร้อยแล้ว 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
1. โครงการพัฒนาธุรกิจ ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ ต ะ เ ภ า  : อ าค า รสิ นค้ า           
ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู่ ต ะ เ ภ า           
(U-Tapao Cago Terminal Project) 

2561 13.00         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน  
ค าด ว่ า จ ะแล้ ว เ ส ร็ จ เ ดื อน
ธันวาคม 2561 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
1 .  สาย  ฉช .3001 แยก ทล .314 – 
ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ 
ระยะทาง 20.328 กม. 

 3,801.96        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 – ท่าเรือ
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะทาง 
10.57 กม. 

 1,499.26        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

3. สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 17.312 กม. 

 978.51        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
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ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

5. สาย รย.2015 แยก ทล.36 – แยก ทล.331 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 11.487 กม. 

 1,104.40         ได้ รับจัดสรรงบประมาณปี  
2562 

6. สาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.344 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

 215.83        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.1032 
แยก ทล.7 – บ้านปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ระยะทาง 12 กม. 

 726.89        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 
แยกทางหลวงหมายเลข 315 – บ.หนองปลาไหล 
อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี 

 9.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 
39+650) – บ.หนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 8.50          

10. โครงการก่อสร้างถนนสาย ง.1 ผังเมืองรวม
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระยะทาง 13.34 กม. 

 2,913.00          

11. โครงการก่อสร้างถนนสาย ง.4 ผังเมืองรวม
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระยะทาง 5.08 กม. 

 1,136.00  √       ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2563 

12. โครงการถนนสาย ก ผังเมืองรวม 
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ระยะทาง 3 กม. 

 681.00  √       ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจออกแบบปี 2563 

13. โครงการก่อสร้างถนนโลจิสติกส์ สาย 
ทล.36 – ทช. ชบ.3009 (เช่ือมท่าเรือแหลมฉบัง) 
จ.ชลบุรี ระยะทาง 9.25 กม. 

 1,796.00 √        ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่ าศึกษาความเหมาะสมปี  
2562 

14. โครงการก่อสร้างปรับปรงุขยายผวิจราจร 
สาย รย.2061 แยก ทล.36 – บ.หนองมะหาด 
อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 3.041 กม. 

 190.00          
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
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จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

15. โครงการก่อสร้างปรับปรงุขยายผวิจราจร 
สาย รย.4038 แยก ทล.3139 – บ.มาบจันทร์ 
อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 8 กม. 

 185.00          

16. โครงการส้ารวจออกแบบรายละเอียด
โครงการถนนเลี่ยงเมือง สาย ง อ.เมือง   
จ.ระยอง ระยะทา 14 กม. 

 25.00          

17. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ส้ า ร วจออกแบบรายละ เอี ยดพร้ อม
ประมาณการราคาถนนโลจิสติกส์สายทาง 
ฉช.2004 (ตอนที่ 2) จ.ฉะเชิงเทรา 

 15.00          

18. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ส้ารวจออกแบบ พร้อมประมาณราคา 
สะพาน คสล. ข้ามจุดตัดถนนกับทางรถไฟ 
และ/หรือการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัด
ใน จ.ฉะเชิงเทรา จ้านวน 5 แห่ง 

 30.00  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่ าศึกษาความเหมาะสมปี  
2562 

19. โครงการศึกษาความเหมาะสม ขยาย
ช่องจราจร ชบ.3027 และสะพานข้าม 
ทางแยก ทล.331 เช่ือม ทล.331 ตัดใหม่ 
กับ ทช.3027 จ.ชลบุรี 

 10.00  √       ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง
ที่ปรึกษาส้ารวจออกแบบปี 
2562 

20. โครงการศึกษาความเหมาะสม ขยาย
ช่องจราจร ชบ.3007 แยก ทล.331 เช่ือม 
ทล.3245 จ.ชลบุรี ระยะทาง 7 กม. 

 10.00          

21. การจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

 22.00         อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ ส น อ ข อ รั บ
งบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา
จัดท้าแผนแม่บท 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กรมทางหลวง (ทล.) 
1. ทล.304 เส้นทางมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา 
ตอน 2 (ระยะทาง 10 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร
เป็น 8 ช่องจราจร 

2559 - 2560 1,100.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. ทล.3 เส้นทางศรีราชา – อ่าวอุดม 
(ระยะทาง 6 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 
6 ช่องจราจร พร้อมสะพานลอยข้ามแยก
เข้าท่าเรือ) 

2559 - 2560 600.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

3. ทล.3138 เส้นทางบ้านบึง – บ้านค่าย 
ตอน 3 (ทล.344 – ทล.331) (ระยะทาง 18 กม. 
ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

2558 - 2560 670.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

4. เส้นทางกระทิงลาย – ระยอง ตอน 1 
(ทล.7 – ทล.331) (ระยะทาง 8 กม. ขยาย 
4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

2558 - 2560 490.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

5. เส้นทางแยก ทล.36 – ทล.3 (สัตหีบ) 
(ระยะทาง 26 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

2558 - 2560 608.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

6. ทางเลี่ยงเมืองแกลง (ระยะทาง 11 กม. 
ก่อสร้างทางแนวใหม่ 2 ช่องจราจร) 

2559 - 2560 482.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

7. ทล.3122 เส้นทางดอนสีนนท์ – บ้านโพธิ์ 
(ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ) 

2559 - 2560 193.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

8. ทล.3200 เส้นทางฉะเชิงเทรา – บางน ้าเปรี ยว 
(ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ) 

2559 - 2560 139.00        √ อยู่ระหว่างกาก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

9. ทล.304 มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 3 
(ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร 
เป็น 8 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 1,530.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

10. ทล.344 บ้านบึง – แกลง ตอน 1 
(บ้านบึง – หนองปรือ) (ระยะทาง 12 กม. 
ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 1,200.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

11. ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเข้า
สนามบินอู่ตะเภา (ระยะทาง 2 กม. ขยาย 
2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

2560 - 2563 250.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

12. ทล.3126 ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา – 
ท่าเรือจุกเสม็ด (ระยะทาง 8 กม. ขยาย   
2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 632.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

13. ทล.3 บ้านฉาง – ระยอง (ระยะทาง 
17 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

2562 - 2564 1,460.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

14. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง ตอน 2 
(ทล.331 – ทล.3191) (ระยะทาง 21 กม. 
ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 1,395.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

15. ทล.3304 บ้านโพธิ์  – แปลงยาว 
(ระยะทาง 20 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

2562 - 2564 800.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

16. ทล.319 พนมสารคาม – ศรีมโหสถ 
(ทล.304 – ทล.3070) (ระยะทาง 17 กม. 
ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

2562 - 2564 530.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

17. ทล.315 ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม 
(ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 1,134.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

18. ทล.349 พนัสนิคม – หนองซาก 
(ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 612.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

19. ทล.363 แยก ทล.36 (ทับมา)  - ทล.3 
(มาบตาพุด) ศูนย์ราชการระยอง (ระยะทาง 
5 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 500.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

20. ทล.3466 สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บ้านเก่า – พานทอง 

2562 265.00  √       ออกแบบแล้วเสร็จ 

21. ทล.3701 สะพานลอยข้ามทางรถไฟ 
ทางบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
กรุงเทพ – ชลบุรี 

2562 290.00  √       ออกแบบแล้วเสร็จ 

22. ทล.331 สะพานข้ามแยกปากร่วม 2561 - 2563 4,000.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
23. ทล.3 & 331 & 3126 โครงการ
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10    
ทางหลวงสายพัทยา – ระยอง 

2562 - 2564 450.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

24. ทล.3 & 334 ทางแยกต่างระดับแกลง 2563 - 2565 350.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
25. ทล.304 & 359 สะพานข้ามแยกไปสระแก้ว 2562 - 2565 450.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
26. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า 
แยกบ้านเก่า (กม.53) ขาออก 

2562 - 2563 240.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

27. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า
โรงไฟฟ้าบางปะกง (กม.50) ขาออก 

2562 - 2563 120.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

28. ทล.34 & 361 สะพานลอยข้ามแยก
หนองไม้แดง 

2563 - 2565 400.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

29. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา – 
มาบตาพุด  

2557 - 2561 24,700.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

30. ทล.3 สัตหีบ – บ้านฉาง (ขยาย 8 ช่องจราจร) 2562 - 2563 930.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
31.  ทล .3 & 332 โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา 
ทางหลวงสายพัทยา – ระยอง 

2561 - 2562 450.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

32. ทล.3245 โครงการขยายช่องจราจร 
ทางหลวงสายปลวกแดง – หนองใหญ ่

2562 - 2564 300.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

33. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง (รวม
สะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมา 
แยกบ้านดอน) ตอนแยกมาบข่า – แยกเชิงเนนิ 
(ระยะทาง 24.021 กม. ขยายจาก 4 ช่อง
จราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 2,250.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

34. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน 
ตอนฉะเชิงเทรา – บางคล้า รวมสะพาน
ข้าม 3 แยก เข้าวัดสมานรัตนาราม (ระยะทาง 
5.5 ขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

2561 – 2563 600.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

35. ทล.344 อ.บ้านบึง – อ.แกลง ตอน  
บ.หนองเสือช้าง – อ.แกลง (ระยะทาง 
39.581 กม. บูรณะทางเดิม 4 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 1,300.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

36. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง ตอนแยก
ต่างระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) 
(ระยะทาง 6.9 กม. ขยายจาก 4 ช่องจราจร 
เป็น 6 ช่องจราจร) 

2561 - 2563 470.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

37. ทล.3 บางปู – บางปะกง (ระยะทาง 
28.572 กม. ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 
4 ช่องจราจร) 

2561 – 2563 3,628.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

38. ทล.3578 แยกทางหลวงหมายเลข 
3191 – แยกทางหลวงหมายเลข 3574 
(ระยะทาง 7 กม. ขยายจาก 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 400.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

39. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ชลบุรี  – นครราชสีมา (แหลมฉบัง – 
ปราจีนบุรี ทล.359) 

2564 - 2565 28,000.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

40. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า 
วัดระกาศ (กม.34) ขาออก 

2563 - 2564 120.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

41. ทล.332 แยก ทล.32 (แยกเจ) – แยก 
ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) (ขยาย 4 ช่องจราจร) 

2562 - 2564 700.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

42. ทล.3 พัทยา – สัตหีบ (ขยาย 8 ช่องจราจร) 2562 - 2564 1,900.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
43. ทางเลี่ยงเมืองมาบตาพุด (ทางแนวใหม่ 
8 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 6,000.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

44. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน ตอน 2 
(บางคล้า – พนมสารคาม) ขยาย  6 ช่องจราจร 
+ สะพานข้ามแยก ทล.3551 

2562 - 2564 2,100.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

45. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน 
ตอน 3 (พนมสารคาม – เขาหินซ้อน) ขยาย 
6 ช่องจราจร + สะพานข้ามแยก ทล.319 

2562 - 2564 2,100.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

46. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 2564 - 2566 13,500.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
47. ทล.331 แยกทางหลวงหมายเลข 36 
– ต่างระดับมาบเอียง (ขยาย 8 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 900.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

48. ทล.331 ต่างระดับมาบเอียง –      แยก
ทางหลวงหมายเลข 344 แยกหนองปรือ 
(ขยายเป็น 8 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 900.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

49. ทล.3191 มาบตาพุด – นิคมพัฒนา 
(ขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 1,100.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

50. ทล.3376 บ้านฉาง – ถนนซอย 13 
ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (ขยาย
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

2563 - 2565 1,400.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

51. ทล.7 & 3446 ต่างระดับบ้านเก่า 2564 - 2566 2,500.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
52. ทล.36 & 331 ปรับปรุงทางแยกต่างระดบั
เขาไม้แก้ว 

2564 - 2566 600.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

53. ทล.3 ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนน
สุขุมวิทแยกเมืองใหม่ หรือสะพานกลับรถ
หน้ากสิกรไทย 

2563 - 2564 240.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

54. ทล.3 ก่อสร้างสะพานกลบัรถถนนสขุมุวทิ 
บริเวณคลองบางละมุง 

2563 - 2564 240.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

55. โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา
ลานจัดคิวรถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง 

2561 15.00         ยกเลิกโครงการ เนื่ องจาก 
ปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบ
จองคิวรถบรรทุกในการเข้าสู่
ท่าเรือเรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1.  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า   
คอนเทนเนอร์รองรับ EEC 

2561 38.10         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 26 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่ SEZ 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้าน
การขนส่ งสินค้ าทางถนนรองรับ เขต
เศรษฐกิจพิเศษเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2561 21.73      √   อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 35 

2. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตาก 2561 14.18 √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 

3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
สระแก้ว 

2561 8.43 √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 

4. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
สงขลา 

2561 12.43 √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 

5. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
มุกดาหาร 

2561 14.34 √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 

6. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
เชียงราย (แม่สาย) 

2561  √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 
(ใ ช้งบประมาณเดียวกันกับ
จังหวัดตาก) 

7. โครงการศูนยเ์ปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนสง่
สินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2561 508.62 √ √  √ √ √ √ √ - อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 
ผลงานร้อยละ 37.85 ก้าหนด
แล้วเสร็จวันท่ี 28 พ.ค. 62 
- คกก. PPP เห็นชอบหลักการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนเมื่อวันที่   
9 ส.ค. 61 ก่อนเสนอ ครม. 
อนุมัติโครงการต่อไป 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

8. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
หนองคาย 

2561  √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 
(ใ ช้งบประมาณเดียวกันกับ
จังหวัดมุกดาหาร) 

9. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัด
นครพนม 

2561 252.96 √ √  √   √  - งานจัดหาที่ดิน อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 80 
- ปัญหา/อุปสรรค ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินงวดสุดท้าย และจ่ายค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ฯ แก่ผู้ถูกเวนคืน
ที่ดินได้ เนื่องจาก พ.ร.ฎ. เวนคืน 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่ง ขบ. ได้
เสนอร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน
ต่อ คค. เมื่อวันท่ี 23 พ.ค. 61 
-  ค ก ก .  PPP เ ห็ น ช อ บ ใ น
หลักการให้เอกชนร่วมลงทุน 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 ก่อนเสนอ 
ครม. อนุมัติโครงการต่อไป 

10. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
นราธิวาส 

2561  √ √  √   √  งานจัดหาที่ดิน อยู่ ระหว่าง
ด้าเนินการ ผลงานร้อยละ 40 
(ใ ช้งบประมาณเดียวกันกับ
จังหวัดสงขลา) 

กรมทางหลวง (ทล.) 
1. ทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก – แม่สอด) 
ตอน 3 ระยะทาง 24 กม. 

2558 - 2561 1,396.50        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. ทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก – แม่สอด) 
ตอน 4 ระยะทาง 27 กม. 

2558 - 2561 1,438.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

3. สะพานข้ามแม่น ้าเมยแห่งที่ 2 พร้อม
โครงข่าย 

2558 - 2560 3,900.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

4. ทางหลวงอรัญประเทศ – ชายแดนไทย/
กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน – สตึงบท) 

2559 - 2561 1,330.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

5. แนวทางใหม่ 4 ช่องจราจร อ.อรัญประเทศ 
– ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน – 
สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหายเลข 33 
บรรจบทางหลวหมายเลข 3586 

2561 - 2564 2,070.00       √  อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

6. ทางหลวงหมายเลข 348 อรัญประเทศ 
– แก้วเพชรพลอย 

2559 - 2562 1,000.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

7. ทางหลวงหมายเลข 372 ทางเลี่ยงเมือง
อรัญประเทศ 

2559 - 2561 250.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

8. แยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดา
แห่งที่ 2 

2561 – 2563 720.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

9. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ 
– ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

2564 - 2567 30,500.00 √ √       อยู่ระหว่างการศึกษา PPP 

10. ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด – หาดเล็ก 2560 – 2562 3,275.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
11. ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ – 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) 
ตอน 2 ระยะทาง 71.4 กม. 

2560 - 2561 2,890.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

12. ทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ – อ.ค้าชะอ ี 2560 - 2562 2,393.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
13. ทางหลวงหมายเลข 212 หว้านใหญ่ – 
ธาตุพนม 

2560 - 2562 1,050.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

14. ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก 2560 1,800.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
15. ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน 
– อ.เชียงของ ตอน 3 

2560 - 2561 653.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

16. ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ 2563 - 2564 900.00  √       ออกแบบแล้วเสร็จ 
17. ทางหลวงหมายเลข 1421 เชียงราย – 
ขุนตาล 

2560 - 2563 2,840.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

18. ทล.1020 เชียงราย – เชียงของ ตอน 4 2564 720.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 
19. ทล.1021 อ.เทิง – อ.ดอกค้าใต้ ตอน 1-2  2562 - 2564 4,300.00  √       ออกแบบแล้วเสร็จ 
20. ทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย 
– บึงกาฬ ตอน 1 

2560 1,189.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

21. ทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 
(บ.หนองสองห้อง) – อ.ท่าบ่อ – อ.ศรีเชียงใหม่ 

2561 - 2564 927.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

22. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก) 2561 - 2564 3,100.00          
23. ทล.212 นครพนม – อ.ท่าอุเทน 2561 - 2563 648.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
24. ทล.22 สกลนคร – นครพนม 2561 - 2563 1,400.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
25. ทล.212 อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน 1 2562 - 2564 1,850.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
26. ทล.212 อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน 2 2560 - 2563 880.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
27. ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยง
เมืองกาญจนบุรี สะพานข้ามทางรถไฟ + 
ทางแยกต่างระดับ 

2562 - 2564 450.00         ยังไม่ได้ออกแบบ 

28. ทางหลวงหมายเลข 81 บางใหญ่ – 
บ้านโป่ง – กาญจนบุรี 

2559 - 2562 49,119.50        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

29. ทางหลวงหมายเลข 81 กาญจนบุรี – 
ชายแดนไทย/พม่า (บ.พุน ้าร้อน) 

2563 - 2565 28,700.00  √       อยู่ระหว่างการออกแบบ 

30. ทล.4055 นราธิวาส – ระแงะ 2562 - 2564 500.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
31. ทล.4056 ระแงะ – สุไหงโก-ลก ตอน 1 2563 - 2565 1,500.00         ยังไม่ได้ออกแบบ 
32. ทล.4056 ระแงะ – สุไหงโก-ลก ตอน 2 2564 - 2566 1,500.00         ยังไม่ได้ออกแบบ 
33. ทล.4056 ระแงะ – สุไหงโก-ลก ตอน 3 2564 - 2566 660.00         ยังไม่ได้ออกแบบ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

1. ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวม
แม่สอด อ.แม่สอด ระยะทาง 13.95 กม. 

 463.79        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. ถนนสายเลียบแม่น ้าเมย อ.แม่สอด จ.ตาก 
ระยะทาง 4.5 กม. 

 20.44         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

3. ถนนสาย ค2 – 1 และ ค2 – 2 ผังเมืองรวม
แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 8 กม. 

2559 - 2565 841.86       √  อยู่ระหว่างจ่ายค่าทดแทน 

4. ถนนสายแยก ตก.3051 – บ.วังตะเคียนใต้ 
อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 5.894 กม. 

 36.21         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

5. ถนนสายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน
บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ระยะทาง 15.425 กม. 

 950.75         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

6. ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.33 
– ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

 339.75         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

7. โครงการถนนแยก ทล.348 – บ.ป่าไร่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 12.071 กม. 

 1,855.00          

8. สาย สก.3085 แยก ทล.348 – บ.นางงาม 
อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา, สระแก้ว 

 140.22        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

9. ขยายถนนสาย สข.1027 – ปาดังเบซาร์ 
ระยะทาง 12.127 กม. 

 110.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

10. ถนนสายแยก ทล.4 – ทล.4054 เลียบ
แนวชายแดน อ .สะ เดา  (ตอนที่  2 ) 
ระยะทาง 17 กม. 

 138.80         อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

11 .  ถนนสายทา ง เ ข้ า ท่ า เ ที ยบ เ รื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด ระยะทาง 0.647 กม. 

 14.20         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

12. โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร 
เข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
จ.ตราด ระยะทาง 0.39 กม. 

 29.85        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

13 .  ถนนสายสนับสนุนจุ ดผ่ านแดน     
บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด    (ถนน
เลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) 

           

14. ถนนสาย ก1, ข และ ค1 ผังเมืองรวม
เมืองตราด จ.ตราด 

2562 - 2566 546.80       √  ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2562 

15. ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวม
มุกดาหาร ระยะทาง 7.535 กม. 

      √    อยู่ระหว่างประกวดราคาใหม่ 
เนื่ องจากยกเลิกสัญญากับ
ผู้รับเหมารายเดิม 

16. ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 – 
บ.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

2559 - 2565 1,254.20       √  ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       
ค่าเวนคืนท่ีดินปี 2562 

17. ถนนสายแยก ทล.1020 – บ.กิ่วแก้ว 
อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย ระยะทาง 43.709 กม. 

2558 - 2565 1,574.21       √  อยู่ ระหว่ างด้ า เนินการจ่าย    
ค่าทดแทน 

18. ถนนสายแยก ทล.1098 – แยก ทล.1 
อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 28.78 กม. 

 1,706.07        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

19. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 

           

20. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนสะพานข้ามแม่น ้าโขง แห่งที่ 4 
จ.เชียงราย 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

21. โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน 
จ.เชียงราย 

           

22. โครงการสนับสนุนสะพานข้ามแม่น ้าโขง 
แห่งที่ 4 จ.เชียงราย 

           

23. ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย 
ระยะทาง 6.381 กม. 

 240.97        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

24. ถนนสายแยก ทล.2 – ทล.211 อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

 126.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

25.  ถนนสาย ง3 ผั ง เมืองรวมเมื อง
หนองคาย จ.หนองคาย 

2561 - 2567 273.36       √  ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2563 

26. ถนนสายแยก ทล.2 – ทล.2 อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

2561 - 2567 2,228.15       √  ขอรั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ      
ค่าส้ารวจอสังหารมิทรพัย์ปี 2563 

27. ถนนสาย ค3, ค4 และ ง ผังเมืองรวม
เมืองนครพนม จ.นครพนม 

2559 - 2563 774.62        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

28. ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 –   
บ.นาผักปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน จ.นครพนม 

 270.00        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

29. ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 – 
บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม 

 110.38        √ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

30. ถนนสาย นพ.3055 แยก ทล.212 – 
บ.เหล่าภูมี อ.เมือง จ.นครพนม 

           

31. ถนนสาย นพ.2010 แยก ทล.22 –    
บ.ขามเฒ่า อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม 

           

32. สายเ ช่ือมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – 
ศูนย์กลางการค้าชายแดนบริเวณสะพาน
มิตรภาพ แห่งที่ 3 – ถนนเช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

2559 - 2566 2,488.70       √  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รขอ  พ รฎ . 
เวนคืน คาดว่าจะสามารถออก 
พรฏ. ได้ในปี 2562 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนา Real Sector 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
1. โครงการศึกษาระบบมาตรฐานการ
ขนส่ งสิ นค้ า เ กษตรและอาหารด้ วย
รถบรรทุก (Cold Chain Management) 

2561 19.60      √   อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 24 ก้าหนดแล้วเสร็จ
วันท่ี 6 เม.ย. 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable มีความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรด้านการขนสง 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทคนขับ
รถบรรทุก 

2561 0.03         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

2561 0.50         อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 95.71  

3. โครงการยกระดับระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน
ของประเทศไทย (เปลี่ยนแปลงงบบูรณาการ 60 
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์เวนคืนที่ดินเชียงของ) 

2560 13.44         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าทางถนน รองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

2560 25.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่าย
อ้านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อม
ครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน 

2560 - 2564 1,402.75        √ อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 10.09 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กรมเจ้าท่า (จท.) 
1. โครงการศึกษาในการให้ศูนย์ฝึกพาณชิย์
น า วี เ ป็ น อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพาณิชย์นาวี 

2560 4.80         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

2 .  จั ดหาอุปกรณ์และติ ดตั งทดแทน
เครื่องมือฝึกจ้าลองระบบการเดินเรือ 

2560 35.20      √   อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม คาดว่า
จะลงนามในสัญญาได้ภายใน
เดือนกันยาย 2561 

3. เครื่องมือจ้าลองปฏิบัติงานสินค้าเหลว
ในระวางเต็มรูปแบบ (Full Mission Liquid 
Cargo Handling Simulator : FMLCHS) 

2562 16.00     √    อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประกวดราคา 

4. จัดหาเครื่องมือฝึกจ้าลองการปฏิบัติงาน
ท้าสินค้ าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์  เรือ 
General Cargo เรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่ 

2561 7.91         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 20 

5. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือฝึกจ้าลองการ
ปฏิบัติงานในเรือท่ีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

2561 11.95     √    อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประกวดราคา 

6. จัดหาเครื่องมือฝึกจ้าลองการดับเพลิง
ชั นสูงเสมือนจริง 

2561 8.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

7. มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการรับส่งสินค้าระหว่าประเทศ 

2554 - 2563           

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
1 .  โครงการอบรมผู้ตรวจสอบและผู้
ประเมินความปลอดภัยงานทาง 

2562 - 2579 90.00          

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
งานให้มีมาตรฐานระดับสากล 

2562 - 2579 180.00          
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
1. งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการและ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษา
ความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์ฝึกอบรม 
ระยะที่ 1 

2561 - 2562 240.69        √ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง       
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 
16 ตุลาคม 2562 

2. งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการและ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษา
ความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์ฝึกอบรม 
ระยะที่ 2 

2563 - 2564 720.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
1. มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
จัดการขนส่งทางรถไฟ 

2554 - 2563           

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการวิจัย 
ขณะนี ยังไม่มีแผนงาน/โครงการในกลยุทธ์นี             
กลยุทธ์ที่ 4.3 Green Logistics 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่ม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
มาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2561 - 2562 24.70         อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 51.5 

2. โครงการติดตามประเมินปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากโครงการในภาคคมนาคม 

2563 - 2564 30.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563 

กลยุทธ์ที่ 4.4 Safety Logistics 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
1. โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวง 2560 - 2579 189,212.00  √       ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร งบ ป ระมาณ       

ค่าส้ารวจออกแบบปี 2562 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

2. โครงการตรวจสอบความปลอดภัย    
บนทางหลวง (Road Safety Audit : RSA) 

2562 - 2579 5,400.00          

3. โครงการก่อสร้างสะพาน/จุดตัดข้าม
ทางรถไฟ ของกรมทางหลวงชนบท 

2560 - 2562 4,528.64          

4. โครงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ 

2562 - 2579 900.00          

5. โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน 2560 - 2579 2,000.00          
6. โครงการสุ่มตรวจน ้าหนักรถบรรทุก
เคลื่อนที ่

2562 - 2564 750.00          

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1. แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 
(แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561 – 2563) 

2560 15.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
1. โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการ
รักษาความปลอดภัย 

           

   1) จัดหาพร้อมติดตั งระบบจัดการรักษา
ความปลอดภัยพื นที่การบิน 3 ท่าอากาศยาน 

           

      1.1) ท่าอากาศยานกระบี่ 2560 34.90        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      1.2) ท่าอากาศยานอุดรธานี 2560 27.59        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      1.3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 2560 27.59        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
   2) จัดหาพร้อมติดตั งระบบจัดการรักษา
ความปลอดภัยพื นที่การบินและเครือข่าย
ดาวเทียม 22 ท่าอากาศยาน 

           

      2.1) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2561 43.59        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 68.51  

      2.2) ท่าอากาศยานขอนแก่น 2561 41.40        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

      2.3) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2561 42.05        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
      2.4) ท่าอากาศยานตรัง 2561 43.81        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      2.5) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 2561 40.60        √ 
      2.6) ท่าอากาศยานสกลนคร 2561 41.00        √ 
      2.7) ท่าอากาศยานนครพนม 2561 47.50        √ 
      2.8) ท่าอากาศยานนราธิวาส 2561 47.00        √ 
      2.9) ท่าอากาศยานน่านนคร 2562 46.00         ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 

2562       2.10) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 2562 45.00         
      2.11) ท่าอากาศยานล้าปาง 2562 45.00         
      2.12) ท่าอากาศยานเลย 2562 44.00         
      2.13) ท่าอากาศยานแม่สอด 2562 38.00         
      2.14) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 2562 45.00         
      2.15) ท่าอากาศยานชุมพร 2562 45.00         
      2.16) ท่าอากาศยานระนอง 2562 41.00         
      2.17) ท่าอากาศยานแพร่ 2562 44.00         
      2.18) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 2562 43.00         
      2.19) ท่าอากาศยานหัวหิน 2562 44.00         
      2.20) ท่าอากาศยานนครราชสีมา 2562 45.00         
      2.21) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 2562 43.00         
      2.22) ท่าอากาศยานปาย 2562 15.00         
   3) จัดหาพร้อมติดตั งเครื่องตรวจสอบ
อาวุธแบบ EDS พร้อมสายพานล้าเลียง
สัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ 

           

      3.1) ท่าอากาศยานกระบี่ 2560 151.30        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      3.2) ท่าอากาศยานอุดรธานี 2560 140.69        √ 
      3.3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 2560 145.21        √ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

      3.4) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2561 149.67        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
      3.5) ท่าอากาศยานขอนแก่น 2561 144.34        √ 
      3.6) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2561 107.88        √ 
      3.7) ท่าอากาศยานตรัง 2561 111.23        √ 
      3.8) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 2561 126.07        √ 
      3.9) ท่าอากาศยานสกลนคร 2561 81.27        √ 
      3.10) ท่าอากาศยานนครพนม 2561 72.30        √ 
      3.11) ท่าอากาศยานนราธิวาส 2561 73.69        √ 
      3.12) ท่าอากาศยานน่านนคร 2562 69.78         ได้ รับจัดสรรงบประมาณปี  

2562       3.13) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 2562 85.48         
      3.14) ท่าอากาศยานล้าปาง 2562 77.00         
      3.15) ท่าอากาศยานเลย 2562 79.28         
      3.16) ท่าอากาศยานแม่สอด 2562 81.00         
      3.17) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 2562 83.85         
      3.18) ท่าอากาศยานชุมพร 2562 83.19         
      3.19) ท่าอากาศยานระนอง 2562 75.27         
      3.20) ท่าอากาศยานแพร่ 2562 64.57         
      3.21) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 2562 74.40         
      3.22) ท่าอากาศยานหัวหิน 2562 79.40         
      3.23) ท่าอากาศยานนราราชสีมา 2562 88.00         
   4) จัดหาพร้อมติดตั งเครื่องตรวจอาวุธ
และวัตถุระเบิดแบบ Dual View ขนาด 
100x100 ซม. พร้อมสายพานล้าเลียง
สัมภาระ 2 ท่าอากาศยาน 

           

      4.1) ท่าอากาศยานปาย 2563 15.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563       4.2) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 2563 20.00         
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

   5) งานก่อสร้างรั วปิดเขตการบินและเพิ่ม
ลวดหนามของรั วรอบบริเวณ 24 ท่าอากาศยาน 

           

      5.1) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2561 22.20        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 21.30 

      5.2) ท่าอากาศยานขอนแก่น 2561 13.80         ยกเลิกโครงการ 
      5.3) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2561 25.07        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
      5.4) ท่าอากาศยานตรัง 2561 16.31        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน

ร้อยละ 69.50 
      5.5) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 2561 21.98        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
      5.6) ท่าอากาศยานสกลนคร 2561 21.51        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน

ร้อยละ 40 
      5.7) ท่าอากาศยานนครพนม 2561 21.00        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน

ร้อยละ 90.27 
      5.8) ท่าอากาศยานนราธิวาส 2561 21.00        √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน 

ร้อยละ 20 
      5.9) ท่าอากาศยานน่านนคร 2563 19.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  

2563       5.10) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 2563 20.00         
      5.11) ท่าอากาศยานล้าปาง 2563 17.05         
      5.12) ท่าอากาศยานเลย 2563 22.00         
      5.13) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 2563 20.00         
      5.14) ท่าอากาศยานชุมพร 2563 20.00         
      5.15) ท่าอากาศยานระนอง 2563 19.50         
      5.16) ท่าอากาศยานนครราชสีมา 2563 20.00         
      5.17) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 2563 20.00         
      5.18) ท่าอากาศยานแม่สอด 2563          
      5.19) ท่าอากาศยานแพร่ 2563          
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

      5.20) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 2563          ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563       5.21) ท่าอากาศยานหัวหิน 2563          

      5.22) ท่าอากาศยานปาย 2563          
      5.23) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
(ระยะที่ 2 ฝั่ง ทอ.) 

2563          

   6) งานเพิ่มลวดหนามของรั วรอบบริเวณ
เขตการบิน 5 ท่าอากาศยาน 

           

      6.1) ท่าอากาศยานกระบี่ 2560 12.20        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      6.2) ท่าอากาศยานอุดรธานี 2560 6.01        √ 
      6.3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 2560 8.02        √ 
   7) งานก่อสร้างจุดตรวจบุคคล และ
ยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ 24  
ท่าอากาศยาน 

           

      7.1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 2562 8.00         ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 
      7.2) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี           ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีเนื อ

งานรวมอยู่ในโครงการก่อสร้าง
รั วปิดเขตการบินฯ แล้ว 

      7.3) ท่าอากาศยานขอนแก่น           

      7.4) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2563 10.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 
      7.5) ท่าอากาศยานตรัง           ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีเนื อ

งานรวมอยู่ในโครงการก่อสร้าง
รั วปิดเขตการบินฯ แล้ว 

      7.6) ท่าอากาศยานสกลนคร 2563 10.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563       7.7) ท่าอากาศยานนครพนม 2563 15.00         

      7.8) ท่าอากาศยานนราธิวาส 2563 8.00         
      7.9) ท่าอากาศยานน่านนคร 2563 8.00         
      7.10) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 2563 8.00         
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

      5.20) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 2563          ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563       7.11) ท่าอากาศยานล้าปาง 2563 12.00         

      7.12) ท่าอากาศยานเลย 2563 8.00         
      7.13) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 2563 8.00         
      7.14) ท่าอากาศยานชุมพร 2563 10.00         
      7.15) ท่าอากาศยานระนอง 2563 8.00         
      7.16) ท่าอากาศยานแม่สอด           ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีเนื อ

งานรวมอยู่ในโครงการก่อสร้าง
รั วปิดเขตการบินฯ แล้ว 

      7.17) ท่าอากาศยานปาย 2563 10.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2563 
   8) งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์  
หน้าท่าอากาศยาน 8 ท่าอากาศยาน 

           

      8.1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 2562 16.00         ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 
      8.2) ท่าอากาศยานอุดรธานี 2563          ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  

2563       8.3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 2563          
      8.4) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2563          
      8.5) ท่าอากาศยานขอนแก่น           ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีเนื องาน

รวมอยู่ ในโครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ 

      8.6) ท่าอากาศยานตรัง 2563          ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563       8.7) ท่าอากาศยานสกลนคร 2563          

      8.8) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2563          
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

   9 )  ค่ าจ้ างที่ปรึกษาด้ านแผนรักษา  
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง            
ท่าอากาศยาน 27 แห่ง 

           

      9.1) ท่าอากาศยานกระบี่ 2560 8.40        √ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
      9.2) ท่าอากาศยานอุดรธานี 2560 8.40        √ 
      9.3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 2560 8.40        √ 
      9.4) ท่าอากาศยานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 24 แห่ง 

2561 40.00     √    อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง
ลงในเว็บไซด์ 

กรมทางหลวง (ทล.) 
1. การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทาง
การขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (โครงการ
น้าร่องและแผนระยะเร่งด่วน 13 แห่ง) 

2562 - 2564 2,940.00          

กรมเจ้าท่า (จท.) 
1. งานซื อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจ
การณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน VTS ระยะที่ 2 

2555 - 2562 340.00        √ อยู่ ระหว่ างการด้ า เนินงาน 
ผลงานร้อยละ 10 

2. โครงการจัดหาติดตั งเพิ่มเติมระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดและระบบเน็ท-เวิร์ก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในแม่น ้าป่าสัก แม่น ้าเจ้าพระยา 
ในพื นที่ จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี 

2563 80.70         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563 

3. โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือต่างๆ 
ตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย ระยะที่ 1 
พื นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 

2563 55.64         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) และเทคโนโลยีอื่นที่ เหมาะสม   
ในแม่น ้าเจ้าพระยา เพื่อควบคุม ติดตาม 
และความปลอดภัย 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

    ระยะที่ 1 2559 9.00         ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
    ระยะที่ 2 2563 48.00         ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  

2563 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
1. มาตรการติดตั งระบบติดตามรถบรรทุก
ด้วย GPS 

2561          รถบรรทุกที่ติดตั ง GPS แล้ว 
จ้านวน 184,691 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 47.63 

2. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ 
ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ของรถโดยสารและรถบรรทุก ภายใต้โครงการ
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส้าหรับ
หน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก 
และผู้ ป ระกอบการขนส่ ง  เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการก้ากับดูแลการเดินรถ   
ที่ติดตั งระบบ GPS 

2561 18.91     √ √  √ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ก้าหนด
แล้วเสร็จ 25 ก.ค. 62 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
เดินรถระบบ GPS 

2561 71.28  √  √ √ √  √ - อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 1.07 
- ปัญหา/อุปสรรค ได้ผู้รับจ้าง
ล่าช้า เนื่องจากมีการท้าประชาพิจารณ์
ร่าง TOR 2 ครั ง และการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั ง 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน สถานภาพโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข FS Detail 

Design 
EIA ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

4. โครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูล   
การขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

2560 21.80      √   ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพความปลอดภยั
ในการประกอบการขนส่ง และผู้บริหาร
จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้า 

          ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

2561 3.00         อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผลงาน
ร้อยละ 70 ก้าหนดแล้วเสร็จ
วันท่ี 17 พ.ย. 61 

7. โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS 2561          จ้านวนรถที่ติดตั ง GPS แล้ว
ทั งหมด 309,386 คัน ได้แก่ 
- รถโดยสาร 75,141 คัน 
- รถบรรทุก 184,629 คัน 
- รถตู้ 42,223 คัน 
- รถโดยสาร 2 ชั น 6,183 คัน 
- รถพยาบาล 1,148 คัน 

กลยุทธ์ที่ 4.5 การติดตามและประเมินผล 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1. โครงการศึกษาประเมินผลการด้าเนินการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

2563          ขอรับจัดสรรงบประมาณปี  
2563 

20 กันยายน 2561 
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