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คํานํา                            

 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 

คํานํา 
 
 โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสง และจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี เปน
โครงการศึกษาตามแผนงานและโครงการของสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนผูดําเนินการในระยะเวลา 10 เดือน จากเดือนมกราคม พ.ศ.2549 โดย
กําหนดใหมีการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ 2 ครั้ง 
 
 รายงานฉบับสมบูรณนี้ไดจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอมูล และผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการฯ โดยมีเนื้อหา
หลักที่เกี่ยวของในดานตางๆ คือ การเก็บขอมูลการจราจรและขนสง การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย
การจราจรและขนสง การวิเคราะหปญหาและการนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับความตองการในการเดินทาง
และขนสงในแผนระยะสั้น (1-2 ป) แผนระยะกลาง (3-5 ป) และแผนระยะยาว (6-10 ป) พรอมทั้งนําเสนอขอมูลประกอบ
โครงการ งบประมาณ แผนดําเนินการ และหนวยงานรับผิดชอบโครงการ โดยแผนงานทั้งหมดประกอบดวยโครงการที่
พัฒนาดานระบบการจราจรและการขนสง การสงเสริมการทองเที่ยว ส่ิงแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน ความปลอดภัย 
เมืองนาอยู รวมทั้งหมด 45 โครงการ ใชงบประมาณทั้งส้ิน 2,671,460,000 บาท 
 
 กาจัดทําโครงการฯ ในครั้งนี้คณะที่ปรึกษาไดนําขอคิดเห็นและขอแนะนําของผูเขารวมสัมมนาประกอบผล
การศึกษาในครั้งนี้ดวย เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดลพบุรี  
 
 

คณะที่ปรึกษา 
ตุลาคม  2549 

 



กิตติกรรมประกาศ                            

 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 คณะที่ปรึกษา ใครขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดลพบุรี และ ทานรองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ที่ใหการ
สนับสนุนโครงการนี้อยางดียิ่งตลอดชวงเวลาการศึกษา อีกทั้ง หนวยงาน และเจาหนาที่ตางๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งไดแก  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี สํานักงานพาณิชยจังหวัดลพบุรี สถานีรถไฟจังหวัดลพบุรี สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สถานีตํารวจอําเภอเมืองลพบุรี หอการคาจังหวัด ทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
จังหวัดลพบุรี  และศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดลพบุรี  ที่ไดใหความรวมมือทุกดาน พรอมทั้งให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาการจราจรและขนสงของจังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะที่ปรึกษาได
นํามาใชพิจารณาประกอบการศึกษาจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองในภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 
 คณะที่ปรึกษา ใครขอขอบคุณ ทานอธิการบดี รศ. ดร. ประสาท สืบคา  ทานคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
รศ.นอ.ดร. วรพจน ขําพิศ ที่ไดใหการสนับสนุนการศึกษา และการดําเนินงานในโครงการนี้ในทุกดาน 
 คณะที่ปรึกษา ใครขอขอบคุณ คณาจารย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในจังหวัดลพบุรี ที่ไดให
ความชวยเหลือในการสํารวจขอมูลการจราจร และชาวเมืองลพบุรี ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลการเดินทางเปนอยางดียิ่ง 

สุดทายนี้ คณะที่ปรึกษา ใครขอขอบคุณ ทานผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ที่
ไดไววางใจใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทําการศึกษา และดําเนินโครงการที่สําคัญในครั้งนี้ และขอขอบคุณทาน
ผูอํานวยการกองสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค นายประสิทธิ์ รักษายศ ที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง รวมทั้งเจาหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรทุกทาน ที่ใหความ
รวมมืออยางดีตลอดชวงเวลาการศึกษา 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
ตุลาคม  2549 
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คณะที่ปรึกษา 
 
1. ผศ.ดร.สมประสงค  สัตยมัลลี ผูจัดการโครงการ/วิศวกรจราจร 
2. รอ.สุทธิพงษ  มีใย ผูชวยผูจัดการโครงการ/นักวางแผนการขนสง 
3. นายประมุข  ปราบจะบก วิศวกรโยธา/สํารวจ 
4. นายเจษฎา  สุวัติถิ นักผังเมือง/สถิติ 
5. ดร.ถิรยุทธ  ลิมานนท นักเศรษฐศาสตรขนสง 
6. ผศ.สุดจิต  ครุจิต วิศวกรส่ิงแวดลอม 
 
 

บุคลากรสนับสนุน 
 

1. นายสนณรงค  สุอังคะ วิศวกรสํารวจ/ประสานงานโครงการ 
2. นายไกรสีห  ทิพยวงศ วิศวกรจราจร/เจาหนาที่เขียนแบบ 
3. นายโกวิทย  รังสีสุริยะชัย วิศวกรขนสง 
4. นางสาวสมาพร  สุดาเดช ผูชวยวิศวกรจราจร 
5. นางสาวอรอนงค  สิงหทุม ผูชวยวิศวกรขนสง 
6. นางสาวกอบแกว  อินกัน ผูชวยวิศวกรขนสง 
7. นางสาวกาญจนาภรณ  นิลจินดา เลขานุการ 
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กรรมการกํากับการศึกษา 
 

1. รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประธานกรรมการ 
(นายเฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ) 

2. ผูอํานวยการสํานักแผนงาน กรรมการ 
สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

3. ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค กรรมการ 
5. ผูอํานวยการแขวงการทางลพบุรี กรรมการ 
6. ขนสงจังหวัดลพบุรี กรรมการ 
7. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการ 
8. ทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี กรรมการ 
9. หัวหนาสํานักงานจังหวัดลพบุรี กรรมการ 
10. นางกมลา   วนาไสว กรรมการและ 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7  เลขานุการ 
กองสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค  
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 



รายงานสรุป  i 

สารบัญ 
 

   หนา 
สารบัญตาราง  iii 
สารบัญรูป  iv 
บทที่  1 บทนํา    
 1.1 กลาวนํา  1-1 
 1.2 วัตถุประสงค  1-1 
 1.3 ลักษณะทั่วไปของจังหวัด  1-2 
  1.3.1 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 1-2 
  1.3.2 ประชากรและการจางงาน 1-2 
  1.3.3 เศรษฐกิจ 1-3 

 1.4 พ้ืนที่ศึกษา 1-4 
  1.4.1 ขนาดและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 1-4 
  1.4.2 ประชากรในเขตผังเมืองรวม 1-5 
 

บทที่  2 ปญหาการจราจรและขนสง และแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน   
 2.1 กลาวนํา  2-1 
 2.2 ปญหาดานความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  2-1 
 2.3 ปญหาดานความปลอดภัยในการสัญจร  2-2 
 2.4 ปญหาดานรถโดยสารสาธารณะ  2-3 
 2.5 ปญหาดานการขนสงสินคา  2-3 

2.6 ปญหาดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจราจรและขนสง 2-3 
 

บทที่ 3 แผนแมบทดานการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี 
3.1 วัตถุประสงคและยุทธศาสตรของแผนแมบทดานการจราจรและขนสง 3-1 

3.1.1  วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3-1 
3.1.2 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 3-2 

3.2 แผนแมบทดานการจราจรและขนสงจังหวัด 3-5 
3.2.1  แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพ่ือแกไขและปองกันปญหา 3-5 
 การจราจรและขนสงในระดับจังหวัด 
3.2.2 แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงโครงขายการ 3-6 
 เดินทางของทุกรูปแบบการเดินทางและขนสง ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 ที่สอดคลองกับคุณลักษณะของเมือง ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
3.2.3 แผนงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยการ 3-8 
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพสามารถ 
 สงเสริมและสนับสนุนการสรางศักยภาพในการแขงขัน 
3.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง 3-8 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 กลาวนํา 
 

จากโครงการสํารวจขอมูลดานการขนสง และจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี ซึ่งได
ขอสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของจังหวัดลพบุรี สภาพปญหาการจราจรและขนสง การใชประโยชนที่ดิน พฤติกรรมการ
เดินทางของผูเดินทางในเขตพื้นที่ศึกษาจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตรและการวิเคราะหแผนงานโครงการดานการจราจรและ
ขนสง ซึ่งขอสรุปนี้จะเปนแนวทางเพื่อใชในการวางแผนการแกไข ปรับปรุงและปองกันปญหาดานการจราจรและขนสง 
เพ่ือพัฒนาระบบการจราจรและขนสงใหมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองกัน 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

สํารวจขอมูลดานการขนสง และจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี  มีวัตถุประสงค
หลักที่มุงเนนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ 

 
1) เพ่ือจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสงในลักษณะของแผนบูรณาการสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด เพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยสงเสริมการใชแหลง
เงินทุนในทองถ่ินสําหรับการประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุน การผลิต และการตลาด ตลอดจนการบริหาร
จัดการเชิงรุกในหมูบาน โดยการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกัน เพ่ือใหเปนจังหวัดชั้นนําในภาคกลางภายในป 
2550 ดวยการทําการเกษตรที่ดี การเปนเมืองนาอยูและการเปนเมืองเรียนรู ดังนั้นแผนแมบทฯดังกลาวจะใช
เปนกรอบและแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการพัฒนาระบบการจราจรและขนสง
ของจังหวัดในทุกรูปแบบของการเดินทางและขนสง ทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมในเขตเมือง ระหวางเมืองและภูมิภาค ใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
2) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน การลงทุน การทองเที่ยว  
 
3) เพ่ือใหแผนงาน/โครงการ ดานความปลอดภัยของระบบดานการคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพ  
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนสงสินคาและ
การเดินทางของประชาชนและนักทองเที่ยว 
 
4) เพ่ือใหจังหวัดมีแผนแมบทดานการขนสงสินคา ที่จะสามารถนําไปใชในการตัดสินใจการบริหารจัดการ
ทั้งที่เกี่ยวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการบริหารจัดการโลจิสติกส อันจะเปนการสงเสริมการ
กระจายสินคาที่สอดคลองกับแหลงผลิตและตลาด และสามารถลดตนทุนทางโลจิสติกส 
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1.3 ลักษณะทั่วไปของจังหวัด 
 
1.3.1 ขนาดท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย บนฝงซายของแมน้ําลพบุรี มีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเสนทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตร หรือตามเสนทางรถไฟประมาณ 133 
กิโลเมตร ดังรูปที่ 1.3-1 มีเนื้อท่ีประมาณ 6,641 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร 
 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดนครสวรรค 
 ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง และจังหวัดนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.3-1 แผนท่ีแสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดลพบุรี 
 
1.3.2 ประชากรและการจางงาน 
 

ในป พ.ศ. 2548 จังหวัดลพบุรีมีประชากร รวมท้ังส้ิน 749,826 คน  เปนชาย 376,153 คน คิดเปนรอยละ 
50.16 ของประชากรทั้งหมด เปนหญิง 373,673 คน คิดเปนรอยละ 49.83 ของประชากรทั้งหมด ดวยอัตราการเติบโต
เฉล่ียประมาณรอยละ 0.08 ตอป ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล 139,069 คนคิดเปนรอยละ 18.6 สวนที่เหลือ 
610,415 คน หรือรอยละ 81.4 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ความหนาแนนของประชากรเฉล่ียทั้งจังหวัดประมาณ 113 
คนตอตารางกิโลเมตร โดยอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 439 คนตอ

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 



รายงานสรุป                                 1-3 

 

ตารางกิโลเมตร และอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรนอยที่สุดคือ อําเภอทาหลวง ประมาณ 52 คนตอตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากรในเขตอําเภอตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 1.3-2 

 
จากการศึกษาสถิติการจางงานในเขตพื้นที่ศึกษา พอที่จะสรุปไดวา ในป พ.ศ.2548 จังหวัดลพบุรีมีการจาง

งานรวมประมาณ 71,420 ตําแหนง เพ่ิมขึ้นจากป 2538 (62,703 ตําแหนง) ดวยอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณรอยละ 
1.31 ตอป 
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รูปท่ี 1.3-2 จํานวนประชากรรายอําเภอของจังหวัดลพบุรี ในปพ.ศ. 2548 
 

1.3.3 เศรษฐกิจ 
 

ภาพเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีในป พ.ศ.2547 พบวา ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัว 80,625 บาทตอป  เปน
ลําดับที่ 22 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 60,691 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8.9รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการอุตสาหกรรมมากถึงรอยละ 36.63  คิดเปนมูลคา 22,229 ลานบาท รองลงมาเปน
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและของใชรอยละ 13.66  คิดเปนมูลคา 8,291 ลานบาท สาขาการ
บริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับรอยละ 12.47 คิดเปนมูลคา 7,571 ลานบาท 
และสาขาเกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไมรอยละ 12.48 คิดเปนมูลคา 7,433 ลานบาท อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจรอยละ 4.76 สัดสวนโครงสรางทางเศรษฐกิจแสดงดังรูปที่ 1.3-3 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาค (Growth Regional Product :  GRP 

Growth) ในชวงป พ.ศ. 2546-2547 พบวา ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลงเหลือรอยละ 7.0 ในขณะท่ีอัตราการ
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เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดลพบุรีเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.9 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดมากกวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยรอยละ 1.9 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสาขาอุตสาหกรรม
ขยายตัวสูงขึ้นรอยละ 20.6 โดยเฉพาะการขยายตัวในหมวดวิทยุ โทรทัศน และหมวดสิ่งทอ ซึ่งเปนผลจากการสงออกขยายตัว
สูงขึ้น  

 

คาสง,คาปลีก

14%

ราชการ

แผนดิน และ

ปองกันประเทศ

12%

อื่นๆ

24%

เกษตรกรรม

11% อุตสาหกรรม

39%

 
 

รูปท่ี 1.3-3 สัดสวนโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 
 
1.4 พื้นท่ีศึกษา 
1.4.1 ขนาดและขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

 

พ้ืนที่ศึกษาจะครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด มีเนื้อท่ีประมาณ 6,641 ตารางกิโลเมตร โดยศึกษาโครงขายถนน
ภายในพื้นที่จังหวัดและเสนทางเชื่อมตอจากจังหวัดลพบุรีสูภูมิภาคอื่นๆ ที่มีการเชื่อมการเดินทางเขา – ออก ที่จะสงผล
กระทบกับปริมาณการจราจรของพื้นที่ศึกษา และมีผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัด ทั้ง
การคมนาคมทางบก หรือทางน้ํา หรือทางอากาศ โดยเนนพ้ืนที่ที่มีปญหาการจราจรขนสง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตผัง
เมืองรวม ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนที่ในเขตเทศบาลประมาณ 6.9 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่
นอกเขตเทศบาลประมาณ 67.1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อําเภอ รวม 14 ตําบล พ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
แยกเขตการปกครอง แสดงดังรูปที่ 1.4-1   
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รูปท่ี 1.4-1 เขตการปกครองระดับตําบลในเขตผังเมืองรวมเมืองลพบุรี ป 2548 

5

กิโลเมตร

2.50

∗

ท่ีมา : ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดลพบุรี

ตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธ์ิเกาตน

ตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมาก

ตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตร

ตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกว
ตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคูตําบลบางคู

ตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอด

ตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลา

ตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนคิมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตาํบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเอง

ตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโก

ตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาลตําบลปาตาล

ตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหินตําบลทาหิน

ตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศรตําบลทะเลชุบศร

ตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญตําบลถนนใหญ

 
1.4.2 ประชากรในเขตผังเมืองรวม 

 

จากการศึกษาสถิติจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม พบวา ในป พ.ศ.2548 ประชากรในเขตพื้นที่ศึกษามี
จํานวนประมาณ 127,149 คน เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2537 เปนจํานวน 122,928 คน ดวยอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณ
รอยละ 0.98 ตอป ตําบลทะเลชุบศร มีประชากรมากที่สุด ประมาณ 35,235 คน รองลงมาไดแก ตําบลเขาสามยอด 
12,153 คน ตําบลปาตาล 11,487 คน ตําบลทาศาลา 10,863 คน และตําบลโพธิ์เกาตน มีประชากรประมาณ 10,113 
คน ตามลําดับ  

 
ในป พ.ศ.2548 มีการจางงานรวมประมาณ 71,420 ตําแหนง เพ่ิมขึ้นจากป 2538 จํานวน 62,703 ตําแหนง 

ดวยอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณรอยละ 1.31 ตอป 
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บทที่ 2 
ปญหาการจราจรและขนสง และแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน 

 
2.1 กลาวนํา 
 

จากการสํารวจและศึกษาสภาพการจราจรและการขนสง รวมทั้งการสอบถามเจาหนาที่จากหนวยงาน
ราชการและเอกชนที่เกี่ยวของและประชาชนเมืองลพบุรี พบวาปญหาการจราจรและขนสงของจังหวัดลพบุรี ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันสามารถสรุปถึงรายละเอียดของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตน ดังนี้ 
 

2.2 ปญหาดานความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 
 
 ปญหาดานความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเปนปญหาท่ีทําใหผูเดินทางตองใชเวลาในการเดินทางมาก
เกินไปหรือมีความลาชาเกิดขึ้น โดยปญหาที่พบในพ้ืนที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปนประเด็นหลัก ดังนี้  
 

• ปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนที่ทางแยก ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาก 
o ลักษณะกายภาพของทางแยกไมเหมาะสม 
o เครื่องหมายจราจรบนผิวพ้ืนทางบริเวณทางแยกไมชัดเจน 
o อุปกรณควบคุมจราจรบริเวณทางแยกชํารุด 
o รอบสัญญาณไฟจราจรของทางแยกไมเหมาะสมกับปริมาณจราจร 
o ปญหาการจราจรติดขัดบนชวงถนนในชวงเวลาเรงดวน ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาก 
o ลักษณะทางกายภาพของถนนไมเหมาะสม  
o โรงเรียนขนาดใหญอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน 
o เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางไมชัดเจน 
o การจอดรถอยางไมถูกระเบียบและผิดกฎหมาย 

• ปญหาการจราจรติดขัดบริเวณตลาด ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาก 
o การจอดรถบรรทุกเพ่ือขนสงสินคา กีดขวางการจราจร 
o การวางขายสินคาหรือต้ังรานคาหาบเรแผงลอยลํ้าเขามาในผิวถนน 
o ลักษณะทางเขา-ออก บริเวณตลาดหรือศูนยการคาไมเหมาะสม 
o การจอดรถอยางไมเปนระเบียบและผิดกฎหมายบริเวณตลาด หรือยานการคา  

• ปญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียน ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาก 
o การจอดรถรับ-สงนักเรียน 
o นักเรียนขามถนนไมเปนระเบียบ  
o ลักษณะการจัดที่จอดรถบริเวณสถานศึกษาไมเหมาะสม 
o การจอดรถผิดกฎหมายบริเวณสถานศึกษา 
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แนวทางการแกไข 
 

• วางแผนจัดระบบการไหลเวียนของจราจร และการจอดรถสามารถมีการไหลเวียนอยางตอเนื่องได 

• ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนนที่อาจกอใหเกิดการจราจรติดขัด ติดตั้งปาย/เครื่องหมาย/
สัญญาณไฟจราจรและไฟฟาสองสวางใหเพียงพอ 

• จัดพ้ืนที่สําหรับขามถนนใหแกคนเดินเทาเพ่ือความปลอดภัย และไมกีดขวางการจราจร 

• วางแผนจัดระบบพื้นที่จอดรถ โดยเฉพาะตลาดและบริเวณโรงเรียน 
 

2.3 ปญหาดานความปลอดภัยในการสัญจร 

 

ปญหาดานความปลอดภัยในการสัญจร ที่พบในพื้นที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
 

• ปญหาความไมปลอดภัยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการขับขี่และไมปฏิบัติตามกฎจราจร  

• ปญหาความไมปลอดภัยเนื่องจากยานพาหนะ  

• ปญหาจุดอันตรายบริเวณโครงขายถนน  

• ปญหาความไมปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณควบคุมจราจร 

• ปญหาความไมปลอดภัยของคนเดินเทา และผูใชรถจักรยาน 
 

แนวทางแกไข 
 

• เพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายใหผูขับขี่ยวดยานปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

• จัดใหมีการอบรม รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร  

• ติดตั้งอุปกรณใหชัดเจน ถูกตองตามมาตรฐาน  

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานอุปกรณควบคุมจราจรอยางสม่ําเสมอ 

• ซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด ใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

• ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนนใหเหมาะสม ตรงกับมาตรฐานความปลอดภัย 

• บํารุงรักษาผิวทางใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

• เคล่ือนยายสิ่งกีดขวางที่บดบังการมองเห็นอุปกรณควบคุมการจราจร 

• ปรับปรุงและจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับการขามถนน ในบริเวณที่มีคนเดินเทา
จํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษา ตลาด และหางสรรพสินคา 

• ขอความรวมมือจากอาคาร รานคา และบานเรือนไมใหรุกลํ้าทางเทาและกีดขวางการจราจร 

• ขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการเคลื่อนยายสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางเทาและ
การจราจร 

• เพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายควบคุมดูแลการรุกล้ําทางเทา 

• ออกแบบ กอสรางและปรับปรุงโครงขายทางเทาใหมีความกวางที่เหมาะสม และจัดใหมีระบบเชื่อมตอ
กันอยางตอเนื่องตามแนวถนนซึ่งเปนเสนทางคนเดินเทาหลัก 

• ปรับปรุงบริเวณทางมาลายใหมีความชัดเจน พรอมทั้งติดตั้งปายเตือน 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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2.4 ปญหาดานรถโดยสารสาธารณะ 

 

ปญหาดานรถโดยสารสาธารณะที่พบในพ้ืนที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปนประเด็นหลักดังนี้ 
 

• ปญหาคุณภาพการใหบริการของรถโดยสารสาธารณะ  

• ปญหาความไมปลอดภัยในการเดินทางของผูโดยสาร ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 

• ปญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากรถโดยสารสาธารณะ 

• ปญหารถโดยสารสาธารณะผิดกฎหมาย 

• ปญหาการควบคุมและการจัดการเดินรถจาก 
 

แนวทางการแกไข 
 

• เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสภาพรถที่จะนํามาใหบริการ 

• เพ่ิมความเขมงวดในการเคารพกฎจราจรของพนักงานขับรถ 

• กําหนดตําแนงติดตั้งปายจอดรถโดยสารประจําทางใหเหมาะสมและเขมงวดในการจอดรถ ณ ปายจอด
รถโดยสารประจําทาง พรอมทั้งกอสรางที่พักผูโดยสารในบริเวณปายจอดรถโดยสารประจําทาง 

• เพ่ิมจํานวนรถใหเพียงพอตอความตองการในชวงเวลาตางๆ 

• จัดการเดินรถใหถูกตองตามตารางเวลา 
 

2.5 ปญหาดานการขนสงสินคา 

 

ปญหาดานการขนสงสินคา ที่พบในพ้ืนที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นหลัก คือ 
 

• ปญหาเสนทางและโครงขายการขนสงสินคาไมเหมาะสม 

• ปญหาความไมปลอดภัยเนื่องมาจากการขนสงสินคา  
 

แนวทางการแกไข 
 

• ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนน ใหเพียงพอตอความตองการในการขนสงสินคา 

• เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสภาพรถบรรทุกอยางสม่ําเสมอ 
 

2.6 ปญหาดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจราจรและขนสง 
 
ปญหาดานการทองเที่ยว ที่พบในพื้นที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็นหลัก คือ 
 

• ปญหาความไมสะดวกและไมปลอดภัยของถนนที่เปนเสนทางไปสถานที่ทองเที่ยว 

• ปญหาการจราจรติดขัดบริเวณสถานที่ทองเที่ยว 

• ปญหาความไมสะดวกและไมปลอดภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะของนักทองเท่ียว 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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แนวทางการแกไข 
 

• ปรับปรุงเสนทางทองเที่ยวใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

• จัดระบบรถโดยสารสาธารณะเพื่อเขา-ออก แหลงทองเที่ยว 

• ใหขอมูลการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะแกนักทองเที่ยว 

• จัดปายแนะนําเสนทางใหกับนักทองเที่ยว 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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บทที่ 3 
แผนแมบทดานการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี 

 
3.1 วัตถุประสงคและยุทธศาสตรของแผนแมบทดานการจราจรและขนสง 
 
3.1.1 วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ที่สอดคลองกับแผนแมบทดานการจราจรและ
ขนสง สรุปได ดังนี้ คือ 

 

1. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงเพ่ือคุณภาพและการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาส่ิงแวดลอม ลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของอุ บัติ เหตุและผลกระทบของการจราจรและการขนส งที่ มี ต อ สังคมและ         
ส่ิงแวดลอม และส่ิงอันควรอนุรักษทางศิลปวัฒนธรรมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

2. จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางขั้นพ้ืนฐานใหสามารถเดินทางติดตอถึงกันได โดยใหมี
บริการอยางทั่วถึง กําหนดคาบริการที่เหมาะสม และใหความสําคัญตอความตองการของผูใชบริการ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
4. เพ่ิมสมรรถนะของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆดานการจราจรและขนสงเพ่ือรองรับความตองการที่

เพ่ิมขึ้นและลดความคับคั่งของการจราจร 
5. สงเสริม สนับสนุนและชี้นําการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ศึกษา 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ที่สอดคลองกับแผนแมบทดานการจราจรและ
ขนสง สามารถสรุปได ดังนี้ คือ 
 

1. สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตของประเทศเพ่ือการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนนี้จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดยพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการขนสง ส่ือสาร โทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปการ ใหมี
คุณภาพการบริการในระดับมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วปลอดภัย และ สามารถลดตนทุนการผลิต รวมทั้ง
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใส สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและเงื่อนไขทาง
สังคมที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญดังนี้ 

 

• 

• 

ใชประโยชนจากระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคา โดยใหความสําคัญกับการจัดการ
ดูแลบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงขายโทรคมนาคม ทาอากาศยาน และทาเรือหลัก ใหมี
คุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของภาคการผลิตและ
บริการของประเทศ 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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• 

• 

ปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณ โดยคํานึงถึงผลการทบดานเศรษฐกิจภาระ
หนี้ของประเทศ ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชน และสนับสนุนใหมีการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกสวนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพ่ือใหการบริหารจัดการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเกิดการยอมรับจากประชาชน 

ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนขั้นตอน โดยใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม ทั้งในดาน
การปรับองคกรและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี การสนับสนุน
บทบาทการลงทุนของภาคเอกชนที่คํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐ และเปนทางเลือกใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ขณะเดียวกับมีการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแลโครงสรางพ้ืนฐานหลายสาขาใหไดมาตรฐาน ทั้งในดานคุณภาพและอัตราคาบริการ 
เพ่ือใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดความเปนธรรมตอผูใหและใชบริการ และเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยสวนรวม 

 
2. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางกันใหเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่สามารถสนับสนุนการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนในทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

 
3.1.2 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
 

จังหวัดลพบุรีไดกําหนด ยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนของจังหวัดคือ “การเปนแหลงผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยการศึกษา แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรไว 7 ดาน ดังน้ี 
 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการผลิตและจําหนายอาหารปลอดภัย 

 

เปาประสงค 
อาหารที่ผลิตและจําหนายมีความปลอดภัยต้ังแตกระบวนการผลิตจนถึงผูบริโภค 
 
กลยุทธหลัก 
สงเสริมการผลิต การแปรรูปและการจําหนายอาหารปลอดภัย 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
เศรษฐกิจ 
 
เปาประสงค 
ประชาชนทุกภาคสวนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและสามารถแขงขันในตลาดได 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาขีดความสามารถ การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
3. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ 
 

• ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเที่ยว 
 
เปาประสงค 
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพและขยายโอกาสดานการตลาด 
 
กลยุทธหลัก 
พัฒนาสงเสริมสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
แขงขัน 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
เปาประสงค 
ลพบุรีเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูประชาชนเปนคนดีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพและ
ทันตอสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 
 
กลยุทธหลัก 
ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาโอกาสและทางเลือกในการดําเนินชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม  โดย 
1.  เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ ที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจน สนับสนุนการเรียนรู ตลอดชีวิต สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถ่ิน 
2.  สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาโอกาสและทางเลือกในการดําเนินชีวิต 
3.  จัดคาราวานแกจนที่ใหบริการและคําแนะนําเพ่ือสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและ

เสริมสรางทักษะตางๆ รวมถึงการศึกษาและสาธารณสุข 
4.  พัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและสรางสรรคงานศิลปะระดับทองถ่ิน 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 
เปาประสงค 
คนลพบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในเมืองสะอาดสวยงามปลอดภัยจากมลพิษ 
 
กลยุทธหลัก 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการดานสังคม กีฬาและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งภาคประชาชน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  อยางยั่งยืนโดย 
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1.  เพ่ิมคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท และปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย
และสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและครบวงจรทั้งการวิจัยและพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค อุบัติใหม การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ตลอดจนการคุมครอง
ผูบริโภคโดยให ครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

2.  เสริมสรางคนไทยแข็งแรงใหลด ละ เลิก พฤติกรรมสุมเส่ียงตอสุขภาพ 
3.  พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ภายใตขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
4.  สนับสนุนใหประชาชนเปนเจาของที่อยูอาศัยที่มีรายไดนอย รายไดปานกลาง โดยมีกลไกทางดาน

การเงินและการคุมครองผูบริโภครวมทั้งเนนการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
5.  ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพรอมทั้งสรางองค

ความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและบุคลากรของรัฐในทองถ่ิน  
6.  สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการใหมีการจัดทําระบบปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่เมืองและชุมชนที่ประสบ

ปญหาน้ําทวม 
 

• ยุทธศาสตรท่ี 6 เมืองแหงคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัยและนาอยูอยางยั่งยืน 
 
เปาประสงค 
1.   การสรางเสริมและรักษาความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2.  ทรัพยากรปาไม ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ

และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
 
กลยุทธหลัก 
1.  การเสริมสราง รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.  การปองกันและเพิ่มความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

• ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เปาประสงค 
1. ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการดานการบริการของทุกภาคสวนเพ่ือยกระดับ

ไปสูความเปนเลิศ 
2. ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได ของทุกภาคสวน 
3. บุคลากรและหนวยงานภาครัฐ มีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยมและ

วัฒนธรรมการทํางาน อยางตอเนื่อง 
 
กลยุทธหลัก 
1.  ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางานขยายการ

ใหบริการประชาชน 
2.  เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ 
3.  การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4.  พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ 
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3.2 แผนแมบทดานการจราจรและขนสงจังหวัด 
 
การจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสง เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับแผนงานตางๆ ซึ่งประกอบดวยโครงการ
และมาตรการตางๆ หรือแนวคิดในการแกใขปญหาจราจรของหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตแผนระยะส้ันไปจนถึงแผน
ระยะยาว เพ่ือใชในการวิเคราะหและจัดทําแผน รวมทั้งพิจารณาผลการวิเคราะหสภาพการจราจรและผลกระทบตางๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
 
ผลจากการศึกษาปญหาดานการจราจรและขนสงของเมืองตางๆ ในอดีตพบวามีลักษณะคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกัน
ที่ระดับความรุนแรงและขอบเขตของแตละปญหา เชน ปญหาการขาดระเบียบวินัยจราจร ปญหาการบริการของรถ
โดยสารสาธารณะไมมีประสิทธิภาพและไมทั่วถึง ปญหาระบบโครงขายถนนไมเหมาะสม ปญหาอุบัติเหตุจราจร ปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการจราจร เปนตน 

 
จากแนวคิดในการจัดทําแผนดานการจราจรและขนสงรวมกับแนวคิดดานเมืองนาอยูคณะที่ปรึกษาฯ ไดกําหนดแผน
แมบทดานการจราจรและการขนสง ซึ่งประกอบไปดวยแผนงานครอบคลุมดานตางๆรวม 6 แผนงาน ดังนี้คือ 
 
3.2.1 แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพื่อแกไขและปองกันปญหาการจราจรและขนสงใน

ระดับจังหวัด 
 

วัตถุประสงค : เพ่ือแกไขปญหาการจราจรติดขัดในระบบโครงขายถนน และปรับปรุงระบบจราจรในปจจุบัน
เพ่ือทําใหกระแสการจราจรมีการเคลื่อนตัวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ : 
 

• 

• 
• 
• 

ควบคุมและสนับสนุนใหระบบโครงขายถนนทําหนาที่ไดเหมาะสมตามประเภทของถนน และสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม และการใชที่ดินขางเคียง 

เสริมโครงขายถนนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพใชงานไดสูงสุด 

จัดการระบบสัญญาณไฟจราจรใหสอดคลองกับปริมาณจราจรในปจจุบัน 

จัดการทิศทางการจราจรใหเกิดสภาพการคลองตัว 
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 
 

• โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

• โครงการจัดระเบียบที่จอดรถในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

• โครงการจําแนกประเภทของโครงขายและกําหนดความเร็วจํากัด 

• โครงการปรับปรุงผิวจราจรหลังรางรถไฟ 

• โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตลาดบนเมือง 

• โครงการจัดการจราจรบริเวณหนาโรงเรียน 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 

3.2.2 แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงโครงขายการเดินทางขนสงของทุก
รูปแบบการเดินทางและขนสง ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของเมือง 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบโครงขายถนนใหมีการเชื่อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให สามารถ

รองรับปริมาณจราจรในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการจําแนก
ประเภทของถนนตามหนาที่การทํางานของถนนและคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนที่ดินขางเคียง 
รวมทั้งเปนการกระตุนและสนับสนุน การเจริญเติบโตของเมือง 

 
ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ : 

 

• จําแนกประเภทของโครงขายถนนตามหน

• 

• 

• 

าที่การทํางานของถนน โดยคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวยไดแก 
 สภาพสิ่งแวดลอม และสภาพการใชประโยชนที่ดินขางเคียง 

การตอเชื่อมถนนสายหลัก สายรองและซอย ใหเปนโครงขายที่สมบูรณและมีการเชื่อมตอกันอยางมี
 ประสิทธิภาพ 

กอสรางโครงขายถนนเชื่อมโยงพ้ืนที่สําคัญตางๆ เพ่ือรองรับและกระจายปริมาณการจราจรที่จะเพิ่ม
 มากขึ้นในอนาคต สนับสนุนการเขาถึงได รวมทั้งสนับสนุนใหมีการพัฒนาเมืองในทิศทางที่เหมาะสม 

พัฒนาระบบควบคุมการจราจรเปนโครงขายใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 

 

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมมาตรฐานโครงขายถนน ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะกลาง  
o โครงการปรับปรุงถนน D2 

• โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะกลาง  
o โครงการกอสรางถนน C1 
o โครงการกอสรางถนน D1 

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมมาตรฐานโครงขายถนน ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะยาว  
o โครงการปรับปรุงถนน C2 
o โครงการปรับปรุงถนน D3   
o โครงการปรับปรุงถนน D5 

• โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะยาว  
o โครงการกอสรางถนน A1 
o โครงการกอสรางถนน D4 
o โครงการกอสรางถนน D6 
o  

เสนทางปรับปรุงโครงขายถนนในแผนทั้งหมดแสดงดังรูปท่ี 3.2-1 
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โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 

โครงการเพิม่ชองจราจร

โครงการถนนแนวใหม

A

B

D

CD3

C2A1

D4

C1

D5

D6

D1

D2

 
รูปที่ 3.2-1 แผนงานโครงการปรับปรุงโครงขายถนน 



รายงานสรุป                                        3-8 

 

3.2.3 แผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพสามารถสงเสริมและสนับสนุนการสรางศักยภาพในการ
แขงขัน 

 
 วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง ใหมีการเชื่อมตอกันอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจภายในจังหวัดเพ่ือนําไปสูระดับภาค และระดับประเทศตอไป   

 
ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ : 

 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอยางมีทิศทางและยั่งยืน 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

เชื่อมโยงการขนสงดานตางๆ ใหตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 
 

• โครงการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสถานีขนถายสินคาทางรถไฟ 

• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมมาตรฐานโครงขายถนน เพ่ือเชื่อมตอการขนสงสินคาผานแมน้ําเจาพระยา  
 

3.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง 
 

วัตถุประสงค :  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบขนสงสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของการเดินทาง 
รวมทั้งแกไขปญหาการใชรถสวนตัวที่มากขึ้น 
 

ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ :   

ควบคุมการใชรถสวนตัวที่มากขึ้น สนับสนุนใหใชรถขนสงสาธารณะ 

ลดปญหาการติดขัดของกระแสจราจรบนโครงขาย 

เปล่ียนแปลงการใหบริการของรถโดยสารสาธารณะใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ปรับปรุงสถานีขนสงใหเอ้ือประโยชนแกผูใชบริการใหมีพ้ืนที่ตางๆตามมาตรฐาน 
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 
 

• โครงการพัฒนาระบบการใหบริการระบบขนสงสาธารณะใหครอบคลุม และมีความยืดหยุน 

• โครงการกําหนด/ปรับปรุง/เปล่ียนแปลง ปายจอดรับสงผูโดยสารของรถขนสงสาธารณะ 

• โครงการรณรงคอบรมผูขับขี่รถขนสงสาธารณะขับขี่อยางปลอดภัย และปฏิบัติตามระเบียบใหบริการ
 จอดรับ-สงผูโดยสารที่ปายจอดเทานั้น 

• โครงการจัดทําแผนที่ดิจิตอล และฐานขอมูลระบบขนสงสาธารณะ 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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• โครงการจัดตาราง และประชาสัมพันธเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง 

• โครงการรถโรงเรียน 
 
3.2.5 แผนงานดานความปลอดภัยของการคมนาคมขนสง ท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยในการเดินทาง/ขนสง ของเสนทางท่ีเชื่อมโยงกับสถานีขนสง ทาเรือ และทาอากาศ
ยาน 

 
วัตถุประสงค :   
 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

เพ่ือสรางความปลอดภัยในระดับชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ลดจํานวนและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรและลดความเสี่ยงใน
 การจราจรและการขนสงทั้งผูขับขี่ยวดยานและคนเดินเทา 

เพ่ือปรับปรุง จัดหาและซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมการจราจร และส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูใช
 รถใชถนนที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพใหมากที่สุดไดแก ถนน อุปกรณควบคุมการจราจรและ       
 ส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูใชรถใชถนน เปนตน ใหมีสภาพดี พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 

 
ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ : 

 

ปรับปรุงและแกไขจุดอันตรายจากอุบัติเหตุจราจรในระดับชุมชน 

ใหความรูและรณรงคดานความปลอดภัยและระเบียบวินัยจราจร 

กําหนดนโยบายและแผนการซอมบํารุงอุปกรณดานการจราจรแกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ใหความสําคัญตอการซอมบํารุงและรักษาอุปกรณดานการจราจรมากขึ้น  
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 

 

• โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบนโครงขายถนนในเขตจังหวัดลพบุรี 

• โครงการตรวจ ซอมบํารุง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแนวสายทางและ
 ขอบคันหินและพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ GIS 

• โครงการติดตามการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมบํารุงปายแนะนํา ปายเตือน ปายบังคับการจราจรตางๆ ใหได
 มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร 

• โครงการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจร 

• โครงการเขตโรงเรียนปลอดภัย (School Zone) 

• โครงการพัฒนาระบบยับยั้งการจราจร (Traffic calming) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชุมชน 
 
 
 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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3.2.6 แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัด 
 

วัตถุประสงค :   
 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

พัฒนาโครงขายถนนเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัด 

สงเสริมดานความปลอดภัยในการเดินทางแกนักทองเที่ยวในการใชเสนทางที่ทางจังหวัดแนะนํา 

รณรงคการทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยวของรัฐ  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมรายไดจากการ
 ทองเที่ยวสูจังหวัด 

 
ยุทธศาสตรท่ีใชดําเนินการ : 

 

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดใหมีความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ลดปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดกับนักทองเที่ยว 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน  และการทองเท่ียวดานวัฒนธรรม   

ดําเนินการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
 
โครงการ/มาตรการ ตามแผนงานนี้ ไดแก 

 

• โครงการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง ปายแนะสถานที่ทองเท่ียว 

• โครงการจัดทําแผนที่การทองเท่ียวจังหวัดลพบุรี 

• โครงการรณรงคการทองเที่ยวดวยเสนทางปลอดภัย 

• โครงการปรับปรุงทางเดินและทางขามที่เปนแหลงทองเที่ยว  

• โครงการ Package Tour แบบ 1 วัน 

• โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวรวมกันกับจังหวัดใกลเคียง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลปายสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบ GIS 

• โครงการจัดระเบียบและพัฒนาท่ีจอดรถบริเวณแหลงทองเที่ยว 

• โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณสถานที่ทองเที่ยวและเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการ Package Tour แบบเหมาจายรวมกันในกลุมจังหวัดลพบุรี (ภาคกลางตอนบนกลุม 2) 

• โครงการใชระบบยับย้ังการจราจรบริเวณสถานที่ทองเท่ียว 

• โครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี 

• โครงการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะในภาคภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

• โครงการพัฒนาและเพิ่มเสนทางลัดสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัด 

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางและสถานที่ทองเที่ยวโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและชุมชน 

• โครงการรณรงคเสนทางจักรยานรอบเมืองเกาจังหวัดลพบุรี 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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บทที่ 4 
สรุปแผนงานดานการจราจรและขนสงจังหวดัลพบุรี 

 
4.1 การจัดทําแผนดานการจราจรและขนสง 
 

จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของหนวยงานราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนแมบทดาน
การจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี คณะที่ปรึกษาไดทําการรวบรวมประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการจราจรและขนสง
จากรายงานการศึกษาตางๆ ที่ผานมารวมทั้งนําสถิติและขอเท็จจริง ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสงดังกลาว ซึ่งผลจากการวิเคราะห
พบวาประเด็นปญหาดานการจราจรและขนสง รวมถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดลพบุรีไดวางเปาประสงคที่จะมุงสู
อนาคตขางหนาไวดังนี้ 

 
1. เปนแหลงผลิตและรวบรวมสินคาทางการเกษตร รวมถึงวัสดุกอสรางเพ่ือการสงออก 
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนศูนยกลางการศึกษา และการทองเที่ยวของภูมิภาค 
3. รองรับปริมาณการขนสงคน และสินคา อันเนื่องมาจากการขยายตัวในอนาคต 

 
จากการสํารวจปริมาณจราจร ณ ทางแยกจุดตางๆ รวมทั้งบนชวงถนน ในเขตพื้นที่ศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาใช

วิเคราะหและคาดการณแนวโนมของสภาพปญหาดานการจราจรและขนสงของเมือง และการทบทวนแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ผนวกกับวิสัยทัศนของการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ในดานตางๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 โดยมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานเศรษฐกิจ และเพ่ิมสมรรถนะของสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจรและขนสง คณะที่ปรึกษาจึงได
กําหนดแผนพัฒนาทางดานการจราจรในเขตผังเมืองรวมของจังหวัดลพบุรี โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 

 
1. แผนระยะส้ัน  1 – 2    ป  (2550 - 2551) 
2. แผนระยะกลาง  3 – 5    ป  (2552 - 2554) 
3. แผนระยะยาว  6 – 10   ป  (2555 - 2559) 
โดยแผนงาน/โครงการ การพัฒนาดานการจราจร และขนสงที่ทางที่ปรึกษาไดนําเสนอไวในดานตางๆ ดังนี้ 

  
1. แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพ่ือแกไขและปองกันปญหาการจราจรและขนสงในระดับ

จังหวัด 
2. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงโครงขายการเดินทางขนสงของทุกรูปแบบ

การเดินทางและขนสง ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ที่สอดคลองกับคุณลักษณะของเมือง ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

3. แผนงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพสามารถสงเสริมและสนับสนุนการสรางศักยภาพในการแขงขัน 

4. แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง 
5. แผนงานดานความปลอดภัยของการคมนาคมขนสง ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการเดินทาง/ขนสง ของเสนทางที่เชื่อมโยงกับสถานีขนสง ทาเรือ และทาอากาศยาน 
6. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 

4.2 แผนงานระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว 
 

แผนแมบทการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรีซึ่งมีทั้งหมด 6 แผนงานหลัก ดังที่กลาวไวแลว โดย
มีแผนระยะสั้นมีระยะการทํางาน 1-2 ป (พ.ศ.2550 - 2551) แผนระยะกลางมีระยะการทํางาน 3-5 ป (พ.ศ.2552 - 
2554) และแผนระยะยาวมีระยะการทํางาน 6-10 ป (พ.ศ.2555 - 2559) ซึ่งแผนระยะสั้นเปนแผนงานที่ตองทําเรงดวน
โดยใชงบประมาณไมมาก เพ่ือแกไขปญหาการจราจรในระยะเริ่มตน โดยสวนใหญจะเนนการจัดระบบการจราจร ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม สวนแผนระยะกลางและระยะยาวจะเปนแผนงานที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน  เปนแผนงาน
ประจําป แผนงานบางแผนงานตองดําเนินการแบบตอเนื่องไปทุกๆป ใชงบประมาณคอนขางสูงเนื่องจากเปนแผนงาน
สะสม ระยะของแผนทั้งหมดจะเริ่มในป พ.ศ. 2550–2559 ซึ่งจะใชงบประมาณทั้งส้ินประมาณ 2,671,460,000 บาท  
รายละเอียดแผนงาน/โครงการทั้งแผนงานระยะสั้น  ระยะกลางและระยะยาว เรียงตามลําดับความสําคัญ แสดงในตาราง
ที่ 4.2-1  
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ตารางที่ 4.2-1 แผนงานและโครงการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณแตละชวงแผนงาน (ลาน

บาท) โครงการ
ลําดับที่ 

ชื่อโครงการ 
หนวยงานหลัก หนวยงานรอง 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

(พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) แผนระยะ

สั้น 
แผนระยะ
กลาง 

แผนระยะ
ยาว 

แผนงานที่ 1 แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพื่อแกไขและปองกันปญหาการจราจรและขนสงในระดับจังหวัด 

1 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทศ.ลบ.   ทล.  2550-2559 8.10 0.10 3.00 5.00 

2 โครงการจัดระเบียบที่จอดรถในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทศ.ลบ.    ตร. 2550-2551 1.00 1.00 0.00 0.00 

3 โครงการจําแนกประเภทของโครงขายและกําหนดความเร็วจํากัด ทล.,ทศ.ลบ. มทส. 2550 0.10 0.10 0.00 0.00 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหลังรางรถไฟ กฟท. ทศ.ลบ., ทล. 2550-2551 5.00 5.00 0.00 0.00 

5 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตลาดบนเมือง ทศ.ลบ. . ตร.  2550-2551 4.50 4.50 0.00 0.00 

6 โครงการจัดการจราจรบริเวณหนาโรงเรยีน 
ทศ.ลบ.

,สถานศึกษา 
ตร.  2550-2551 2.00 2.00 0.00 0.00 

แผนงานที่ 2 แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงโครงขายการเดินทางขนสงของทุกรูปแบบการเดินทางและขนสง ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  

1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะกลาง ทศ.ลบ.   2552-2554 564.65 0.00 564.65 0.00 

2 โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะกลาง ทล.   2552-2554 317.35 0.00 317.35 0.00 

3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะยาว ทล. ทศ.ลบ. 2555-2559 443.25 0.00 0.00 443.25 

4 โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะยาว ทล. กฟท. 2555-2559 775.91 0.00 0.00 775.91 

แผนงานที่ 3 แผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงใหมปีระสิทธิภาพสามารถสงเสริมและสนับสนุนการสรางศักยภาพในการแขงขัน 

1 โครงการศึกษาความเปนไดในการกอสรางสถานีขนถายสินคา ขส. กฟท. 2552 5.00 0.00 5.00 0.00 

2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน เพื่อเชื่อมตอการขนสงสินคาผานแมน้ําเจาพระยา ทล.   2555-2557 430.00 0.00 0.00 430.00 

แผนงานที่ 4 แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมอืง 

1 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการระบบขนสงสาธารณะใหครอบคลุม และมีความยืดหยุน ขส.   2551 3.50 3.50 0.00 0.00 

2 โครงการกําหนด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ปายจอดรับสงผูโดยสารของรถขนสงสาธารณะ ขส. 
ทศ.ลบ., ทล.

,ตร. 
2552 3.00 0.00 3.00 0.00 

3 
โครงการรณรงคอบรมผูขับขี่รถขนสงสาธารณะขับขี่อยางปลอดภัย และปฏิบัติตามระเบียบใหบริการ
จอดรับ-สงผูโดยสารที่ปายจอดเทานั้น 

ขส.   2550 0.10 0.10 0.00 0.00 

4 โครงการจัดทําแผนที่ดิจิตอลของระบบขนสงสาธารณะ ขส.   2550 0.20 0.20 0.00 0.00 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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ตารางที่ 4.2-1 แผนงานและโครงการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี (ตอ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณแตละชวงแผนงาน (ลาน

บาท) โครงการ
ลําดับที่ 

ชื่อโครงการ 
หนวยงานหลัก หนวยงานรอง 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

(พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) แผนระยะ

สั้น 
แผนระยะ
กลาง 

แผนระยะ
ยาว 

5 โครงการจัดตาราง และประชาสัมพันธเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง ขส.   2550 1.00 1.00 0.00 0.00 

6 โครงการศึกษาปรับปรุงสภาพการจราจรบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร ทศ.ลบ.  ขส. 2551 0.30 0.30 0.00 0.00 

7 โครงการพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสารลํานารายณ จังหวัดลพบุรี ทศ.ลร.  ขส. 2555-2559 3.00 0.00 0.00 3.00 

8 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทาง  ขส.   2551-2556 0.50 0.10 0.24 0.16 

9 โครงการรถโรงเรียน  ขส. สถาบันศึกษา  2550 0.30 0.30 0.00 0.00 

แผนงานที่ 5 แผนงานดานความปลอดภัยของการคมนาคมขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง/ขนสง ของเสนทางที่เชื่อมโยงกับสถานีขนสง ทาเรือ และทาอากาศยาน 

1 โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบนโครงขายถนนในเขตจังหวัดลพบุร ี
ทศ.ลบ.
,ทล.,ทช. 

มทส. 2550-2555 13.70 4.58 6.84 2.28 

2 
โครงการตรวจ ซอมบํารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแนวสายทางและ
ขอบคันหินและพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ GIS 

ทศ.ลบ.
,ทล.,ทช. 

 อบต. ,มทส. 2550-2551 2.00 2.00 0.00 0.00 

3 
โครงการติดตามการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมบํารุงปายแนะนํา ปายเตือน ปายบังคับการจราจรตางๆ ใหได
มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ทศ.ลบ.
,ทล.,ทช. 

  2550-2551 3.00 3.00 0.00 0.00 

4 โครงการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจร ตร.  สถาบันศึกษา  2550-2559 1.00 0.20 0.30 0.50 

5 โครงการเขตโรงเรียนปลอดภัย (School Zone) ทศ.ลบ.   2550-2551 0.50 0.50 0.00 0.00 

6 โครงการพัฒนาระบบยับยั้งการจราจร (Traffic calming) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน ทศ.ลบ. ชุมชน ลบ. 2550-2551 0.80 0.80 0.00 0.00 

แผนงานที่ 6 แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด 

1 โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงปายแนะ สถานที่ทองเที่ยว ททท.   2550 2.00 2.00 0.00 0.00 

2 โครงการจัดทําแผนที่การทองเที่ยวจังหวัดลพบุรี ททท.   2550 0.30 0.30 0.00 0.00 

3 โครงการรณรงคการทองเที่ยวดวยเสนทางปลอดภัย ททท.  ทศ.ลบ. ,ทล. 2550 1.00 1.00 0.00 0.00 

4 โครงการปรับปรุงทางเดินและทางขามที่เปนแหลงทองเที่ยว   
ทศ.ลบ.,ทล.,

อบจ. 
  2550 0.50 0.50 0.00 0.00 

5 โครงการ Package Tour แบบ 1 วัน ททท.    2550 0.20 0.20 0.00 0.00 

6 โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวรวมกันกับจังหวัดใกลเคียง สนง.ลบ   2550-2554 10.00 4.00 6.00 0.00 

7 โครงการจัดทําฐานขอมูลปายสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบ GIS ททท. ทศ.ลบ. 2550 0.20 0.20 0.00 0.00 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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ตารางที่ 4.2-1 แผนงานและโครงการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี (ตอ) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณแตละชวงแผนงาน (ลานบาท) 

โครงการ
ลําดับที่ 

ชื่อโครงการ 
หนวยงานหลัก หนวยงานรอง 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

(พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) แผนระยะ

สั้น 
แผนระยะ
กลาง 

แผนระยะ
ยาว 

8 โครงการจัดระเบียบและพัฒนาที่จอดรถบริเวณแหลงทองเที่ยว ททท. ทศ.ลบ. 2550-2551 0.50 0.50 0.00 0.00 

9 โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณสถานที่ทองเที่ยวและเสนทางทองเที่ยว 
ทช.,ทศ.ลบ.

,ทล. 
สนง.ลบ   2550-2551 0.30 0.30 0.00 0.00 

10 โครงการ Package Tour แบบเหมาจายรวมกันในกลุมจังหวัดลพบุรี(ภาคกลางตอนบนกลุม 2) ททท.   2550 0.20 0.20 0.00 0.00 

11 โครงการใชระบบยบัยั้งการจราจรบริเวณสถานที่ทองเที่ยว สนง.ลบ ททท. 2550 0.50 0.50 0.00 0.00 

12 โครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเชือ่มตอแหลงทองเที่ยวภายใน จังหวัดลพบุรี ขส.      
สนง.ลบ
,เอกชน 

2550-2551 0.50 0.50 0.00 0.00 

13 
โครงการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะในภาคภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ททท. สนง.ลบ 2550 0.20 0.20 0.00 0.00 

14 โครงการพัฒนาและเพิ่มเสนทางลัดสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัด สนง.ลบ ทช.,ทล.,อบจ. 2550-2551 2.00 2.00 0.00 0.00 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนเสนทางและสถานที่ทองเที่ยวโดยความรวมมือ ระหวางภาครัฐและชุมชน ทศ.ลบ. ททท. 2550-2551 0.30 0.30 0.00 0.00 

16 โครงการรณรงคเสนทางจักรยานรอบเมืองเกาจังหวัดลพบุรี ทศ.ลบ.   2550-2551 3.00 3.00 0.00 0.00 

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนริมฝงแมน้ําลพบุร ี ทศ.ลบ.   2552-2556 20.00 0.00 12.00 8.00 

18 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนในจังหวัดลพบุรี ทศ.ลบ.   2555-2559 40.00 0.00 0.00 40.00 

รวม (ลานบาท) 2671.46 44.98 918.38 1,708.10 

 
หมายเหตุ :  ทศ.ลบ. = สํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี    ททท. = ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดลพบุรี  

 สนง.  = สํานักงาน  กฟท. =  การรถไฟแหงประเทศไทย 
  ขส.      = สํานักงานขนสงจังหวัดลพบุรี    ทช. = สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี 

 ตร.      = ตํารวจจราจร      อบจ. = องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
  อบต.    = องคการบริหารสวนตําบล     มทส. = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ทล.      = แขวงการทางลพบุรี กรมทางหลวง    มรท. = มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
  ทศ.ลร. = สํานักงานเทศบาลเมืองลํานารายณ 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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บทที่ 5 
สรุปงบประมาณแผนงานดานการจราจรและขนสงจังหวดัลพบุรี 

 
5.1 กลาวนํา 
 

คณะที่ปรึกษาไดดําเนินพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลดานการจราจรและขนสง ถึงความตองการการ
เดินทางในอนาคต วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของจังหวัดลพบุรี  ตลอดจนความตองการของประชาชน โดยที่ปรึกษาได
พัฒนาแผนงานการจราจรและการขนสงตามยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหเขาสูระบบการขนสงและจราจร
ที่ยั่งยืน 
 
แผนงานจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี  ประกอบดวยแผนงานหลัก 6 แผนงาน ซึ่งจะแบงเปน แผนระยะส้ัน 
1-2 ป แผนระยะกลาง 3-5 ป และแผนระยะยาว 6-10 ป แผนงานทั้งหมดประกอบดวยโครงการที่พัฒนาดานระบบ
การจราจรและการขนสง การสงเสริมการทองเที่ยว ส่ิงแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน ความปลอดภัย เมืองนาอยู รวม
ทั้งหมด 45 โครงการ ใชงบประมาณทั้งส้ิน 2,671,460,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1   

 

ตารางท่ี 5.1-1 สรุปงบประมาณแผนงานดานการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี ตามแผนงานระยะสั้น  

แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว 

งบประมาณ (ลานบาท) 
แผนงาน แผนระยะ

ส้ัน 
แผนระยะ
กลาง 

แผนระยะ
ยาว 

1. แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพื่อแกไขและปองกันปญหาการจราจร
และขนสงในระดับจังหวัด 

12.70 3.00 5.00 

2. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงโครงขายการเดินทางขนสง
ของทุกรูปแบบการเดินทางและขนสง 

- 882.00 1,219.16 

3. แผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง 

- 5.00 430.00 

4. แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง 5.50 3.24 3.16 
5. แผนงานดานความปลอดภัยของการคมนาคมขนสง  11.08 7.14 2.78 
6. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด 15.70 18.00 48.00 

44.98 918.38 1,708.10 
รวม (ลานบาท) 

2,671.46 

 
5.2 สรุปแผน 
 

โครงการตางๆ ในแผนงานจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี สรุปไวดังรูปที่ 5.2-1 
 
 
 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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แผนแมบทการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนงานดานการจัดระบบการจราจรและขนสงเพื่อ
แกไขและปองกนัปญหาการจราจรและขนสงในระดับ
จังหวัด 

3. แผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั
ทางดานเศรษฐกิจโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสง 

• โครงการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสถานีขนถาย
สินคาทางรถไฟ 

4. แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง 

• โครงการพัฒนาระบบการใหบริการระบบขนสงสาธารณะให
ครอบคลุม และมีความยืดหยุน 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

โครงการจัดระเบียบที่จอดรถในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

โครงการจําแนกประเภทของโครงขายและกําหนดความเร็ว
จํากัด 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหลังรางรถไฟ 

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตลาดบนเมือง 

โครงการจัดการจราจรบริเวณหนาโรงเรียน 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

โครงการกําหนด/ปรับปรุง/เปลีย่นแปลง ปายจอดรับสง
ผูโดยสารของรถขนสงสาธารณะ 

โครงการรณรงคอบรมผูขับขี่รถขนสงสาธารณะขับขี่อยาง
ปลอดภัย และปฏบิัติตามระเบียบใหบริการจอดรับ-สง
ผูโดยสารที่ปายจอดเทานั้น 

โครงการจัดทําแผนที่ดิจิตอล และฐานขอมูลระบบขนสง
สาธารณะ 

โครงการจัดตาราง และประชาสัมพันธเสนทางเดินรถ
โดยสารประจําทาง 

โครงการศึกษาปรบัปรุงสภาพการจราจรบริเวณสถานี
ขนสงผูโดยสาร 

โครงการพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสารลํานารายณ จังหวดั
ลพบุรี 

โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทาง 

โครงการรถโรงเรียน 

• โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน เพื่อ
เชื่อมตอการขนสงสินคาผานแมน้ําเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2-1 แผนแมบทการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี 

2. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่
เชื่อมโยงโครงขายการเดินทางขนสงของทุกรูปแบบ
การเดินทางและขนสง 

• 

• 

• 

• 

โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน ในเขต
ผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะกลาง 

โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวง
แผนงานโครงการระยะกลาง 

โครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานโครงขายถนน ในเขต
ผังเมืองชวงแผนงานโครงการระยะยาว 

โครงการกอสรางโครงขายถนนใหม ในเขตผังเมืองชวง
แผนงานโครงการระยะยาว 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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แผนแมบทการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แผนงานดานความปลอดภัยของการคมนาคมขนสง 

• โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบนโครงขายถนนในเขต
จังหวัดลพบุรี 

6. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวดั 

6. แผนงานดานการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวดั (ตอ) 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ปายแนะสถานที่ทองเที่ยว 

โครงการจัดทําแผนที่การทองเที่ยวจังหวัดลพบุรี 

โครงการรณรงคการทองเที่ยวดวยเสนทางปลอดภยั 

โครงการปรับปรุงทางเดินและทางขามที่เปนแหลง
ทองเที่ยว  

โครงการ Package Tour แบบ 1 วัน 

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวรวมกันกับจังหวัด
ใกลเคียง 

โครงการจัดทําฐานขอมูลปายสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบ 
GIS 

โครงการจัดระเบียบและพัฒนาที่จอดรถบริเวณแหลง
ทองเที่ยว 

โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณสถานที่ทองเที่ยวและ
เสนทางทองเที่ยว 

โครงการ Package Tour แบบเหมาจายรวมกันในกลุม
จังหวัดลพบุรี (ภาคกลางตอนบนกลุม 2) 

โครงการใชระบบยับยั้งการจราจรบริเวณสถานที่ทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเชื่อมตอแหลง
ทองเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

โครงการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
โดยเฉพาะในภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 

โครงการพัฒนาและเพิ่มเสนทางลัดสูแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัด 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางและสถานที่ทองเที่ยว
โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและชุมชน 

โครงการรณรงคเสนทางจักรยานรอบเมืองเกาจังหวัดลพบุรี 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมฝงแมน้ําลพบุรี 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในจังหวัดลพบุรี 

• 

• 

• 
• 
• 

โครงการตรวจ ซอมบํารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแนวสายทางและขอบคัน
หินและพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ 
GIS 

โครงการติดตามการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมบํารุงปายแนะนํา 
ปายเตือน ปายบังคับการจราจรตางๆ ใหไดมาตรฐาน และ 
เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร 

โครงการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจร 

โครงการเขตโรงเรยีนปลอดภัย (School Zone) 

โครงการพัฒนาระบบยับยั้งการจราจร (Traffic calming) 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2-1 แผนแมบทการจัดระบบการจราจรและขนสงจังหวัดลพบุรี (ตอ) 

โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี 
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Chapter 1 
Introduction 

 
1.1 Pronounce 
 

From the result of project on survey data of transport and traffic for the development of regional city 
master plan: Lopburi province, the summary on Lopburi in general, traffic and transport problems, land use, 
travel behavior of resident in the study area, strategies and analysis of work plan on traffic and transport.   
The summary shall be used as a guide line for the development of counter measures, improvement and 
prevention on traffic and transport related problems.  In addition, traffic and transport shall be effectively 
improved by integrated plans/programs related to concepts and strategies of provincial and provincial cluster 
to be able to remedial all related problems in a systematic fashion. 
 
1.2 Objective 
 

The survey on traffic and transport is conduct to develop a master plan for regional city: Lopburi, with 
main purpose in the development of 4 sustainable categories as follow: 

 
1) To develop a traffic and transport master plan in which it has a characteristics of integrated plan 
harmonious with provincial development strategies.  To promote local resident economy in a better 
level through local financial resources for earning a living, investment development, manufacturing 
and marketing which include proactive management in community level by clustering strategy 
approach.  To become a leading province in central part of Thailand in 2007 with good agricultural 
approach, livable city and learning city.  Therefore the Lopburi master plan will be used as a 
framework and guideline for related agencies in order to handle the development of traffic and 
transport in all modes of travel and transport:- land, water and air transport.  To increase capability 
level of basic infrastructure on intra-city, intercity and inter region transportation to be comfort, fast, 
and safe. 

 
2) To develop basic transport infrastructure increasing potential of economic promotion and 
competition, investment, tourist  

 
3) To promote program/project on transport system safety to be effective and can be delivered to 
local practice lifting up goods transport and public travel and tourist travel into a higher safety 
standard. 

 
4) To equip the province with a master plan for goods transport which allow local authority in 
making a managing decision on multimodal transport and logistics management leading to the goods 
distribution promotion in consisting with manufacturer and market and minimize logistics costs 
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1.3 Lopburi in General 
 
1.3.1 Area location and Territory 
 

Lopburi is in the central part of Thailand on the left of Lopburi River.  It is in the north of Bangkok 
along Paholyothin road and 153 kilometers away from Bangkok or 133 kilometers along rail line s shown on 
figure 1.3-1 with an area of 6,641 square kilometer or 3,7874,846 rai 
 
 North next to Petchboon and Nkhonsawan province 
 South next to Ayudhya and Saraburi province 
 East next to Nakhonrajsima and Chaiyaphum province 
 West  next to Singhburi Angthong and Nakhonsawan province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.3-1 Map for Location and Territory of Lopburi 
 
1.3.2 Population and Employment 
 

In the year 2005, Lopburi has a number of population equal to 749,826; male is accounted for 
376,153 or 50.16% of total population and female is accounted for 373,673 or 49.83% of total population with 
a growth rate of 0.08% per year population in municipal area is accounted for 139,069 or 18.6% in which the 
rest 610,415 or 81.4% reside out site municipal area.  Average provincial population density is 113 persons 
per sq. kilometer.  Amphoe with the highest population density is muang Lopburi with 439 persons per sq. 
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Kilometer and amphoe with the lowest population density is amphoe Thaluang with approximate 52 persons 
per sq. Kilometer.  Population in other amphoes are shown in figure 1.3-2 

 
From the study of employment statistics in the study area can be summarized that in the year 2005, 

Lopburi will employ 71,420 positions rising from 1995 (62,703 positions) with growth rate around 1.31 per year 
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Figure 1.3-2 Population in Each Amphoe of Lopburi, 2005 
 

1.3.3 Economics 
 

Lopburi economy condition in the year 2004, the data shows that average population income is 
80,625 baht per year (ranked number 22nd of the nation).  In general provincial gross domestic product is 
60,691 million baht with economic expansion of 8.9%.  The main income is on industrial sector accounted for 
36.63% or worth for 22,229 million baht.  The next highest income is whole sale, retail sale, car repair shop 
and goods is 13.66% accounted for 8,291 million baht while government management national defense and 
compulsory social welfare is 12.47% accounted for 7,571 million baht.  Hunting and forestry is 12.48% 
accounted for 7,433 million baht with economic expansion is 4.76 and economic structural fraction as shown 
in figure 1.3-3 

 
From the analysis results, growth of gross regional product: GRP during 2003-2004 proved that central part 

of Thailand has a shrinkage to 7.0% while Lopburi growth of gross domestic product increase by 8.9% with growth of 
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GDP higher than GRP at average of 1.9% due to the result of industrial expansion with 20.6% especially in electric 
appliance like radio, television, etc. and textile resulting from high export demand.  
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Figure 1.3-3 Lopburi Economics Structure 
 
1.4 Study Area 
1.4.1 Size and Location of Study Area 
 

The study area covers Lopburi province with an area of 6,641 sq. kilometer.  The study will focus on 
the provincial road network and connecting route to other regions that will have effect on traffic volume in the 
study area and effect on the economic development and tourist industry of the province on land, water, or air 
transportation.  The study will focus on traffic and transport problems especially in the town planning area with 
a total area of 74 sq. Kilometer.  The area includes municipality accounted for 6.9 sq. Km. and area outside 
municipality accounted for 67.1 sq. km. covering 2 amphoes, 14 tumbols.  The town planning area is divided 
in district as shown in figure 1.4-1.   
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Figure 1.4-1 Districts in the Town Planning of Lopburi 
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ท่ีมา : ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดลพบุรี

ตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธ์ิเกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธิ์เกาตนตําบลโพธ์ิเกาตน

ตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมากตําบลบางขันหมาก

ตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตรตําบลพรหมาสตร

ําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวตําบลโพตลาดแกวําบลโพตลาดแกว
ตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางคตําบลบางค

ตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดตําบลเขาสามยอด

ตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลาตําบลทาศาลา

ตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนคิมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตาํบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเองตําบลนิคมสรางตนเอง

ตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโกตําบลกกโก
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1.4.2 Population in Town Plan Area 
 

From the population statistics, in the year 2005 population in the study area is 127,149 persons 
increasing from the year 1994 equaling to 122,928 persons with growth rate of 0.98% per year tumbol Taley 
Chubsorn has the highest population with about 35,235 persons the next below are tumbol Khao Samyod 
12,153 persons, tumbol Par Tarn 11,487 persons tumbol Thasala 10,863 persons and tumbol Phoklaowton 
10,113 persons in consecutive orders.  

 
In the year 2005, employment is 71,420 positions increasing from the year 1995 with employment is 

62,703 positions with growth rate of 1.31% per year. 
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Chapter 2 
Traffic and Transport Problems and Preliminary Remedial Concepts 

 
2.1 Pronounce 
 

From the study of existing traffic and transport conditions and interviews from responding agencies 
both private and government agencies proved that current traffic and transport problems can be summarized 
in the details of problems and preliminary remedial concepts as follows. 
 
2.2 Problems on fast comfort in traveling 
 Problems on fast and comfort traveling causing traveling public spending too long travel time or too 
much delay which can be found in the study area categorized in main issues as;  
 

• Problem of traffic congestion during rush hour at intersection leading causes arisen from 
o Improper physical characteristics of intersection 
o Pavement marking at the intersection worn out 
o Broken traffic control device at the intersection 
o Unsuitable cycle length at intersection 

• Problem of traffic congestion during rush hour at mid-block leading causes arisen from 
o Improper physical characteristics of road 
o Too many schools clustering along the same route 
o Pavement marking worn out 
o Illegal parking 

• Problem of traffic congestion at community fresh market leading causes arisen from 
o Parked delivery truck blocking travel way 
o Street vendors protruding travel way 
o Unsuitable characteristics of major traffic generator entrance/exit 
o Unorganized/illegal parking around a major traffic generator  

• Problem of traffic congestion around school leading causes arisen from 
o Parking for picking up or dropping off 
o Street crossing without ordering fashion 
o Improper parking in front of school 
o Illegal parking in front of school 

 

Project on Survey Data of Transport and Traffic for the Development of Regional City Master Plan: Lopburi Province 



Executive Summary Report                                 2-2 

 

Remedial Concepts 

• Plan for traffic circulation and parking to allow uninterrupted traffic flow 

• Modify physical characteristics of road causing traffic congestion 

• Sufficiently install signs/marking/traffic signals and street lighting 

• Provide pedestrians crossing area for public safety and uninterrupted traffic flow 

• Plan for parking at any major traffic generator 
 

2.3 Problems on Public Journey 
Problems on public journey found in the study area can be divided into 5 main issues as follow; 

• Safety problem due to risk behavior of driver and traffic law disobedience 

• Safety problem due to unsafe vehicles  

• Safety problem due to hazardous location on road network  

• Safety problem due to traffic control device 

• Safety problem for pedestrian and bicycle 
 
Remedial Concepts 

• Increase level of law enforcement to handle road users strictly obeying the law 

• Provision of training campaign public relation available to road users, students to be 
knowledgeable understand and aware of obeying the traffic law  

• Install all devices to be consistent with standard practice  

• Periodically Inspect effectiveness of all traffic control devices 

• Regular maintenance all device to assure readiness of the equipment 

• Improve physical characteristics of road to be consistent with safety standard 

• Maintain roadway surface to be ready for services 

• Remove any sight obstruction of traffic control device 

• Improve and provision of basic facility for crosswalk in an area of high demand for crosswalk 
especially school area fresh market and department store 

• Ask for cooperation from local vendors and resident unit for not protruding footpath and travel 
way 

• Asking for cooperation from all agencies to remove any fix object blocking footpath and road way 

• Increase level of enforcement on footpath protrusion 

• Design, build and improve footpath network to be suffice width and continuously connect along 
roadway which is a main walking street Improve vision acuity of crosswalk including installation 
of warning signs 
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2.4 Problems on Public Transit 
Problems found on existing public transit in the study area can be summarized as follow; 

• Problems on quality of service for public transit   

• Problem on safety 

• Problem on traffic congestion causing from public bus transit 

• Problem on illegal public bus transit 

• Problem on management and organize bus operation 
 

Remedial Concepts 

• Increase level of vehicle inspection before bringing to service 

• Increase level of law obedience for driver 

• Relocate bus stop to suit with safety and needs and also strictly enforce for picking up and 
dropping off at bus stop and also building new bus stop to satisfy passenger needs 

• Increase number of bus to match passenger needs 

• Design bus schedule to meet with needs 
 

2.5 Problems on Goods Transportation 
Problem on goods transportation found in the study area can be grouped into two issues as; 

• Problem of improper transport route and network 

• Problem on safety due to goods transport  
 

Remedial Concepts 

• Improve physical characteristics of road network to suit with needs of goods transportation 

• Increase level of vehicle inspection to be strictly and regularly 
 
2.6 Problem on Tourism Related to Traffic and Transport 

Problem on tourism found in the study area can be grouped into three issues as; 

• Problem on discomfort and unsafe of route to tour place 

• Problem on traffic congestion around tour area 

• Problem on comfort and safe of tourist in using bus public transit 
 
Remedial Concepts 

• Improve tourist route to be ready for traveling public 

• Organize public transit to and form interesting point 

• Provision of public transit information for tourist 

• Provision of information sign for tourists 
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Chapter 3 
Traffic and Transport Master Plan: Lopburi Province 

 
3.1 Objectives and Strategies of Traffic and Transport Master Plan 
3.1.1 Main Objective of  National Economic and Social Development Plan 
 
The 8th National economic and social development plan (Year 1997-2001) 
Main objective of the 8th national economic and social development plan related to the traffic and 
transport master plan can be summarized as follow; 

 

1. Develop transport system for better living, improving environment condition, reduce risk and 
severity and traffic and transport impact on society and environment and also on valuable 
art and culture at minimal level as possible. 

2. Provision of basic transport facility to allow communication of each community with wide 
area coverage, suitable charge and respond to the needs of system users 

3. Increase effectiveness on economic competency to be able to compete in the world market 
4. Increase capability of traffic and transport system to support rising demand and minimize 

traffic congestion 
5. Promote, support and lead town development in the study area 

 
The 9th National economic and social development plan (Year 2002-2006) 
Main objective of the 9th national economic and social development plan related to the traffic and 
transport master plan can be summarized as follow; 
 

1. Support in increasing national product for competition and sustainable development 
This plan will develop basic infrastructure to support in enhancing capability of 
manufacturing and servicing sectors by the development of basic infrastructure on transport, 
communication, energy and public utility to be in a standard quality, comfort, safe, minimum 
capital costs, good governance and inconsistence with economic situation and changing 
social condition with important guideline as follow; 

 

• 

• 

Utilize existing infrastructure at full capability by considering maintenance is at high priority 
and enhance safety measures at suitable costs to support an increasing in effectiveness of 
manufacturing of economic system as a whole 

Development of basic infrastructure especially communication network, airport and main 
port to be at standard quality – comfort, safe to support an increase capability of national 
manufacturing and servicing sectors 
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• 

• 

Improve process in preparation of the project with completeness by considering economic 
impact, national debt, environmental impact and community way of life and also create a 
process to let community participation in all sector for any infrastructure development.  Also 
all projects shall strictly follow rule and regulation to allow management of basic 
infrastructure with effectiveness auditable and community acceptance. 

Privatize state enterprise in a systematic fashion focusing on preparation process both 
organization and employee with public benefit as the most important issue 
 

2. Promote economic cooperate with neighboring country 
Develop road network to link between each other as a economic area supporting economic 
activity along economic area leading to effectively share resources concept and increase 
marketing competitiveness investment and tourism industry 

 
3.1.2 Vision and Strategy for Lopburi Development 
 

Lopburi has been issued strategies to reach vision of the city “To be a Safe Food Manufacture, Center 
for Education, Eco-tourism Place, city of better living and sustainable” by developing strategies into 7 categories 
as follow; 
 

• 1st Strategy promotion of manufacturing and sale of safe food 
 

Target 
Food that has been produced and sold need to be safe at the early manufacturing processes until 
delivery to a consumer 

 
Main Tactic 
Support manufacturing, transform and marketing of safe food 

 

• 2nd Strategy resolve poverty and increase economic competitiveness 
 

Target 
Citizen in all sectors gain more income and can be compete able in a market 

 
Main Tactic 
1. Develop degree of capability in manufacturing of agricultural, industrial and service 
2. Develop basic economic structure 
3. Promote Marketing and Public Relation 
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• 3rd Strategy Tourism Promotion 
 

Target 
Place for tourism and tourism activity have been developed to increase its potential and expand its 
market  

 
Main Tactic 
Develop and promote merchandises and services in tourism industry to be at world-class standard 
to increase degree of competitiveness 

 

• 4th Strategy Build a Endless Learning Society 
 

Target 
Lopburi is the center of learning society with good decent citizen, desired quality and skill career 
and abreast of the time 

 
Main Tactic 
Revolve education system to develop opportunity and alternative in earning live of citizen with 
thoroughly and fairness by; 
1.  Accelerate education revolution personal and teaching and learning processes in all forms for 

both with in and out of the educational system emphasizing student as a center.  Also support 
endless learning concept harmonious with way of life in each area. 

2.  Encourage learning for opportunity development and alternative in living their life 
3.  Organize convoy for solving poverty provide service and recommendation to create and 

opportunity and alternative in earning a living and provide various skill including education and 
public health 

4.  Develop local cultural, good tradition and create local art work 
 

• 5th Strategy Building of Quality Society and Better Environment 
 

Target 
Lopburi citizen has a better quality of life and live in a clean aesthetic and free of pollution 

 
Main Tactic 
Improve effectiveness of social service sport and environment to support healthy community in 
sustainable way 
1.  Increase quality of social welfare system and reform medical and public health system to be 

effective and self completion from research and development health promotion system and 
also protect right for all group of people 
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2.  Promote good health of community left out any health risk behavior 
3.  Development of eco tourism under capability of eco system in the area 
4.  Support to have own resident either low income or middle income with government financial 

mechanism and development of livable environment 
5.  Let community to play a role in managing resources and environments together buiding 

knowledge and potential in managing ability to community and local government agencies  
6.  Support and organize to let community to have flood protection system 

 

• 6th Strategy City with better quality of living - safe and sustainable livable community 
 

Target 
1.   Reinforce and protect state security and safety in life and property of people 
2.  Forestry resources, conservative forest, national park and bio diversity to maintain rich in 

resources and utilize with proper manner and sustainability 
 

Main Tactic: 
1.  Promote secure and safe of life and property 
2. Protect and enhance rich in resources of forestry by participating from all sectors 

 

• 7th Strategy Organization management with good governances 
 

Target 
1. All people are satisfied in the management of all agencies to upgrade to be the best of all 
2. People trust in the operating mechanics for auditable of all parts and all sectors 
3. Personal and state agencies capable of learning process and self development in change 

management, believe and continuous work culture 
 

Main Tactic: 
1.  Improve work formation, facilitate, minimize procedure and work process and expand public 

service 
2.  Reinforce the best of all operation 
3.  Prevent and quash corruption 
4.  Improve capability limit and work culture of all personal and all state agencies 
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3.2 Provincial Traffic and Transport Master Plan 
The development of traffic and transport master plan is a summary of all work programs from all 
relevance agencies containing of various projects and measures or concepts in solving traffic problems 
ranging from short-term to long-term plan using for analysis and plan development also for contemplating 
the results of traffic condition analysis and impacts will occur in the near future. 
 
From the results of the study in the past found that most of them are similar in nature but differ in the 
level of impact and extend of problem such as law disobedience, inefficient and limited coverage of 
public transit service, improper road hierarchy, accident, environmental impact etc. 

 
From the concept in development of traffic and transport together with concepts of livable city from, the 
consultant come up with traffic and transport master plan which containing 6 work programs as follow; 
 
3.2.1 Work Program on Management of Traffic and Transport to Remedial and Prevent Traffic 

and Transport Problems in Provincial Level 
 

Objective: To remedial traffic congestion in the road network and improve existing traffic system 
to allow traffic effectively flow 

 
Operating Strategies: 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Control and support road network to function properly according to type of road and 
harmonize with surrounding condition and near by land use 

Enhancing existing road network to be used at the highest efficiency 

Organize traffic signal system to be consistence with current traffic volume 

Organize traffic flow in a proper direction with a better flow 
 

Projects/Measures According to Work Program are as follow: 

Lopburi Municipality Traffic Signal Improvement Project 

Lopburi Municipality Parking Management Project 

Road Network Hierarchy Management and Speed Limit Post 

Road Surface Improvement at Railway Grade Crossing 

Municipality and Bon Muang Fresh Market Improvement Project 

Traffic Management in School Vicinity 
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Project on Survey Data of Transport and Traffic for the Development of Regional City Master Plan: Lopburi Province 

3.2.2 Work Program for the Development of Linkage to all Modes of Trip and Transportation – 
land, water and air transport to be consistence with condition of economic social and 
environment 

 
Objective: to develop road network to link all together with an effective way to be able to 

support existing and future traffic volume and allow effectively access with principle of road hierarchy and 
considering surrounding environment and near by land use leading to supporting city growth 
 

Operating Strategies: 

• Define road hierarchy upon road function by considering surrounding environment and land 
use condition of near by area 

• Access to all main road minor road and alley to allow the network to be a perfect network 
and link to each other with an effectiveness 

• Build new road network on important area to support and distribute traffic increasing in the 
near future and also support access leading to city development ion a right direction 

• Development of traffic control system as a network to fit with normal use 
 
Projects/Measures According to Work Program are as follow: 
 

• Road Network Improvement and Standard Upgrade in Town Planning Area during Mid-term 
Plan  

o Improvement road D2 Project 

• New Road Construction in Town Planning Area during Mid-term Plan  
o Road Construction C1 Project 
o Road Construction D1 Project 

• Road Network Improvement and Standard Upgrade in Town Planning Area during Long-
term Plan  

o Improvement road C2 Project 
o Improvement road D3 Project 
o Improvement road D5 Project 

• New Road Construction in Town Planning Area during Long-term Plan  
o Road Construction A1 Project 
o Road Construction D4 Project 
o Road Construction D6 Project 

All Improved road networks are shown in figure 3.2-1 
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Figure 3.2-1 Work Program for Road Network Improvement 
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3.2.3 Work Program to Increase Level of Competitiveness on Economics by Improving Basic 
Transport Infrastructure 

 
 Objective: to develop basic structure for transportation linking all modes with effectiveness to 
support economic expansion and increase potential of the province in economic competitiveness leading the 
province to the region and national at lastใ   
 

Operating Strategies: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Increase developing potential in a systematic direction and sustainable 

Increase degree of competitiveness 

Linking all modes of transportation to be continuous for the potential in economic competition 
 

Projects/Measures According to Work Program are as follow: 

• Feasibility Study on Building of Rail Collector/Distributor Project 

• Improvement and Upgrade Road Network used for Linking with Goods Transport along 
Chaopaya River 

 
 

3.2.4 Work Program for Development of City Public Transit 
Objective:  To increase potential of public transit system in harmonize with traveling demand 
and to reduce private car usages 
 
Operating Strategies:   

Control private car usage and support public transit 

Reduce traffic congestion on road network 

Service change on public transit to fit with local needs and conditions 

Improve bus terminal to facilitate system users with sufficient accommodated area according to 
design standard 

 
Projects/Measures According to Work Program are as follow: 

Improvement Transit System Service to be Coverage and more Flexibility Project 

Relocate/Improvement/Modification Bus Stop for Public 

Public Transit Operators Safety Training and Education and Regulation Obedience Including 
Pickup and Drop-off at Designated Location 

Public Transit Digital Map and Database Project 

Bus Scheduling and Public Relation of Local Bus Route Project 

Traffic Management around Intercity Bus Terminal Project 

Project on Survey Data of Transport and Traffic for the Development of Regional City Master Plan: Lopburi Province 
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• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Lumnarai, Lopburi Bus Terminal Improvement Project 

Bus Public Transit Condition Inspection 

School Bus 
 
3.2.5 Work Program on Transport Safety 

 
Objective:  

To provide safety to community 

To provide safety reduce number and severity of accidents and minimize risk in traffic and 
transport of road users and pedestrian 

To improve provide and maintain traffic control device and facility for road users with standard 
and effectiveness at most such as road, traffic control device and other facilities  etc., to be a 
better condition and ready to be deployed 

 
Operating Strategies: 

Improve and treatment of hazardous location in community level 

Provide education and campaign on safety and traffic discipline 

Define policy and plan in maintaining traffic device to responding agencies 

Provide high priority to maintenance work on and care for traffic devices  
 

Projects/Measures According to Work Program are as follow: 

Road Safety Audit on Lopburi Road Network Project 

Inspection, Maintenance, Redesign and Modify Pavement Road Marking and Curb along Road 
Network and Development of Database Management in GIS Format Project 

Monitor of Installation, Modification and Maintenance Information, Warning, Regulatory Sign to 
be Inconsistence with Design Standard and Suitable according to Traffic Engineering Principle 
Project 

Youth Traffic Discipline Training Project 

Safe School Zone Project 

Traffic Calming Development for Community Safety Enhancement Project 
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3.2.6 Work Program for the Development of Transport System to Promote Provincial Tourism 
 

Objective:   

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Develop Road Network to Link all Tourism Locations of the province 

Promote Safety for Tourists to take a recommended route to sight seeing place 

Launch a Campaign to Support a Government Policy of Traveling Thailand which increasing 
income on this sector to the province 

 
Operating Strategies: 

Improve Tourism Place in the Province to be a safer place for tourists 

Reduce number of accident occurring with tourists 

Promote Eco Tourism and Cultural Tour   

Promote Suitable Public Relation on Tourist Information 
 

Projects/Measures According to Work Program are as follow: 

Modification/Redesign Tourism Information Signs Project 

Lopburi Tourism Map Development Project 

Safe Route to Tourism Location Project 

Sidewalk and Crosswalk at Point of Interest Improvement Project  

One Day Package Tour Project 

Synergetic Tourism Route Development with Neighboring Provinces Project 

Build Tourist Information Signs Database in GIS Format Project 

Parking Management and Development around Tourism Location Project 

Road Hazardous Location Treatment at Tourism Location and Route to Tourism Location Project 

One Ticket for Package Tour in Clustering Provinces (Upper Central Part Group 2) 

Application of Traffic Calming around Tourism Location Project 

Development of Public Transit Linking Point of Interest in Lopburi Province Project 

Lopburi Tourism Website Development both Thai and English Project 

Route Development and New Route as an Alternative Route to Tourism Location in Lopburi 
Project 

Route Landscaping and Tourism Place with Cooperation between State and Community 

Campaign on Bike Route around the Old City of Lopburi Project 
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Chapter 4 
Summary of Traffic and Transport Work Program for Lopburi Province 

 
4.1 Development traffic and transport Plan 
 

According to seminar for obtaining opinion from government agencies and relevance agencies 
for the development of traffic and transport master plan for Lopburi province, the consultant collected all 
problems related to traffic and transport from various reports both past and present.  Relevance facts 
and statistics and also remedial concepts on various problems are used as a guideline in the 
development of traffic and transport master plan.  Based on the analysis results, problems on traffic and 
transport and trend in the development of Lopburi province define target for leading to future as follow; 

 
1. to be manufacturer, agricultural product collector and construction materials for export 
2. to develop tourism place to be a center for education and regional tourism place 
3. to support personal and goods transport due to future expansion 

 
From traffic survey at intersection and mid-block in the study area, the results are used in the 

analysis and forecasting future problems on traffic and transport of the city.  Also plan/project of related 
agencies was reviewed.  In addition provincial vision for the development in various aspects and also 
development trend according to the 9th and 10th national economic and social development plan focusing 
on sustainable development to increase effective on economics and enhancing performance of traffic and 
transport facilities, the consultant comes up with traffic development plan for the tow planning area of 
Lopburi and categorized the plan into 3 stages as follow; 

1. Short-term Plan  1 – 2 years (2007 - 2008) 
2. Mid-term Plan  3 – 5 years (2009 - 2011) 
3. Long-term Plan  6 – 10 years (2012 - 2016) 

 
By work program/project, the consultant has proposed the development on traffic and transport 

for different approaches as follow; 
  

1. Work program on traffic and transport system management for remedial and preventive 
traffic and transport problems in the provincial level 

2. Work program on the development of multi-modal transport to link all types of transport in 
all forms:- land water and air transport harmonized with city characteristics economics, 
social and environment 

3. Work program to increase capability of economic competition by developing basic 
infrastructure on transport to be effective support and promote potential in competitiveness 

4. Work program in the development of city public transport 

Project on Survey Data of Transport and Traffic for the Development of Regional City Master Plan: Lopburi Province 
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Project on Survey Data of Transport and Traffic for the Development of Regional City Master Plan: Lopburi Province 

5. Work program on safety of land, water and air transportation to enhance transport safety of 
connecting route with all terminals; land, water and air 

6. Work program on the development of transport system to support provincial tourism 
 
4.2 Short-term Mid-term and Long-term Plan 
 

Traffic and transport management master plan of Lopburi consists of 6 major plans as state in 
the above paragraph.  The short-term plan has a period of work program for 1-2 years (2007-2008).  
Mid-term plan has a period of work for 3-5 years (2009-2011) and long-term plan has a period of 6-10 
years (2012-2016).  In which short-term plan need to be conducted soon and consumed a minimum 
amount of budget to preliminary remedial traffic problem.  Most of the plan will focus on traffic 
management safety and environment.  The mid-term plan and long-term plan will focus on sustainable 
development and they are yearly plan.  Some of the plans need to be continuously conducted 
consuming large amount of budget due to their accumulative nature.  Mid and long-term plan will start in 
2007 to 2016 with budget of 2,671,460,000 baht.  Details of work programs/projects for short, mid and 
long-term plan are listed in table 4.2-1 in priority order.  
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Table 4.2-1 Work Program and Project on Traffic and Transport Management for Lopburi Province 
Responding Agency 

Budget on Each Work Program 
(Million ฿) 

Item Project Title 
Main Agency Supporting Agency 

Operation 
Period 

Budget 
(Million ฿) 

Short-term Plan Mid-term Plan Long-term Plan 

Work Program 1 Work Program on Management of Traffic and Transport to Remedial and Prevent Traffic and Transport Problems in Provincial Level 

1 Lopburi Municipality Traffic Signal Improvement Project OLM   DOH  2007-2016 8.10 0.10 3.00 5.00 

2 Lopburi Municipality Parking Management Project OLM    TP 2007-2008 1.00 1.00 0.00 0.00 

3 Road Network Hierarchy Management and Speed Limit Post DOH, OLM SUT 2007 0.10 0.10 0.00 0.00 

4 Road Surface Improvement at Railway Grade Crossing SRT OLM, DOH 2007-2008 5.00 5.00 0.00 0.00 

5 Municipality and Bon Muang Fresh Market Improvement Project OLM TP  2007-2008 4.50 4.50 0.00 0.00 

6 Traffic Management in School Vicinity OLM, EI TP  2007-2008 2.00 2.00 0.00 0.00 

Work Program 2 Work Program for the Development of Linkage to all Modes of Trip and Transportation 

1 Road Network Improvement and Standard Upgrade in Town Planning Area during Mid-Term Plan OLM   2009-2011 564.65 0.00 564.65 0.00 

2 New Road Construction in Town Planning Area during Mid-Term Plan DOH   2009-2011 317.35 0.00 317.35 0.00 

3 Road Network Improvement and Standard Upgrade in Town Planning Area during Long-Term Plan DOH OLM 2012-2016 443.25 0.00 0.00 443.25 

4 New Road Construction in Town Planning Area during Long-Term Plan DOH SRT 2012-2016 775.91 0.00 0.00 775.91 

Work Program 3 Work Program to Increase Level of Competitiveness on Economics by Improving Basic Transport Infrastructure 

1 Feasibility Study on Building of Rail Collector/Distributor Project LTO SRT 2009 5.00 0.00 5.00 0.00 

2 Improvement and Upgrade Road Network used for Linking with Goods Transport along Chaopaya River DOH   2012-2014 430.00 0.00 0.00 430.00 

Work Program 4 Work Program for Development of City Public Transit 

1 Improvement Transit System Service to be Coverage and more Flexibility Project LTO   2008 3.50 3.50 0.00 0.00 

2 Relocate/Improvement/Modification Bus Stop for Public LTO OLM, DOH,  TP 2009 3.00 0.00 3.00 0.00 

3 
Public Transit Operators Safety Training and Education and Regulation Obedience Including Pickup and Drop-off at 
Designated Location 

LTO   2007 0.10 0.10 0.00 0.00 

4 Public Transit Digital Map and Database Project LTO   2007 0.20 0.20 0.00 0.00 
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Table 4.2-1 Work Program and Project on Traffic and Transport Management for Lopburi Province (Cont) 

Responding Agency 
Budget on Each Work Program 

(Million ฿) 
Item Project Title 

Main Agency Supporting Agency 

Operation 
Period 

Budget 
(Million ฿) 

Short-term Plan Mid-term Plan Long-term Plan 

5 Bus Scheduling and Public Relation of Local Bus Route Project LTO   2007 1.00 1.00 0.00 0.00 

6 Traffic Management around Intercity Bus Terminal Project OLM  LTO 2008 0.30 0.30 0.00 0.00 

7 Lumnarai, Lopburi Bus Terminal Improvement Project LOM  LTO 2012-2016 3.00 0.00 0.00 3.00 

8 Bus Public Transit Condition Inspection  LTO   2008-2013 0.50 0.10 0.24 0.16 

9 School Bus  LTO EI  2007 0.30 0.30 0.00 0.00 

Work Program 5 on safety of land, water and air transportation to enhance transport safety of connecting route with all terminals; land, water and air 

1 Road Safety Audit on Lopburi Road Network Project OLM, DOH, DOR SUT 2007-2012 13.70 4.58 6.84 2.28 

2 
Inspection, Maintenance, Redesign and Modify Pavement Road Marking and Curb along Road Network and 
Development of Database Management in GIS Format Project 

OLM, DOH, DOR  TMO ,SUT 2007-2008 2.00 2.00 0.00 0.00 

3 
Monitor of Installation, Modification and Maintenance Information, Warning, Regulatory Sign to be Inconsistence with 
Design Standard and Suitable according to Traffic Engineering Principle Project 

OLM, DOH, DOR   2007-2008 3.00 3.00 0.00 0.00 

4 Youth Traffic Discipline Training Project TP  EI  2007-2016 1.00 0.20 0.30 0.50 

5 Safe School Zone Project OLM   2007-2008 0.50 0.50 0.00 0.00 

6 Traffic Calming Development for Community Safety Enhancement Project OLM Community 2007-2008 0.80 0.80 0.00 0.00 

Work Program 6 the development of transport system to support provincial tourism 

1 Modification/Redesign Tourism Information Signs Project TTT   2007 2.00 2.00 0.00 0.00 

2 Lopburi Tourism Map Development Project TTT   2007 0.30 0.30 0.00 0.00 

3 Safe Route to Tourism Location Project TTT  OLM, DOH 2007 1.00 1.00 0.00 0.00 

4 Sidewalk and Crosswalk at Point of Interest Improvement Project  OLM, DOH, LMO   2007 0.50 0.50 0.00 0.00 

5 One Day Package Tour Project TTT    2007 0.20 0.20 0.00 0.00 

6 Synergetic Tourism Route Development Neighboring Province Project LPO   2007-2011 10.00 4.00 6.00 0.00 

7 Build Tourist Information Sign Database in GIS Format Project TTT OLM 2007 0.20 0.20 0.00 0.00 
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Table 4.2-1 Work Program and Project on Traffic and Transport Management for Lopburi Province (Cont) 

Responding Agency 
Budget on Each Work Program 

(Million ฿) 
Item Project Title 

Main Agency Supporting Agency 

Operation 
Period 

Budget (Million 
฿) Short-term 

Plan 
Mid-term Plan Long-term Plan 

8 Parking Management and Development around Tourism Location Project TTT OLM 2007-2008 0.50 0.50 0.00 0.00 

9 Road Hazardous Location Treatment at Tourism Location and Route to Tourism Location Project DOR, OLM, DOH LPO   2007-2008 0.30 0.30 0.00 0.00 

10 One Ticket for Package Tour in Clustering Provinces (Upper Central Part Group 2) TTT   2007 0.20 0.20 0.00 0.00 

11 Application of Traffic Calming around Tourism Location Project LPO TTT 2007 0.50 0.50 0.00 0.00 

12 Development of Public Transit Linking Point of Interest in Lopburi Province Project LTO      LPO, Private Agent 2007-2008 0.50 0.50 0.00 0.00 

13 Lopburi Tourism Website Development both Thai and English Project TTT LPO 2007 0.20 0.20 0.00 0.00 

14 Route Development and New Route as an Alternative Route to Tourism Location In Lopburi Project LPO DOR, DOH, LMO 2007-2008 2.00 2.00 0.00 0.00 

15 Route Landscaping and Tourism Place with Cooperation Between State and Community OLM TTT 2007-2008 0.30 0.30 0.00 0.00 

16 Campaign on Bike Route around The Old City of Lopburi Project OLM   2007-2008 3.00 3.00 0.00 0.00 

17 Lopburi River Landscaping along Embankments Project OLM   2009-2013 20.00 0.00 12.00 8.00 

18 Lopburi Landscaping Project OLM   2012-2016 40.00 0.00 0.00 40.00 

Total (Million Baht) 2671.46 44.98 918.38 1,708.10 

Note: OLM = Office of Lopburi Municipality  TTT = Lopburi Center for Tourism, Sport and Recreational 
 LPO  = Lopburi Provincial Office SRT =  State Railway of Thailand 
 LTO      = Lopburi Transport Office  DOR = Department of Rural Road, Lopburi Regional Office 
 TP      = Traffic Police LMO = Lopburi Management Organization 
 TMO    = Tumbol Management Organization  SUT = Suranaree University of Technology 
 DOH      = Department of Highway, Lopburi Regional Office  RU = Rajabhat University, Thepkasatree Campus 
 LOM = Lumnarai Office of Municipality 
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Chapter 5 
Budget Summary for Lopburi Work Program on Traffic and Transport 
 
5.1 Pronounce 
 

The consultant has contemplated transport and traffic analysis regarding future demand 
forecasting, vision and provincial strategies and also public needs resulting in the development of work 
program on traffic and transport according to strategies in supporting city to equip with sustainable 
transport and traffic system. 
 

Work program for managing Lopburi traffic and transport consists of 6 work programs.  The 
programs are grouped into short-term 1-2 years, mid-term 3-5 years and long-term 6-10 years.  All work 
programs contains project to improve traffic and transport, promote tourism, environment, land use, 
safety, livable city accounting for 45 projects and they approximately costs 2,671,460,000 baht as shown 
in table 5.1-1   

 

Table 5.1-1 Budget Summary for Lopburi Work Program on Traffic and Transport according to Short, 
Mid and Long–Term Plan  

Budget (Million Baht) 
Work Program Short-term 

Plan 
Mid-term 

Plan 
Long-term 

Plan 
1. Work program on management of traffic and transport to remedial and 

prevent traffic and transport problems in provincial level 
12.70 3.00 5.00 

2. Work program for the development of linkage to all modes of trip and 
transportation 

- 882.00 1,219.16 

3. Work program to increase level of competitiveness on economics by 
improving basic transport infrastructure 

- 5.00 430.00 

4. Work program for development of city public transit 5.50 3.24 3.16 

5. Work program on transport safety  11.08 7.14 2.78 

6. Work program for the development of transport system to promote provincial 
tourism 

15.70 18.00 48.00 

44.98 918.38 1,708.10 
Total (Million Baht) 

2,671.46 

 
5.2 Plan Summary 
 

Various plans in work program on the management of traffic and transport: Lopburi province can 
be summarized as shown in the figure 5.2-1 
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Lopburi Traffic and Transport Management Master Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Work Program on Management of Traffic and 
Transport to Remedial and Prevent Traffic 
and Transport Problems in Provincial Level 

3. Work Program to Increase Level of 
Competitiveness on Economics by Improving 
Basic Transport Infrastructure 

4. Work Program for Development of City 
Public Transit 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Improvement Transit System Service to be 
Coverage and more Flexibility Project 

Relocate/Improvement/Modification Bus Stop 
for Public 

Public Transit Operators Safety Training and 
Education and Regulation Obedience Including 
Pickup and Drop-off at Designated Location 

Public Transit Digital Map and Database Project 

Bus Scheduling and Public Relation of Local 
Bus Route Project 

Traffic Management around Intercity Bus 
Terminal Project 

Lumnarai, Lopburi Bus Terminal Improvement 
Project 

Bus Public Transit Condition Inspection 

School Bus 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lopburi Municipality Traffic Signal Improvement 
Project 

Lopburi Municipality Parking Management 
Project 

Road Network Hierarchy Management and 
Speed Limit Post 

Road Surface Improvement at Railway Grade 
Crossing 

Municipality and Bon Muang Fresh Market 
Improvement Project 

Traffic Management in School Vicinity 

• 

• 

Feasibility Study on Building of Rail 
Collector/Distributor Project 

Improvement and Upgrade Road Network used 
for Linking with Goods Transport along 
Chaopaya River 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Work Program for the Development of 
Linkage to all Modes of Trip and 
Transportation 

• 

• 

• 

• 

Road Network Improvement and Standard 
Upgrade in Town Planning Area during Mid-
term Plan 

New Road Construction in Town Planning Area 
during Mid-term Plan 

Road Network Improvement and Standard 
Upgrade in Town Planning Area during Long-
term Plan 

New Road Construction in Town Planning Area 
during Long-term Plan 

Figure 5.2-1 Lopburi Traffic and Transport Management Master Plan 
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Lopburi Traffic and Transport Management Master Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Work Program on Transport Safety 
• Road Safety Audit on Lopburi Road 

Network Project 

6. Work Program for the Development of 
Transport System to Promote Provincial 
Tourism 

6. Work Program for the Development of 
Transport System to Promote Provincial 
Tourism (Cont) 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Modification/Redesign Tourism Information 
Signs Project 

Lopburi Tourism Map Development Project 

Safe Route to Tourism Location Project 

Sidewalk and Crosswalk at Point of Interest 
Improvement Project  

One Day Package Tour Project 

Synergetic Tourism Route Development 
Neighboring Province Project 

Build Tourist Information Sign Database in GIS 
Format Project 

Parking Management and Development around 
Tourism Location Project 

Road Hazardous Location Treatment at 
Tourism Location and Route to Tourism 
Location Project 

One Ticket for Package Tour in Clustering 
Provinces (Upper Central Part Group 2) 

Application of Traffic Calming around Tourism 
Location Project 

Development of Public Transit Linking Point of 
Interest in Lopburi Province Project 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lopburi Tourism Website Development both 
Thai and English Project 

Route Development and New Route as an 
Alternative Route to Tourism Location In 
Lopburi Project 

Route Landscaping and Tourism Place with 
Cooperation Between State and Community 

Campaign on Bike Route around The Old City 
of Lopburi Project 

Lopburi River Landscaping along Embankments 
Project 

Lopburi Landscaping Project 

• 

• 

• 
• 
• 

Inspection, Maintenance, Redesign and 
Modify Pavement Road Marking and Curb 
along Road Network and Development of 
Database Management in GIS Format 
Project 
Monitor of Installation, Modification and 
Maintenance Information, Warning, 
Regulatory Sign to be Inconsistence with 
Design Standard and Suitable according to 
Traffic Engineering Principle Project 
Youth Traffic Discipline Training Project 
Safe School Zone Project 
Traffic Calming Development for 
Community Safety Enhancement Project 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2-1 Lopburi Traffic and Transport Management Master Plan 
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