



นายธานีทร สมบูรณ์
อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
เปิดเผยว่าตามที่ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา, สายพญา-มาบตาพุด และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ขณะนี้ทั้ง 3 โครงการมีความคืบหน้าตามแผนแล้ว ล่าสุดทล. ยังมีแผนที่จะนำเสนอก่อสร้างอีก 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ ล่าสุดการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ผ่านการ

กรมทางหลวงลุย4มอเตอร์เวย์เฟส2

รับรองด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการเสนอรูปแบบการลงทุนแก่กระทรวงคมนาคมในเดือนเมษายนนี้ และอยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน

2. โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ที่อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 3. มอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-สะเดา ได้ออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ เตรียมเสนอรูปแบบการลงทุนแก่กระทรวงคมนาคมในเดือนกันยายน 2560 และ 4.

โครงการทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 อยู่ระหว่างการเร่งสรุปผลการศึกษาและออกแบบพร้อมทั้งศึกษารูปแบบการลงทุน

ส่วนความคืบหน้าสายบางปะอิน-นครราชสีมา ลงนามสัญญาไปแล้ว 25 ตอน คงเหลือ 15 ตอน ได้ตัวผู้รับจ้างครบแล้วอยู่ระหว่างการรออนามสัญญา โดยจะเสนอ ครม.วันที่ 14 มีนาคมนี้ และจะเห็นสัญญาในเดือนมีนาคมนี้ทั้งหมดพร้อมเร่งเบิกจ่ายงบ 15% ล่าสุดมีการปรับแบบบางช่วงจึงสามารถ

ประหยัดงบประมาณได้อีกราว 7,000 ล้านบาท

สายพญา-มาบตาพุด ก่อสร้างคืบหน้า 24.52% คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563 และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ลงนามสัญญาไปแล้ว 19 ตอน คงเหลือ 6 ตอน โดย 5 ตอนคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนอีก 1 ตอนที่เหลือนั้นอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดปี 2562 ■