



จรัลไฟฟ้าสีน้ำเงินเตาปูน-บางซื่อ เชื่อมสถานีเปิดให้บริการส.ค.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คมนาคม ได้เร่งรัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ให้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม 1 สถานีจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีบางซื่อระยะทาง 1.2 กิโลเมตรให้เสร็จโดยเร็ว ปัจจุบันการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินระยะที่ 1 มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 74.77 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 31.77

สำหรับรายละเอียดประกอบด้วยระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 73.76, ระบบสื่อสาร (Communication System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 58.61, ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 55.31, ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 100

โดยการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการเสร็จภายในเดือนพ.ค.60 และเริ่มทดสอบระบบเดือน มิ.ย. 60 ซึ่ง รฟม.จะจัดอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในช่วงสถานีดังกล่าว ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.60 หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผน รฟม.จะทดลองเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริงช่วงปลายเดือน ก.ค.-กลางเดือน ส.ค.60 และสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าเดือน ส.ค.60