



มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา

ภายหลังจากที่กรมทางหลวง (ทล.) ได้ออกประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โครงการมอเตอร์เวย์มูลค่า 3.3 หมื่นล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal: RFP) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2561 แต่เนื่องจากในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน RFP ปรากฏว่ายังมีประเด็นด้านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติม ทล.จึงได้ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับดังกล่าว รวมถึง

ขอเลื่อนกำหนดการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน RFP ออกไปก่อน

ปมสำคัญของการประกาศเลื่อนครั้งนี้เนื่องจากพบว่ามีกรร้องเรียนเรื่องรายละเอียดที่โออาร์ในหลากหลายด้านทั้งเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าประมูล เรื่องระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงเรื่องขั้นตอนการประกวดราคา จึงต้องสั่งให้ที่ปรึกษาโครงการกลับมาทบทวนที่โออาร์และแก้ไขในบางส่วน เช่น การแก้คุณสมบัติเอกชนที่จะเข้าประมูลโครงการจากเดิมที่มีข้อร้องเรียนว่าเปิดกว้างเกินไป อีกทั้งยังพิจารณาเรื่องระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบว่าจะขยายเวลาออกไปได้หรือไม่

นอกจากนี้ทล.ยังพิจารณาเรื่องรายละเอียดการยื่นประมูลบางส่วนให้

ชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นรองรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาร่วมประมูลแบบ International Bidding รวมถึงเรื่องโทษปรับหากไม่สามารถก่อสร้างได้ตามกรอบเวลา โดยหลังจากนี้ทล.จะเร่งสรุปรายละเอียดที่โออาร์เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2556) เพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนจะสามารถขายของที่โออาร์ได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ล่าสุดเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตรนี้งานก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 35% กำหนดเปิดให้บริการปี 2564 ■