

แนวหน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250	Section: First Section/-		
	วันที่: อังคาร 27 สิงหาคม 2562		
	ปีที่: 40	ฉบับที่: 14001	หน้า: 10(ขวา)
	Col.Inch: 18.25	Ad Value: 22,812.50	PRValue (x3): 68,437.50
หัวข้อข่าว: 'ถาวร'จี๋ซ่อมสนามบินเมืองคอนอึด			
คลิป: ชาว-ดำ			

'ถาวร'จี๋ซ่อมสนามบินเมืองคอนอึด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถาวร เสนเนียม หลังสนามบินให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิด
รมช.คมนาคม เดินทางเข้าติดตาม เส้นทางเข้า-ออก สนามบินแทน
ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารที่พัก ด้านหน้าสนามบิน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สิ้นเดือนกันยายนนี้ และต่อเนื่องใน
โครงการก่อสร้างคันทางและระบบระบาย เดือนพฤศจิกายน และทางบริษัทผู้รับจ้าง
น้ำท่วม ทำอาภาศยานนครศรีธรรมราช ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ประตูลึกเปิด-ปิด
โดยมีผู้แทน ผอ.ทำอาภาศยานดังกล่าว ประตูน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมสนามบิน
และคณะ ให้การต้อนรับ โดยพบว่า มี ในปีนี้ด้วยแล้ว

การปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารไป นายถาวรกล่าวว่า ปัญหาการ
แล้ว 22% ซึ่งสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่เดือน ก่อสร้างที่ล่าช้า เกิดจากการแก้ไขแบบ
พฤศจิกายน 2561 แล้ว แต่ช่างผู้ควบคุม งานที่ล่าช้ามาก ยังไม่ทราบว่ ทำไมการ
งานแจ้งว่าเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่าง แก้ไขแบบต้องใช้เวลาถึง 8-9 เดือน และ
แก้ไขแบบงานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ยังไม่แล้วเสร็จด้วย คงต้องสอบถามอธิบดี ให้
ระบบสื่อสาร และงานอื่นๆ ยังไม่แล้ว ได้ข้อมูลอีกที ส่วนงานก่อสร้างคันทาง
เสร็จ ส่วนโครงการก่อสร้างคันทางและ ป้องกันน้ำท่วม ผู้รับจ้างยืนยันว่า ปีนี้ น้ำ
ระบบระบายน้ำ คาดว่าสิ้นปี 2562 น่าจะ ไม่ท่วมสนามบินอย่างแน่นอน และการ
แล้วเสร็จ โดยเร่งรัดทำคันทางด้าน ก่อสร้างคงแล้วเสร็จภายในปีนี้เช่นกัน