

จักทพ.เบิกจ่ายงบลงทุน2ไตรมาสร่งเดินหน้าด้วนญเก็ด/พระราม3

บางเซน ● บอร์ดจัก ทพ.เบิกจ่าย งบประมาณ พบ 2 ไตรมาสที่ผ่าน มามีความล่าช้ามาก พร้อมสั่งร่งเดิน หน้าแผนลงทุนทางด้วนญเก็ดและ พระราม 3-ดาวคะนอง มูลค่า 6 หมื่นล้านบาทก่อนเลอกตั้งให้เป็นไป ตามเป้าที่กำหนด

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ทพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ทพ.ได้สั่ง การให้ร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประ มาณของ ทพ. ซึ่งในช่วง 2 ไตร มาสที่ผ่านมา นั้น พบการเบิกจ่ายมี ความล่าช้า รวมถึงให้ร่งหาข้อสรุป กรณียข้อพิพาททางการเงินเรื่องค่า ชดเชย 4.3 พันล้านบาท ที่ต้องร่ง หาทสรุปต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ร่งรัดให้ การลงทุน 6 หมื่นล้านบาท อาทิ โครงการทางด้วน จ.ญเก็ด ช่วง กะทู้-ป่าตอง วงเงินมากกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ได้ส่งโครงการ ไปยังคณะกรรมการนโยบายการ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ รัฐ (บอรรดพีพีพี) พิจารณาก่อน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไปเพื่อเปิดประมูลภายใน ปีนี้ โครงการทางด้วนพระราม 3- ดาวคะนอง วงเงิน 3 หมื่นล้าน บาทนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดให้ เอกชนประกวดราคาในเดือนหน้า รวม 5 สัญญาก่อนลงนามภายใน ไตรมาสที่สองของปีนี้

อย่างไรก็ตาม ส่วนโครงการ ทางด้วนสายเหนือ ตอน N2 ช่วง วงแหวนตะวันออก-แยกเกษตรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางด้วนใน โครงการระดมทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFF) นั้น จะมีการผลักดันให้ เห็นความชัดเจนในปี 2562 นี้ ทั้ง เรื่องผลรายงานสิ่งแวดล้อม (EIA) การเสนอ ครม.ก่อนเปิดประมูล และก่อสร้างพร้อมไปกับโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำดาลช่วงแคราย- ลำสาละ (บีงกุ่ม) ระยะทาง 22.1 กม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้า นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี ได้ร่งรัดแผนงาน และโครงการของกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก น้ำ ร้าง และอากาศ ที่ จะต้องมีความคืบหน้าและชัดเจน ในหลายโครงการภายใน ก.พ.-มี.ค. นี้ หรือก่อนที่จะมีการเลอกตั้ง.