

กทม.เร่งโครงการถนนเชื่อมฝั่งธนฯ ▼

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีพบว่า โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนกเกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ รฟม. จึงต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนส่วนการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถ.พรานนก-ถ.พุทธมณฑลสาย 4 คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ปลายเดือนนี้ ส่วนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณแยกไฟฉาย จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.

