

เครื่อง'อีดีซี'เร็วกว่าตัวรวม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เปิดเผยว่า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะเลื่อนเปิดบริการตัวร่วมหรือบัตรแมงมุมออกไป 3 เดือน จากที่วางแผนจะเปิดบริการเดือน พ.ค. นี้เป็นเดือน ส.ค. แทน เนื่องจากยังมีปัญหาส่งผลการพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับตัวร่วมคืบหน้าเพียง 30-40% จากอุปสรรคการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ประเด็น คือ 1.เงื่อนไขทางธุรกิจของตัวร่วม และ 2.การบริหารและการโอนเงินระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้รับเหมาเอง และอีกส่วนเกิดจากเงื่อนไขหรือแนวทางที่ยังไม่ชัดเจนของหน่วยงาน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า แอร์พอร์ต เรลลิงก์ จะเร่งหรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อสรุปเงื่อนไขที่ยังไม่ชัดเจนให้เรียบร้อย พร้อมขยายเวลาการทำงานให้ผู้รับเหมาจะถูกปรับในส่วนที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเอง และจะได้รับการยกเว้นค่าปรับ ในประเด็นที่เกิดจากหน่วยงานอื่น ยืนยันว่ายังไม่ล้มโครงการตัวร่วม เพียงแต่ขยายเวลาออกไปเท่านั้น รวมทั้งร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อนำเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี:EDC) มาให้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน คาดว่าจะเริ่มบริการตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62.