

เชื่อมซีซีทีวีใกล้หมดสัญญา

- งบ295ล้าน‘ล่าช้า’ชาวบ้านเสียประโยชน์
- กระจาย12จุดขอดูภาพจากกล้องทั่วกรุง

รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมสภากรุงเทพมหานครซึ่งมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้นายเชนทร์ วิวัฒน์บรรจง สมาชิกสภากทม. ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการติดตั้งกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี)ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) จำนวน 12 ศูนย์ เนื่องจากสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.)ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการวางเงินโครงการ 295,659,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2559-2562) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัท จีเนียสทราฟฟิค ซิสเต็มจำกัด เริ่มสัญญาวันที่ 26 เม.ย.2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 พ.ย.2562 โดยแบ่งเงินค่าติดตั้งเป็น 4 งวดงาน จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังและติดตามงบประมาณพบว่าการดำเนินโครงการได้มีการขอขยายอายุสัญญาและขยายงวดงานเป็น 31 งวดงาน ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จซึ่งการขยายอายุสัญญาและการขยายงวดงานอาจทำให้ราชการเสียประโยชน์และได้ใช้วัสดุที่ไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพจึงขอให้เร่งรัดการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามโครงการดังกล่าว

ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กทม.ได้มีการจ่ายงบประมาณไปแล้วตามสัญญาเดิมจำนวน 3 งวดแต่มีการแก้ไขสัญญา 2 ครั้งเนื่องจากโครงการประสบ

ปัญหาคือ กทม.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เขตบางคอแหลมและเขตห้วยขวางให้บริษัทได้ตามกำหนดจึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้าและมีการท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่องการเบิกจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ จึงได้ชี้แจงให้ทราบ ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งมอบพื้นที่

เพื่อให้บริษัทสามารถติดตั้งได้ตามแผนงานให้เร็วที่สุด และเหลือแค่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เหลือให้แล้วเสร็จก็จะดำเนินการได้เรียบร้อย

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับศูนย์กล้องซีซีทีวี 12 ศูนย์งบประมาณ 295 ล้านบาทนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอติดกล้องกระจายไปยังศูนย์ที่อยู่ตามกลุ่มเขตที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม. โดยการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องจากศูนย์ควบคุมศาลาว่าการกทม. สำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง มาที่ศูนย์ 12 ศูนย์ ในสัญญานี้จำนวนกล้อง 14,845 ตัว จากกล้องทั้งสิ้น 53,249 ตัว ส่วนอีก 38,404 ตัว เป็นกล้องแบบ Stand Alone บันทึกเหตุการณ์จุดที่ติดตั้งที่ต้องใช้เชื่อมต่ออีกกว่า 1,000 ล้านบาท ในอนาคต.