

แนวหน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250	Section: First Section/โลกธุรกิจ			
	วันที่: จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562			
	ปีที่: 40	ฉบับที่: 14091	หน้า: 6(ล่าง)	
	Col.Inch: 34.88	Ad Value: 43,600	PRValue (x3): 130,800	
	หัวข้อข่าว: 'มอเตอร์เวย์'ล่าช้า56% เร่งจ่ายเวนคืน'สายบางใหญ่'9ธค.นี้			
คลิป: ขาว-ดำ				

‘มอเตอร์เวย์’ล่าช้า56% เร่งจ่ายเวนคืน‘สายบางใหญ่’9ธค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. ค่ำเวนคืนให้กับประชาชนได้ในช่วง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
คมนาคม เปิดเผยว่า ความคืบหน้า ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 สายบางใหญ่- กาญจนบุรี มูลค่า
การเวนคืนโครงการทางหลวงพิเศษ โดยจะมีการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ รวม 49,120 ล้านบาท โดยมีงาน
ระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิด โยธา จำนวน 25 สัญญา ส่วน
ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ พิจารณายกค่าชดเชยครั้งแรก ซึ่ง ความคืบหน้าการดำเนินก่อสร้าง
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ในส่วนของการดำเนินการโครงการ โครงการประมาณ 25.08% ซ้ำกว่า
กรอบวงเงินที่ใช้ในการเวนคืนและ ทางกรมทางหลวง(ทล.) ได้มีการเรียก แพน 56.00% เนื่องจากผู้รับจ้าง
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างใน ผู้รับจ้างก่อสร้างเข้ามาวางแผนการ เข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง 31% จาก
โครงการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 12,032 เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเพราะกรอบ
ล้านบาท รวมเป็น 17,452 ล้านบาท ด้านนายสรวิศ ทรงศิริโล วงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่
นั้น คาดว่าจะมีการเริ่มทยอยจ่ายเงิน อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า เพียงพอ ซึ่งหากได้รับอนุมัติกรอบ

หน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250	Section: First Section/โลกธุรกิจ				คลิป: ขาว-ดำ
	วันที่: จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562				
	ปีที่: 40	ฉบับที่: 14091	หน้า: 6(ล่าง)		
	Col.Inch: 34.88	Ad Value: 43,600	PRValue (x3): 130,800		
	หัวข้อข่าว: 'มอเตอร์เวย์'ล่าช้า56% เร่งจ่ายเวนคืน'สายบางใหญ่'9ค.นี้				

วงเงินเพิ่มเติมและจากค่าชดเชยให้
กับประชาชนแล้ว ทล.จะได้ส่งมอบ
พื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน
ต่อตามแผนงาน โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จทุกสัญญาในต้นปี 2566 และเร่ง
จ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนครบ
ทุกรายภายในปลายปี 2562

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
ลงทุนระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ
บำรุงรักษา (O&M) ที่ประกอบด้วย
ด้านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุม
และบริหารการจราจร และด้านขั้ว
น้ำหนัก ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการ
ประกวดราคาร่วมทุนเอกชน (PPP)
คาดว่าจะลงนามสัญญา ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้บริการ
ตลอดสายภายในปี 2566