

เร่งเคลียร์พื้นที่ไฮสปีดอีอีซี

ย้ายระบบสาธารณูปโภค โอนแอร์พอร์ตลิงก์ปีหน้า

ราชดำเนิน ● “คมนาคม” เร่งเคลียร์พื้นที่ย้ายสาธารณูปโภค
รถไฟเชื่อมสามสนามบินเป็นไปตามแผน เตรียมถ่ายโอนงาน
“แอร์พอร์ตลิงก์” ให้เอกชนได้ภายในเดือน ต.ค.64

นายชัยวัฒน์ ทองคำ และร้อยย้ายสาธารณูปโภค
คุณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ของโครงการรถไฟความเร็ว
เปิดเผยภายหลังการประชุม สูงเชื่อมสามสนามบิน พบ
คณะกรรมการเร่งรัดการส่ง โครงการสามารถเดินหน้าตาม
มอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กำหนดไว้
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ว่า จากการติดตามการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ทั้ง
เกี่ยวข้องกับการส่งมอบพื้นที่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมทางหลวง



ชัยวัฒน์ ทองคำคุณ

(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อม

ทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่แนะนำผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และยังมอบหมายให้ ทล.ไปอัปเดตข้อมูลสะพานข้ามทางรถไฟว่ามีกี่แห่ง และอยู่บริเวณใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาประสานกับ รฟท. ก่อนที่จะสรุปและให้บริษัทที่มาดำเนินการปรับแบบการก่อสร้างให้ข้ามสะพานดังกล่าวด้วย

“ขณะนี้ได้มีการทยอยส่งมอบพื้นที่ในจุดที่ไม่มีปัญหาแล้ว เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ ขณะเดียวกัน ล่าสุดเอกชนยังได้เข้าไปสำรวจทรัพย์สินของรถไฟฟ้ามหานครแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพื่อเตรียม

การก่อนที่จะมีการถ่ายโอน
ทรัพย์สินในช่วง ต.ค.2564
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้
ย้ำกับกลุ่มซีพีว่า เมื่อได้ทรัพย์สิน
ของแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไป
แล้วนั้น จะต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วย ส่วนเรื่องของบุคลากร
ของแอร์พอร์ตลิงก์นั้นขึ้นอยู่กับ
กลุ่มซีพีและ รฟท.จะพิจารณา
ร่วมกัน” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า
การเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่นั้น
ช่วงลาดกระบัง-อุตะภา กำหนด
กรอบไว้ภายในระยะ 1 ปี 3
เดือน และช่วงดอนเมือง-พญา
ไท 2 ปี 3 เดือน หลังลงนาม
สัญญา ในส่วนของแผนก่อสร้าง
สาธารณูปโภคทดแทน

และการรื้อย้ายสาธารณูป
โภคที่พบเพิ่มเติม นั้น ได้มีการ
เห็นชอบแผนดังกล่าวใน
กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ
4,103 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ส่วนของ
การดำเนินงานเวนคืนที่ดิน
แบ่งเป็น พื้นที่เวนคืนจากเดิม
ที่มีประมาณ 857 ไร่ ปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประ
มาณ 885 ไร่, แปลงที่ดินจาก
เดิมประมาณ 924 แปลง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นประมาณ 931 แปลง, อา
คารสิ่งปลูกสร้างจากเดิมประ
มาณ 334 หลัง ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นประมาณ
360 หลัง และต้นไม้ประมาณ
517 แปลง.