



รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ก้าวเพชรวีวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย ได้ทำหนังสือผ่านกรุงเทพมหานคร ถึง รฟม. เพื่อขอค่าชดเชยความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์ทางลอดฯ ที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเตาปูน-ท่าพระ ช่วงตัดผ่านคร่อมแยกไฟฉาย เป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้สืบเนื่องจาก รฟม. ได้มีการปรับแผนงาน โดยขอเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณแยกไฟฉาย เดือนก.ค.2559 ที่ผ่านมา ขณะที่การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดฯยังไม่แล้วเสร็จและต้องหยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว 1 ปี ด้วยเหตุนี้ผู้รับเหมาจึงกังวลว่า โครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าอาจจะส่งผลกระทบต่อ

## อุโมงค์ไฟฉายเรียก รฟม.จ่าย 100 ล้าน

โครงสร้างอุโมงค์ทางลอดฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ สมบูรณ์อาจได้รับความเสียหาย ผู้รับเหมาจึงต้องหาวิธีป้องกันโดยเพิ่มซีเมนต์คอลลัมน์ช่วยในการรับน้ำหนักและค้ำยันให้กับโครงสร้างอุโมงค์ทางลอดฯ

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ รฟม.มีความเห็นว่าข้อเสนอค่าชดเชยของผู้รับเหมาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และยังมีวิธีการอื่นๆซึ่งถูกกว่า โดยเรื่องนี้กรมและ รฟม. อยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน.