



## ไฟฉายและบางพลัดคืบหน้า รถไฟฟ้าเสิร์ฟจุกุโมงค์เตะมือ

นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า การติดตั้ง  
คานเหล็กรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงตัดผ่าน  
ข้ามแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมาก  
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ตำรวจอนุมัติปิดการจราจรภายใน  
เดือน ต.ค. นี้ ทั้งนี้ หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว รฟม. จะรีบส่งมอบพื้นที่  
แยกไฟฉายคืนให้ กทม. เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดข้ามแยกไฟฉาย  
ต่อไป รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างในช่วงอื่นๆ รฟม. จะเร่งทยอยคืนผิวจราจร  
ซึ่งตามแผนถนนเพชรเกษมจะคืนผิวจราจรได้ภายในเดือน ต.ค. นี้ ส่วน  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ คาดว่าจะคืนผิวจราจรได้ภายในต้นปี 2561.