

## 221โครงการทางหลวงชะงัก

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด 221 โครงการ ได้รับรายงานว่าผู้รับจ้างแต่ละโครงการทยอยส่งหนังสือถึง ทล. ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้วประมาณ 20 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องไปกลับ เป็นมากกว่า 4 ช่อง ไปกลับ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปะกง-อ.บางปะกง ตอน 5 ระหว่าง กม.70+300-กม.76+022 ระยะทาง 5.722 กม. เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน จากผลกระทบโครงการในพื้นที่บางจังหวัดที่ปิดเมือง ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เช่น เมียนมาและกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ส่วนแรงงานไทยไม่ต้องการออกมทำงาน เพราะเกรงไม่ปลอดภัยจากโรคระบาด ประกอบกับช่วงเคอร์ฟิว การขนส่งวัสดุจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปพื้นที่ก่อสร้างต่างจังหวัดล่าช้า ตลอดจนการก่อสร้างบางพื้นที่มีข้อจำกัด เช่น ย่านชุมชน และพื้นที่ที่มีปัญหาจราจรติดขัดที่จำเป็นต้องก่อสร้างกลางคืนไม่สามารถทำได้ หรือบางโครงการต้องนำเข้าสินค้า เครื่องมือ เครื่องจักร จากประเทศจีนหรือประเทศต่าง ๆ ที่ปิดสายการผลิตลง ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ทล. จะพิจารณาตามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างตามมาตรการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับ เช่น ขยายระยะเวลาสัญญา จนกว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดและกลับคืนสู่สภาวะปกติ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลา ยังดำเนินการได้ตามแผน เช่น โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) โครงการพัฒนาอุโมงค์บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) รวมทั้งโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา.