

# สนามบินขอนแก่นคืบ48.33% เปิดเทอร์มินอลใหม่ มี.ค.64



ผู้จัดการรายวัน360° - ทย.เผยขยายสนามบินขอนแก่น คืบหน้า 48.33% เตรียมแผนเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ใน มี.ค. 64 เพิ่มรองรับเป็น 5 ล้าน/ต่อปี

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้แทนจากบริษัท สเปน คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท เอพีซีลอน จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน ขอนแก่น

ทั้งนี้ ทย.ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2,004,900,000 ล้าน

บาทในการพัฒนาสนามบินขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย

งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร

หลังเดิม จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี

ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน โดยมีความคืบหน้าของโครงการไปแล้ว 48.33%

ทั้งนี้ ได้หารือเตรียมแผนการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ B1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารตามกำหนด.

