

รับเหมารถไฟฟ้าสายสีส้ม-เหลือง-ชมพู ยื่นหนังสือ รฟม.ขอชดเชยพิษโควิด

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ 1 สัญญา และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวน 1 ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่ง สัญญา ได้ทำหนังสือถึง รฟม. เพื่อขอสงวนสิทธิ มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า การชดเชยจากผลกระทบดังกล่าวโดยจะประเมิน หลังจากมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคล ผลและรายงานให้ รฟม.ทราบภายหลัง ออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น. นายสุรเชษฐ์กล่าวว่า กรณีที่ผู้รับเหมา เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่ง ขอสงวนสิทธิการชดเชยถือว่าสามารถทำได้ ผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุก ส่วนจะชดเชยหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของ รฟม. เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม- ที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อลดผลกระทบ ขณะนี้ ธรรมฯ-มีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย- จากการติดตามประเมินผลกระทบเบื้องต้น มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว- ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมและปรับแผน สำโรงเนื่องจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ก่อสร้างแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้ามีการขยายเวลา ปกติทำในช่วงกลางคืนต้องปรับมาส่งช่วงกลางวัน ประกาศเคอร์ฟิวอาจจะเริ่มเห็นตัวเลขผลกระทบ ทำให้ปริมาณวัสดุที่จะนำมาใช้สำหรับการ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่วัน สำหรับภาพรวมความ ก่อสร้างลดลงตามไปด้วยจากผลกระทบดังกล่าว คืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทาง ทางผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุก ดังนี้ รถไฟฟ้าสายสีส้ม คืบหน้าประมาณ 60% สัญญา ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็น รถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 5 สัญญา รถไฟฟ้าสายสีชมพู จำนวน คืบหน้าประมาณ 56%.