

ชงบอร์ดขยายเวลา สีชมพูเปิดเข้าไป 1 ปี

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการ หรือบอร์ด รฟม. มีนายสรายุทธ ทรงศิริ ไลออบดีกรมทางหลวงเป็นประธาน ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ รฟม. เตรียมเสนอที่ประชุมขยายเวลาการก่อสร้างสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี เพิ่มอีก 1 ปี ด้วยเหตุผล รฟม. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาได้ตามกำหนด รวมถึงการขยับตำแหน่งสถานี 2 แห่ง คือ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ และสถานีพหลโยธินราชธานี ถนนรามอินทรา ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าจุดอื่น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการรื้อล้างพื้นที่ก่อสร้างบริเวณริมคลองเปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ การขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจะส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าที่กำหนดเปิดให้บริการตามสัญญา ปี 2564 ออกไปเป็น 2565.