

# ทย.เมินโควิด-19 ลุยพัฒนาสนามบิน ฟุ้งแล้วเสร็จต.ค.นี้

ท่งมหาเมฆ • กรมท่าอากาศยานอับเขตโครงการพัฒนาสนามบินภูธร 5 แห่ง กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น เร่งผู้รับเหมาทุกโครงการ คาดทยอยเสร็จ ต.ค.นี้ พร้อมให้บริการหลังโควิด-19 คลี่คลาย

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินของท่าอากาศยานในสังกัด ทย.ลดลงอย่างมาก ข้อมูลวันที่ 1-8 ส.ค.64 พบว่ามีท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ 4 แห่ง จากทั้งหมด 29 แห่ง มีผู้โดยสารรวม 8 วัน 1,848 คน ก่อนเกิดโควิด-19 ผู้โดยสารวันละ 4 หมื่นคน แต่ ทย.ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสนามบินต่างๆ ให้สามารถรองรับและพร้อมให้บริการผู้โดยสารอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 5 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง บางแห่งงานล่าช้ากว่าแผน แต่เร่งผู้รับจ้างปรับแผนงานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ได้แก่ งาน

ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2.92 พันล้านบาท คืบหน้า 57.26% 2.ท่าอากาศยานตรัง ได้แก่ งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับ และลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 678 ล้านบาท คืบหน้า 78.53%

3.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ วงเงิน 1.45 พันล้านบาท คืบหน้า 59.60% แล้วเสร็จ มี.ค.65 4.ท่าอากาศยานขอนแก่น ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ วงเงิน 2 พันล้านบาท คืบหน้า 81.26% แล้วเสร็จ ต.ค.64 และ 5.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้แก่ งานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงิน 169 ล้านบาท คืบหน้า 44% แล้วเสร็จ มี.ค.65 จะรองรับผู้โดยสารได้ 1.4 พันคนต่อ ชม. และงานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ วงเงิน 107 ล้านบาท คืบหน้า 0.5% แล้วเสร็จ มี.ค.66 จะเป็นศูนย์เชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศสู่การขนส่งรูปแบบอื่นๆ.