

รื้อแผนลงทุนดอนเมือง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อยู่ระหว่างเร่งทบทวนปรับแผนการก่อสร้างโครงการพัฒนาทำอากาศยานดอนเมือง ระยะ (เฟส) ที่ 3 วงเงินประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปการปรับแผนและวงเงินก่อสร้างในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อหาผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การก่อสร้าง คาดว่าน่าจะได้ผู้ชนะประมูลภายในเดือนธ.ค.2564 ใช้เวลาออกแบบรายละเอียด 1 ปี จากนั้นจึงจะเสนอโครงการให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และคณะรัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

“ยอมรับว่าการพัฒนาทำอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 จะล่าช้ากว่าแผน 1 ปี ซึ่งเดิมจะเปิดให้บริการประมาณปี 2568 แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการผู้โดยสาร เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติไม่ต่ำกว่า 3 ปี”