

พื้นที่ทะเลภูเก็ต-แม่น้ำลาว

นายวิทยา ชาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยความคืบหน้าภารกิจขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ 2 จังหวัด ได้แก่ ชายฝั่งทะเลบริเวณคลองบางใหญ่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ใช้เรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 ปฏิบัติงานขุดร่องน้ำความยาว 1,600



เมตร ความกว้างร่องน้ำ 30.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร (จากระดับน้ำลงต่ำสุด) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ขุดลอกได้ระยะทาง 147 เมตร คิดเป็น 9.19% จากระยะทางตามแผน 1,600 เมตร ปริมาณเนื่อดิน 25,090 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 14.76% จากแผนการดำเนินงาน 170,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาปฏิบัติงาน 120 วัน จะแล้วเสร็จเดือน ต.ค.

หากขุดลอกแล้วเสร็จจะช่วยให้อ่าวประมงขนาดเล็ก เรือประมงพื้นบ้านและเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเข้า-

ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลาส่งเสริมอาชีพด้านการประมงด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและกีฬาทางน้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งช่วยระบายน้ำจากตัวเมืองภูเก็ตลงสู่ทะเลอันดามันได้สะดวกยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองภูเก็ต ในการนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปปรับพื้นที่บริเวณหน้าหาดสวนสาธารณะสะพานหิน ต.วิชิต จ.ภูเก็ต ให้เป็นลานสาธารณะสำหรับประชาชนทำกิจกรรมสันทนาการ

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ส่วนการขุดลอกพื้นที่แม่น้ำลาว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยรถขุด ชม.12 และรถขุดตักดินเช่าเอกชน ได้เปิดหน่วยฯ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 จนถึงปัจจุบันขุดลอกได้ 34.28% ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม. 107+100 ถึง กม. 105+700 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม. 105+250 ถึง กม.104+900 ระยะทางรวม 1,750 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้มีความกว้างที่ร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 30-40 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องน้ำประมาณ 468.50-473.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลา 105 วัน จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เกิดประโยชน์กับโรงสูบน้ำประปา 12 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมกว่า 1,677 ไร่ ประชาชนกว่า 160 ครัวเรือนมีน้ำอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี.