

'ไฮสปีด' เริ่มแผนก่อสร้างแล้ว

คืบหน้าไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

1 สัมมอบพื้นที่ก่อสร้าง

: ส.พ.ก.สัมมอบพื้นที่(สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง **170 กิโลเมตร**
: **5,521** ไร่ งานมีความคืบหน้า **86%**
: พร้อมสัมมอบทั้งหมด ก.ย.2564

2 เริ่มแล้งงานก่อสร้าง

: early work
: ก่อสร้างถนนและสะพานชั่วคราว
: ก่อสร้างสำนักงานสนาม (site office)
: บ้านพักคนงาน (labour camp)
: โรงหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง (concrete yard)

3 ยกเครื่องแอร์พอร์ต

: ถ่ายโอนกิจการในวันที่ 24 ต.ค. 2564 นี้
: ทอยเปลี่ยนบัตรโดยสารใหม่
: งบประมาณ **1.7 พันล้านบาท** สำหรับผู้เกี่ยวข้อง
: การเดินทางและให้บริการ
: พัฒนาด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
: ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่จำเป็น
: ปรับปรุงสถานีรถไฟ
: ปรับเปลี่ยนตู้ขนส่งสัมภาระ **4 ตู้** รับผู้โดยสารแทน
(เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า **1,000** คนต่อชั่วโมง)

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

- มูลค่าการลงทุนรวม กว่า **257,464 ล้านบาท**
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ **650,000 ล้านบาท**
- การจ้างงานช่วงก่อสร้าง **16,000 อัตรา**
- การจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง **100,000 อัตราใน 5 ปี**
- เมื่อสิ้นสุดสัญญาการรับสัมปทานทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐ

ภาครัฐ **157,872 ล้านบาท**

เอกชน **99,592 ล้านบาท**



ที่มา : สกพอ. กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ
15/6/2564

กรุงเทพธุรกิจ EEC Analysis

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รายงานความก้าวหน้าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project list) ภายหลังได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (เอกชนคู่สัญญา)

ได้ร่วมกันเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญได้แก่ สัมมอบพื้นที่ก่อสร้าง เริ่มแล้งงานก่อสร้าง ถนน สะพาน บ้านพักคนงาน โรงหล่อชิ้นส่วน ยันพร้อมเปิดบริการปี 2568

ส่วนงานก่อสร้างโครงการ จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันบริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินการออกแบบและเริ่มงานเตรียมการก่อสร้าง (early work) เช่น ก่อสร้างถนนและสะพานชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างโครงการ (access road and temporary bridge) ก่อสร้างสำนักงานสนาม (site office) บ้านพักคนงาน (labour camp) และก่อสร้างโรงหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง (concrete yard) แล้ว