

‘บีทีเอส’เลื่อนแผนทดสอบ เติมนรสายสีชมพู-เหลือง

คุมเข้ม 1 เดือน
แคมป์ก่อสร้าง

กรุงเทพธุรกิจ ● “รฟม.” สั่งคุมเข้ม
แคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้า ด้าน “บีทีเอส”
เลื่อนเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสาย
สีชมพู-เหลืองปลายปีนี้หลังงานก่อสร้าง
สั่งปิด 1 เดือน ลั่นอยู่ระหว่างหารือ
รฟม.แจ้งคำสั่งอย่างละเอียด หวังลุลย
งานติดตั้งระบบ

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเปิดเผย
ว่า ตามที่พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิ.ย.
2564 ที่กำหนดควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และประกาศของกรุงเทพมหานคร
ปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ
รื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.
2564 ถึง 27 ก.ค.2564 หรือจนกว่า
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
นั้น

ในส่วนของการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการ ได้แก่โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขณะนี้มีความ

คืบหน้างานโยธาเกือบ 80% ปัจจุบันอยู่
ในช่วงงานตกแต่ง งานสถาปัตย์ และ
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก
ภาครัฐมีมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดย
สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและพื้นที่
ก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ทาง รฟม.ได้
มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ กำชับผู้รับ
จ้างก่อสร้างทุกโครงการให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและประกาศของภาครัฐ
ในการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างเคร่งครัด พร้อม
ทั้งเร่งประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ภาพรวม รวมถึงดำเนินการปรับแผน
งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
มีผลกระทบต่อระยะเวลาตามสัญญา
ให้น้อยที่สุด

อีกทั้งยังดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดในที่พักแรงงาน
ก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด อาทิ ห้ามแรงงานก่อสร้าง
เดินทางออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
และที่พัก ห้ามแรงงานก่อสร้างพา
บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติ
งานและที่พักโดยเด็ดขาด รวมทั้ง
กรณีที่พักแรงงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่
เดียวกับสถานที่ปฏิบัติงาน หากพบ
ผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่
ไม่ให้มีการเข้า-ออกก่อนทำการส่งตัว
ไปรักษา

นายสุพงษ์เลาหะอัญญากรรมการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) หรือ BTS กล่าวว่า ปัจจุบัน
ภาพรวมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และ
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
คืบหน้าประมาณ 70-80% โดยงาน
โยธาก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และ
เก็บรายละเอียดตกแต่งสถานี รวมไปถึง
ถึงทดสอบการเดินรถ

“ตอนนี้แน่นอนว่าการเปิดทดลอง
เดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เดิมจะเปิด
ปลายปี และสายสีชมพูเดิมจะเปิด
มี.ค.-เม.ย.ปีหน้า คงต้องเลื่อนออกไป
ก่อน เพราะแคมป์ถูกปิด คนงาน
ก็ไม่สามารถออกไปทำงานส่วนใด
ได้ แต่จะเลื่อนเปิดเป็นเมื่อไรนั้น คง
ต้องรอประเมินสถานการณ์ในอนาคต
ก่อน”

นอกจากนี้ ปัจจุบันบีทีเอสอยู่
ระหว่างการทดสอบเดินรถขบวน
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) ที่จะนำ
มาใช้ให้บริการในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะ
ทาง 34.5 กิโลเมตร (กม.) และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-
สำโรง ระยะทาง 30 กม. โดยปัจจุบัน
เป็นการวิ่งอยู่บนรางทดสอบภายใน
ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) และเดิม
มีกำหนดจะนำออกมาทดลองเดิน
รถในเดือน ก.ค.นี้ ก็คงต้องเลื่อน
ออกไป

ทั้งนี้ตามแผนเดิมคาดว่าจะเปิด
บริการครบตลอดทั้งเส้นได้ภายใน
ปี 2565

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 29 มิถุนายน 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11890

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 70.45

Ad Value: 98,630

PRValue (x3): 295,890

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บีทีเอส'เลื่อนแผนทดสอบ เติมนรสายสีชมพู-เหลือง

คมเข้ม : หลัง ศบค.มีคำสั่ง
ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เป็นเวลา 1 เดือน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
ต้องหยุดดำเนินการไปด้วย
เพราะไม่มีคนทำงาน

