

จีรฟท.เคลียร์พื้นที่ไฮสปีดเทรน3สนามบิน

ราชดำเนิน ● คมนาคมจี รฟท.เร่งส่งมอบพื้นที่ เวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ก่อสร้างไฮสปีดช่วงสุวรรณภูมิ-อุตะเกาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อุตะเกา) โดยล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ส่งมอบพื้นที่ในช่วงสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินอุตะเกาให้กับเอกชนคู่สัญญา ระยะทาง 170 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการประมาณ 5,521 ไร่ มีความก้าวหน้ากว่า 88%

“ได้สั่งให้ รฟท.เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ คาดจะสามารถส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อุตะเกา ได้ทั้งหมดในเดือนกันยายน 2564 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนก่อนถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญาในเดือนตุลาคม 2564” นานชยธรรม์กล่าว

สำหรับรายละเอียดเนื้องานที่สำคัญ ได้แก่ การเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำสัญญาซื้อขายแล้ว 634 สัญญา มูลค่า 3,599 ล้านบาท จากจำนวน 737 สัญญา มูลค่า 4,121 ล้านบาท, การโยกย้ายผู้บุกรุก ที่กีดขวางการก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตะเกา ได้ดำเนินการโยกย้ายแล้วเสร็จ 100% และงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตะเกาแล้วเสร็จ 257 จุด และอยู่ระหว่างการรื้อย้าย 396 จุด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินงาน เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินการออกแบบและเตรียมการก่อสร้าง เช่น งานปรับพื้นที่ งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างสะพานชั่วคราว งานก่อสร้างสำนักงานสนาม บ้านพักพนักงาน และงานเจาะสำรวจดิน เป็นต้น.