



## อุโมงค์ราชพฤกษ์ เปิดใช้ ส.ค.65

สนทนากฎจราจร วันนี้ คุณไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา  
กม. ขอชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างโครงการ  
อุโมงค์ทางลอดแยกรัชดา-ราชพฤกษ์ มีความล่าช้า กราบ

คุณไทวุฒิชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์  
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.61 โดยขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 30  
พ.ค.65 เนื่องจากติดอุปสรรคแนวท่อประปาขนาด 800 และ 1,000 มม.  
กีดขวางแนวก่อสร้างอุโมงค์ ซึ่งปัจจุบันได้รื้อย้ายแล้วเสร็จ มีผลงาน  
ก่อสร้างโดยรวมร้อยละ 64

ซึ่งในช่วงระหว่างการก่อสร้างที่ผ่านมาต้องหยุดงานก่อสร้าง  
เนื่องจากมีแรงงานติดเชื้อโควิด-19 อย่างไม่กี่ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างขุดดิน  
และก่อสร้างพื้นอุโมงค์ โดยจะเร่งรัดงานโครงสร้างอุโมงค์และงาน  
ส่วนต่อเนื้อให้แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรภายในอุโมงค์  
ได้ภายในเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือของโครงการทั้งหมด จะดำเนินการ  
แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.65

ผอ.สำนักงานโยธายังชี้แจงถึงพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายต่างๆ  
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด้วยว่า กทม.  
ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ รฟม. ปฏิบัติดังนี้ (1) รฟม. จะต้อง  
จัดทำทางเลี่ยง ทางัดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง  
(2) จะต้องประชาสัมพันธ์แนะนำข้อมูลแนวเส้นทางัด ทางเลี่ยง จุด  
กลับรถ การปิดการจราจรชั่วคราวและการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง  
ให้เพียงพอ

ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้ประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรล่วงหน้า  
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างไม่กี่ตาม หากตรวจสอบพบการดำเนินการบริหาร  
จัดการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ที่ระบุไว้ สำนักงานโยธา กทม. จะมีหนังสือแจ้งให้ รฟม. ทราบและแก้ไข  
ข้อบกพร่องทันที.

นั้ฉบับย่อ