

ข่าวสด Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์		
	วันที่: อังคาร 25 มกราคม 2565		
	ปีที่: 31	ฉบับที่: 11381	หน้า: 2(ล่างซ้าย)
	Col.Inch: 11.39	Ad Value: 12,529	PRValue (x3): 37,587
	หัวข้อข่าว: เร่งสะพานแยกเชื้อเพลิง		
	คลิป: ขาว-ดำ		

เร่งสะพานแยกเชื้อเพลิง

กทพ. - เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่สำนักงานโยธา นายไพบูลย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา (สนย.) กล่าวถึงการก่อสร้าง สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงจำนวน 1 แห่ง ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 650 เมตรว่า ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 90.81% ในส่วนของโครงสร้างสะพานก่อสร้างเสร็จแล้ว เดิมสนย.ตั้งเป้า จะเปิดใช้งานสะพานเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร แต่เสาและการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานยกระดับ ข้ามแยก ณ ระนอง ซึ่งอยู่ด้านบน แนวเกาะกลางสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เพิ่งได้รับการอนุญาต ให้เข้าใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงจำเป็นต้องปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจร คาดว่าจะเปิดใช้งานได้เดือนส.ค.2565

ส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองในแนวถนนรัชดาภิเษก-สุนทรโกษา หรือสะพานข้ามแยกสุนทรโกษา ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 650 เมตร มีความคืบหน้า 99.15% สนย.จึงได้เปิดใช้งาน เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง แต่ขณะนี้ได้ปิดการจราจรเพื่อก่อสร้าง สะพานยกระดับข้ามแยก ณ ระนองในส่วนที่ทับซ้อน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน คาดว่าจะเปิดใช้งานสะพานได้เดือนพ.ค.2565