

ฟุ้งรัฐวิสาหกิจลงทุนฉลุย

'ปตท.-กทพ.-กฟผ.'แชมป์เบิกจ่ายรถไฟฟ้าไทย-จีนฮอต

ไทยโพสต์ • “สคร.” โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายลงทุนคึกคัก ลั่น ก.พ.2565 ฟุ้งแตะ 4.52 หมื่นล้านบาท ปตท.-กทพ.-กฟผ. ครว้าแชมป์เบิกจ่ายแห่ง โอโดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ลงทุนสุดฮอต

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายโดยสามารถเบิกจ่ายได้ 45,289 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.พ.65) 34 แห่ง จำนวน 24,105 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และ รัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. 65) 9 แห่ง จำนวน 21,184 ล้านบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษา ด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 11,680 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 107%, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เบิกจ่ายได้ 3,240 ล้านบาท คิด



ปานทิพย์ ศรีพิมล

เป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 100%, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่ายได้ 3,021 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 145%, กปน.เบิกจ่ายได้ 2,660 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 198% และ กปน.เบิกจ่ายได้ 2,014 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 118%

อย่างไรก็ดี โครงการขนาดใหญ่ที่เบิก

ฟุ้งรัฐวิสาหกิจ
ลงทุนคึกคัก



หน้า... 15

จ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 2,324 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% ของแผนการเบิกจ่าย และโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 1,204 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% ของแผนการเบิกจ่ายของ รฟท.