

รถไฟฟ้าสีม่วงรอใช้ที่'สวนรมณีนาถ'

●อาจเลื่อนเปิดบริการปี 71

●แก้สัญญาเดินรถยังไม่จบ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งว่า รฟม. ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ให้ผู้รับจ้างเกือบครบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม บริเวณสวนรมณีนาถ ประมาณ 1,619 ตารางวา เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า (สถานีตามยอค) และทางขึ้น-ลง โดยอยู่ระหว่างเจรจายกยอพื้นที่ ต้องให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นจะกระทบแผนงานก่อสร้างภาพรวมและเปิดบริการประชาชน ซึ่ง รฟม. ตั้งเป้าหมายเปิดบริการให้ได้ภายในปลายปี 70

ขณะนี้ภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่ที่ 8.80% โดยสัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล กืบหน้า 10.37%, สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ- ผ่านฟ้า โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล 9.60%, สัญญาที่ 3 งานออกแบบ

และก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ โดยกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์ เอ็มอาร์ที 10.02%

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธ-ดาวคะนอง โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 8.86%, สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุין อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 4.68% และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการดำเนินการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยฯ กืบหน้า 6.47%

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. เดือน พ.ค. 66 พิจารณาเรื่องการเพิ่มเติมขอบเขตงานการก่อสร้างโรงเรียนสรรพาวุธทหารบกที่ต้องย้ายไปอยู่พื้นที่ใหม่ บริเวณ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในสัญญาที่ 1 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ(กรรม.)เมื่อวันที่ 28