

ใช้งานปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ กำชับเปิดจราจรด้านล่างภายใน31พ.ค.นี้

รองปลัดฯ ฅรงค์ ติดตามความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างในพื้นที่กทม.

นายฅรงค์ เรืองศรี รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามเร่งรัด
งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง
สะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพาน
ลาดพร้าว-เสรีไทย) ร่วมกับ ผู้อำนวยการ
กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา
นายกิตติพงษ์ ผู้วิจารณ์ และบริษัท
ไออีทีแอล จำกัด ผู้รับจ้าง

โครงการดังกล่าวเป็นการ
ปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิให้
สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
พร้อมกับการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า
(Skywalk) ปัจจุบันโครงการมีผลงาน
37.05% ล่าช้ากว่าแผนงาน 56.87%
เนื่องจากอุปสรรคการรับมือพื้นที่
ก่อสร้างจาก รฟม.ล่าช้าและการแก้ไข
แบบให้เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้างจริง
โครงการฯ มีแผนที่จะเปิดผิวจราจร
บนสะพานได้ในวันที่ 9 กันยายน 2566
และเปิดให้ใช้ทางเดิน Skywalk ได้
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการ
จราจรในพื้นที่ รองปลัดกทม.ได้สั่งการ
ให้สำนักการโยธาและผู้รับจ้างเร่งรัด
การดำเนินการในสายงานวิกฤตและเพิ่ม
แรงงานในสายงานที่สามารถดำเนินการ
คู่ขนานกันได้ เพื่อให้สามารถคืนผิวจราจร
ด้านล่างภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2566 และเปิดผิวจราจรบนสะพาน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ



ยังกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันฝุ่นและเสียงในการก่อสร้าง
อย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชน

จากนั้น รองปลัดกทม. ได้ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งปัจจุบัน โครงการมีความก้าวหน้า
7.74% ล่าช้ากว่าแผนงานอยู่ 10.49%
เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารรับน้ำได้จำนวน 3 พื้นที่ คือ
คลองบางเขน วัดหลักสี่ และคลอง
บางบัว เพราะมีประชาชนรื้อถอนในพื้นที่
ก่อสร้างและไม่เข้าร่วมโครงการบ้าน
มั่นคงของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) (พอช.) จึงได้
มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ เร่งแก้ไข
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรับน้ำ
ในส่วนของสถานีสูบน้ำให้โครงการ
ตรวจสอบไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัดและ
โรงเรียนวัดสร้อยทองทั้งด้านการท่อดั่ว
เสียง และฝุ่น รวมถึง มอบหมาย
ให้สำนักการระบายน้ำจัดทำแนวทาง
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาบ้านเรือน
ประชาชนรื้อถอนที่สาธารณะร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว