

ตารางที่ 2.1-1: แผนงานของการปฏิบัติงาน โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (พื้นที่ : ภาคตะวันตก ภาคกลาง รวมกรุงเทพมหานคร)

กิจกรรม	สัดส่วนของงาน (%)	เดือนที่									
		31 มี.ค.-30 เม.ย.	1 พ.ค.-31 พ.ค.	1 มิ.ย.-30 มิ.ย.	1 ก.ค.-31 ก.ค.	1 ส.ค.-31 ส.ค.	1 ก.ย.-30 ก.ย.	1 ต.ค.-31 ต.ค.	1 พ.ย.-30 พ.ย.	1 ธ.ค.-31 ธ.ค.	1 ม.ค.-31 ม.ค.
(1) งานทบทวนการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร ระยะที่ 1	10.00										
1.1 การทบทวนการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	4.40										
1.2 พัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร	2.20										
1.3 การปรับปรุงองค์ประกอบของหน่วยสืบสวนของแต่ละที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสม	3.40										
(2) งานสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุ และการเสนอแนะมาตรการป้องกัน/แก้ไขที่นำไปสู่การปฏิบัติ	50.00										
2.1 การสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนภาคสนาม	23.70										
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไข	21.00										
2.3 ศึกษารูปแบบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการด้านการสืบสวนอุบัติเหตุฯ ในภูมิภาคที่เหมาะสมในอนาคต	5.30										
(3) งานด้านการจัดทำฐานข้อมูล	15.00										
3.1 จัดทำรูปแบบของฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	5.70										
3.2 นำเข้าข้อมูลอุบัติเหตุจากรทั้งข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ (ระยะที่ 2) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล	9.50										
3.3 ประยุกต์ใช้โปรแกรม GIS เพื่อวิเคราะห์และรายงานผล	4.80										
(4) งานสัมมนาถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	15.00										
4.1 การศึกษาดูงานการสืบสวนอุบัติเหตุ ณ ต่างประเทศ	3.00										
4.2 การสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา	3.00										
4.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่ศึกษา 1 สัปดาห์	3.00										
4.4 ร่วมบูรณาการจัดการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	3.00										
4.5 การสัมมนาถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการในภาพรวมระดับประเทศ	3.00										
(5) บูรณาการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนกับพื้นที่อื่น ๆ	5.00										
(6) รายงานผลการศึกษา	5.00										
6.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	0.50										
6.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	0.50										
6.3 รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	0.50										
6.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	0.50										
6.5 รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Final Report/Executive Summary)	0.50										
6.6 รายงานสรุปผลการศึกษาแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศไทย	0.50										
6.7 คู่มือแนวทางการดำเนินการด้านการสืบสวนอุบัติเหตุ	2.00										
○ และ ตามแผนงาน (% แผนงานรายเดือน)	100.0	8.9	12.3	7.2	7.2	7.2	10.2	12.0	17.6	12.7	4.7
(% แผนงานสะสม)		8.9	21.2	28.4	35.6	42.8	53.0	65.0	82.6	95.3	100.0

ความก้าวหน้าสะสมของโครงการ (%)