

โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้ามหานครร่วมกับรถไฟทางไกล																																													
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล																																													
(รังสิต-บ้านภาชี มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา คลังชั้น-นครปฐม และมหาชัย-ปากท่อ)																																													
ตารางที่ 1 แผนการก่อสร้างเบื้องต้น																																													
ลำดับ	รายการงาน	1										2										3										หมายเหตุ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36							
1	เตรียมการก่อสร้าง	1 (เดือน)																																											
2	การปรับปรุงสภาพพื้นดิน			18 (เดือน)																																									
3	การก่อสร้างคันทางรถไฟ																									22 (เดือน)																			
4	การก่อสร้างทางรถไฟ								24 (เดือน)																																				
5	M&E					24 (เดือน)																																							
6	Stations																													34 (เดือน)															
7	Signalling																													12 (เดือน)															
8	Crossing																													24 (เดือน)															
9	Depot																													34 (เดือน)															