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ฉบับที่ 15/2560 

            วันที ่28 เมษายน ๒๕60 

ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 
(Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม 

 นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)       
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 
(Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม ว่า การขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
ของไทยในระยะ 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมน้ัน 
จําเป็นต้องมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ดังน้ัน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม 
โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง           
ระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan 60) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง เช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริม     
ความเข้าใจและสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และนักลงทุน 

 นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า สําหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2560 
(Action Plan 60) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล         
ที่มีความพร้อมในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมท้ังโครงการสําคัญที่ต้องการเร่งผลักดัน         
รวมจํานวน 36 โครงการ (6 กลุ่มโครงการ) กรอบวงเงินลงทุนรวมจํานวน 893,776.09 ล้านบาท โดยมีความคืบหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 : โครงการที่พร้อมให้บริการ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เ ช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและตะวันตก      

เส้นทางพัทยา – หัวหิน ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  

2)  โครงการการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานสําหรับรถไฟฟ้า และรถโดยสาร
ประจําทางที่ให้บริการในปัจจุบัน ภายในปี 2560 จากนั้นจะดําเนินการให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง       
รวมทั้งระบบทางพิเศษ ตลอดจนระบบรถไฟฟ้าในเส้นทางสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งน้ี การให้บริการ 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเข้าร่วมระบบฯ ของผู้ประกอบการภาคขนส่งแต่ละราย  

กลุ่มที่ 2 : โครงการที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ 
 1)  ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึ่งอยู่ระหว่างกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างและเสนอให้เอกชนร่วมลงทุน 
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 2)  การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค ได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงแล้ว 2 แห่ง ได้แก่               
ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ท่าอากาศยานสกลนคร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง ได้แก่          
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 
 3)  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก          
อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติโครงการ 
  4)  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR และราคากลาง  
  5) การปรับปรุงระบบลําเลียงกระเป๋าสัมภาระท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าสามารถ
ประกวดราคาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560          

 กลุ่มที่ 3 : โครงการที่เริ่มประกวดราคาได้ จํานวน 15 โครงการ ได้แก่ 
1)  โครงการจัดซื้อรถโดยสารรถไฟฟ้า จํานวน 200 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า     

นําร่าง TOR ประกาศลงเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว 
2)  โครงการรถไฟฟ้าสายสี นํ้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 คาดว่าจะสามารถ    

ประกวดราคาได้ภายในเดือนกันยายน 2560 
3)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ-บางปู คาดว่าจะสามารถประกวด 

ราคาได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 
4)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงคูคต –ลําลูกกา คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้

ภายในเดือน ธันวาคม 2560 
5)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่าง

ทบทวนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโยธา คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
6)  โครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ส่วนต่อขยาย (ระยะที่ 1)     

ช่วงพญาไท-บางซื่อ และ (ระยะที่ 2) ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ประกอบด้วยส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 1) ช่วงพญาไท –บางซื่อ 
ประกวดราคาได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 และส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 2) ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง คาดว่า           
จะสามารถประกวดราคาได้ภายในเดือนมกราคม 2561 

7)  โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 

8)  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย, ช่วงชุมทางถนนจิระ   
-อุบลราชธานี, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี,ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา,         
ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ คาดว่าจะประกวดราคาแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2560  

9)  โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)       
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา คาดว่าจะสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายใน       
เดือนสิงหาคม 2560 

กลุ่มที่ 4 :  โครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ PPP จํานวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม, 
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วงตล่ิงชัน-ศาลายา (เพ่ิมเติมสถานี    
บางกรวย-กฟผ. และสะพานพระราม 6), โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3, โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 
สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก, โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต, 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอํา และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม 
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 กลุ่มที่ 5 : โครงการที่หน่วยงานเตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในระยะยาว, โครงการ     
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย, โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า       
เมืองชายแดน 9 แห่ง และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักในภูมิภาค 8 แห่ง          

กลุ่มที่ 6 : โครงการสําคัญที่ต้องการผลักดัน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาจุดพัก
รถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
กําแพงเพชร) และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต  

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ต่อไป 

 นายชัยวัฒน์ฯ ยังได้กล่าวในตอนท้ายว่า แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 
(Action Plan 60) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศน้ัน เป็นเคร่ืองมือสําคัญ        
ของกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดติดตามการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) ให้มี       
ความต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิต           
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ         
ของประเทศ ด้วยการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม    
ในการลงทุนเพ่ือลดภาระการใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์   
“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ต่อไป    
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