

รถไฟฟ้าสีส้มตะวันออกสร้างฟุ้ง

●สายตะวันออกตรอกรม.ประมูลปีนี้



นายสุรเชษฐ์ เหล่า
พูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) เปิด
เผยความคืบหน้าการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม(ส่วนตะวันออก)
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย-มีนบุรี



(สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.57 กิโลเมตร(กม.) ว่า ภาพรวมคืบ
หน้าประมาณ 35% เร็วกว่าแผนงาน 1.78% ในส่วนงานก่อสร้าง
อุโมงค์ทางวิ่งและสถานีได้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง
12 คืบหน้า 45% ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมากคืบหน้า 30% ส่วน
ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า คืบหน้า 30%

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง
และสถานียกระดับช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ คืบหน้า
20%,งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร

คืบหน้า 41% และงานก่อสร้างระบบราง คืบหน้า 38% ขณะนี้
งานทุกส่วนไม่มีปัญหาใด ๆ ที่จะมาเป็นอุปสรรคการก่อสร้างแล้ว
ทำให้งานเดินไปอย่างต่อเนื่องด้วยความราบรื่นไม่เหมือนช่วงแรก
ที่เริ่มโครงการมีปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าโครงการ

จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
ปลายปี 65 และเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการประมาณปี 66

นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า
ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม(ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ ระยะทาง
13.4 กม. วงเงินประมาณ 1.3 แสน
ล้านบาทนั้น ขณะนี้คณะกรรมการ
(บอร์ด) รฟม.และคณะกรรมการ
นโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ(PPP) เห็นชอบแล้ว
อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อ
ไปซึ่งอยากให้ทันในรัฐบาลชุดนี้
หากที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบ

จะดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล (ทีโอ
อาร์) และคาดว่าจะเริ่มกระบวนการเปิดประมูลได้ภายในปี
62 เริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 62 หรือต้นปี 63 แล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการประมาณปี 68-69.