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สารบัญ 
 

 หนา 

สวนท่ี 1 ระบบติดตามและประเมินผล 
บทท่ี 1 บทนํา 
 1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 1-1 
 1.2 วัตถุประสงคของรายงานฉบับสมบูรณ 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา 1-2 
 1.4 รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ 1-4 
บทท่ี 2 การทบทวนเอกสาร 
 2.1 สรุปสาระสําคัญของแผนหลักการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงฉบับท่ี1 2-1 
                   ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 
  2.1.1 วัตถุประสงคและเปาหมาย 2-1 
  2.1.2 นโยบาย 2-2 
  2.1.3 ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 2-3 
  2.1.4 มาตรการตาง ๆ 2-4 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการติดตามและประเมินผล 2-5 
  2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตาม 2-5 
  2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 2-17 
  2.2.3 ประเด็นในการติดตามและประเมินผล 2-30 
 2.3 การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการติดตามและประเมินผล 2-33 
  2.3.1 ทบทวนงานของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการจราจร 2-33 
    และขนสง (TTID) 
  2.3.2 ทบทวนโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการติดตามและประเมินผล 2-36 
    การดําเนนิงานของกระทรวงคมนาคม 
บทท่ี 3 แนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
 3.1 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล : กรอบท่ัวไป 3-1 
 3.2 ระบบติดตาม 3-8 
 3.3 ระบบประเมินผล 3-9 
 3.4 แนวทางการพฒันาระบบติดตามและประเมินผล 3-12 
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สารบัญ (ตอ) 
 

     หนา 
บทท่ี 4 การพัฒนาดัชนีช้ีวัด 
 4.1 ข้ันตอนในการสรางดัชนีช้ีวัด 4-1 
 4.2 แนวคิดในการพัฒนาดัชนีช้ีวัด : กรอบทั่วไป 4-3 
 4.3 ดัชนีช้ีวดัระดับจังหวดั 4-4 
 4.4 ดัชนีช้ีวดัภาพรวมระดับภมิูภาคและระดบัประเทศ 4-13 
บทท่ี 5 ระบบติดตามและประเมินผล 
 5.1 ระบบติดตาม 5-1 
 5.2 ระบบประเมินผล 5-2 
 

สวนท่ี 2 โปรแกรมสําเร็จรูประบบติดตามและประเมินผล 
บทท่ี 6 แนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
 6.1 ทบทวนระบบติดตามและประเมินผล 6-1 
 6.2 การไหลเวยีนของขอมูล (Dataflow Diagram) 6-3 
บทท่ี 7 การออกแบบขอมูล การออกแบบฐานขอมูล และการเช่ือมโยงขอมูล 
 7.1 การออกแบบขอมูล 7-1 
 7.2 การออกแบบฐานขอมูลและการเช่ือมโยงขอมูล 7-7 
บทท่ี 8 การออกแบบหนาจอและโปรแกรมที่เกี่ยวของ 
 8.1 การกําหนดคาเร่ิมตน 8-1 
  8.1.1 ผูดูแลระบบ (Administrator) และผูแกไขขอมูล (Moderator) 8-1 
  8.1.2 หนวยงานท่ีใหขอมูล 8-13 
 8.2 ข้ันตอนการติดตาม 8-18 
  8.2.1 หนวยงานท่ีใหขอมูล 8-18 
  8.2.2 สนข. (ผูดูแลระบบ) 8-20 
  8.2.3 การส่ังพิมพรายงาน 8-27 
 8.3 ข้ันตอนการประเมิน 8-27 
  8.3.1 ระดับกลุมงาน 8-27 
  8.3.2 ระดับภมิูภาค 8-34 
  8.3.3 ระดับประเทศ 8-39 
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สารบัญ (ตอ) 
 

     หนา 
บทท่ี 9 การออกแบบรูปแบบรายงาน 
   9.1 รูปแบบรายงานการตดิตามโครงการ 9-1 
   9.2 รูปแบบรายงานการประเมินผล 9-7 
บทท่ี 10 สรุปผลการประเมิน 
            10.1 สรุปผลการประเมินโครงการ 10-1 
            10.2  สรุปผลการประเมินระดับภูมิภาคและประเทศ 10-37 
            10.3 ขอเสนอแนะเกีย่วกับระบบและโปรแกรมสําหรับการติดตามและประเมินผล 10-62 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  
  - ภาคผนวก ก1 ดัชนีช้ีวดักลุมงาน ภูมิภาค และประเทศ ก1-1 
  - ภาคผนวก ก2 ดัชนีช้ีวดัระดับกลุมแผนงาน 6 กลุมงาน ก2-1 
  - ภาคผนวก ก3 ดัชนีช้ีวดัระดับภาพรวม ก3-1 
 ภาคผนวก ข ขอมูลการสํารวจภาคสนาม ข-1 
 ภาคผนวก ค นิยามคํา ค-1 
บรรณานุกรม 
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สารบัญภาพ 
 

แผนภาพท่ี   หนา 

 
2.1 แสดงความสัมพันธของการติดตามและประเมินผล 2-27 
3.1 กระบวนการในการประเมินผลแผนงาน / โครงการ 3-2 
3.2 การเช่ือมโยงระหวางแผนงาน 3-3 
6.1 แสดงภาพรวมของระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 6-3 
6.2 แสดงความสัมพันธของขอมูลจากระบบติดตามโครงการและระบบประเมินโครงการ 6-5 
6.3 แสดงรายละเอียดของระบบติดตามโครงการ 6-7 
6.4 แสดงรายละเอียดของระบบประเมินผลโครงการ 6-9 
6.5 แสดงรายละเอียดของระบบประเมินผลระดับภูมิภาค / ประเทศ 6-10 
7.1 แสดงความสัมพันธของตารางเก็บขอมูลในระดับโครงการ 7-17 
7.2 แสดงความสัมพันธของตารางเก็บขอมูลในระดับภมิูภาค / ประเทศ 7-22 
8.1 แสดงหนาจอกอนรับคาเร่ิมตนกลุมงานของระบบติดตาม 8-2 
8.2 แสดงหนาจอรับคาเร่ิมตนกลุมงานของระบบติดตาม 8-3 
8.3 แสดงหนาจอหลังจากรับคาช่ือกลุมงานของระบบติดตาม 8-4 
8.4 แสดงหนาจอเพื่อเพิ่มมาตรการของระบบติดตาม 8-5 
8.5 แสดงหนาจอเพื่อรับคาเร่ิมตนมาตรการของระบบติดตาม 8-6 
8.6 แสดงหนาจอหลังรับคาเร่ิมตนมาตรการของระบบติดตาม 8-7 
8.7 แสดงหนาจอเพื่อรับคาเร่ิมตนโครงการของระบบติดตาม 8-8 
8.8 แสดงหนาจอหลังรับคาเร่ิมตนโครงการยอยของระบบติดตาม 8-9 
8.9 แสดงหนาจอเพื่อรับคาเร่ิมตนดัชนีช้ีวัดโครงการของระบบประเมิน 8-10 
8.10 แสดงหนาจอหลังรับคาเร่ิมตนดัชนีช้ีวดัโครงการของระบบประเมิน 8-11 
8.11 แสดงหนาจอกําหนดสิทธิผูใชระบบโดย สนข. 8-12 
8.12 แสดงหนาจอเพื่อเลือกดชันีช้ีวัดโครงการของระบบประเมิน 8-13 
8.13 แสดงหนาจอเขาสูระบบจากหนวยงาน 8-14 
8.14 หนาจอใหคาแกตารางรายละเอียดกิจกรรม 8-15 
8.15 หนาจอใหคาแกตารางผลการติดตามโครงการรายเดือน 8-16 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 

แผนภาพท่ี หนา 

 
8.16 ใหคาแกตารางผลการติดตามกิจกรรมรายเดือน 8-17 
8.17 แสดงหนาจอเขาสูระบบจากหนวยงาน 8-18 
8.18 แสดงหนาจอตารางผลการติดตามกจิกรรม / โครงการ รายเดือน 8-19 
8.19 แสดงหนาจอเขาสูระบบจากผูดูแลระบบ 8-20 
8.20 แสดงหนาจอใหคาแกตารางผลการติดตามกิจกรรมรายเดือน 8-21 
  จาก สนข.และการเลือกรูปภาพเพื่อแสดงในรายงาน   
8.20 แสดงหนาจอใหคาแกตารางผลการติดตามกิจกรรมรายเดือน  8-22 

 จาก สนข.และการเลือกรูป ภาพเพื่อแสดงในรายงาน  (ตอ) 
8.21 แสดงหนาจอใหคาแกตารางสรุปการติดตามโครงการทุก 3 เดือน 8-23 
8.22 แสดงหนาจอรายงานผลการติดตามโครงการ 8-24 

8.23 แสดงหนาจอรายงานความกาวหนาของโครงการ 8-25 
8.24 แสดงหนาจอรายงานเปรียบเทียบความกาวหนาแยกตามกิจกรรมของโครงการ 8-26 
8.25 แสดงหนาจอใหคาคะแนนดัชนีช้ีวัดการประเมินโครงการและสรุปผลการประเมิน  8-28 

8.25 แสดงหนาจอใหคาคะแนนดัชนีช้ีวดัการประเมินโครงการ  8-29 

  และสรุปผลการประเมิน (ตอ) 
8.26 รายงานผลการประเมิน 8-30 
8.26 รายงานผลการประเมิน (ตอ) 8-31 
8.27 แสดงหนาจอใหคาแกตารางประเมินกลุมงาน 8-32 
8.28 แสดงหนาจอรายงานผลการประเมินกลุมงาน 8-33 
8.29 หนาจอเพิ่มดัชนีช้ีวัดระดับภูมิภาค 8-35 
8.30 หนาจอใหคาแกตารางประเมินระดับภมิูภาค 8-36 
8.30 หนาจอใหคาแกตารางประเมินระดับภมิูภาค (ตอ) 8-37 
8.31 หนาจอรายงานการประเมินระดับภูมิภาค 8-38 
8.32 หนาจอเพิ่มดัชนีช้ีวัดระดับประเทศ 8-40 
8.33 หนาจอใหคาแกตารางประเมินระดับประเทศ 8-41 
8.33 หนาจอใหคาแกตารางประเมินระดับประเทศ (ตอ) 8-42 
 



 vi 

สารบัญภาพ (ตอ) 
แผนภาพท่ี หนา 

 
8.34 หนาจอรายงานการประเมินระดับประเทศ 8-43 

9.1 แสดงหนาจอรายงานความกาวหนาของโครงการ 9-1 
9.2 แสดงรูปแบบรายงานความกาวหนาโครงการ 9-2 
9.3 รูปแบบรายงานเปรียบเทียบความกาวหนาแยกตามกจิกรรมของโครงการ 9-3 
9.4 แสดงหนาจอรายงานเปรียบเทียบความกาวหนาแยกตามกิจกรรมของโครงการ 9-4 
9.5 แสดงรูปแบบรายงานผลการติดตามโครงการ 9-5 
9.6 แสดงรูปแบบรายงานผลการติดตามโครงการราย 3 เดือน 9-6 
9.7 แสดงรูปแบบรายงานผลการประเมินโครงการ 9-7 
9.8 แสดงรูปแบบรายงานผลการประเมินกลุมงาน 9-8 
9.9 แสดงรูปแบบรายงานผลการประเมินระดับภูมิภาค / ประเทศ 9-9 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หนา 

 
3.1 แสดงจังหวัดท่ีเปนกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษา 3-7 
4.1 แสดงตัวอยางแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะไมชัดเจนในการจัดกลุม 4-9 
5.1 เกณฑวิเคราะหระดับบริการของโครงขายถนนดานความลาชาท่ีทางแยก 5-8 
5.2 ตัวอยางการประเมินผลมาตรการจัดเดนิรถเมลเร็วพิเศษ (Rapid Bus) 5-11 
7.1 แสดงตัวอยางเลขท่ีของโครงการ 7-5 
7.2 แสดงรายละเอียดดัชนีช้ีวัดของโครงการ 7-8 
7.3 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 1 การพฒันาระบบขนสงสารธารณะ 7-8 
7.4 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 2 การจัดระบบการจราจรบนถนน 7-9 
7.5 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 3 การพฒันาโครงขายถนน 7-9 
7.6 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 4 การพฒันากระบวนการ 7-9 
      ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชรถใชถนน  
7.7 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 5 การบริหารและการจดัการ 7-10 
7.8 แสดงดัชนช้ีีวัดของกลุมงานท่ี 6 กลุมกิจกรรมพิเศษ 7-10 
7.9 แสดงรายละเอียดผูใหขอมูล 7-11 
7.10 แสดงรายละเอียดโครงการ 7-12 
7.11 แสดงรายละเอียดกิจกรรม 7-13 
7.12 แสดงผลการติดตามกจิกรรมรายเดือน 7-13 
7.13 แสดงผลการติดตามโครงการรายเดือนจากหนวยงาน 7-14 
7.14 แสดงสรุปผลการติดตามโครงการทุก 3 เดือน 7-15 
7.15 แสดงรายละเอียดการประเมินโครงการ 7-15 
7.16 แสดงการประเมินกลุมงาน / โครงการ 7-16 
7.17 แสดงรายละเอียดประเมนิระดับภูมิภาค 7-18 
7.18 แสดงรายละเอียดประเมนิระดับประเทศ 7-18 
7.19 แสดงดัชนีช้ีวัดระดับภมิูภาค 7-19 
7.20 แสดงดัชนีช้ีวัดระดับประเทศ 7-19 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี หนา 

 
7.21 แสดงรายละเอียดดัชนีช้ีวัดระดับภูมิภาค 7-20 
7.22 แสดงรายละเอียดดัชนีช้ีวัดระดับประเทศ 7-20 
7.23 แสดงผลการประเมินระดับภูมิภาค 7-21 
7.24 แสดงผลการประเมินระดับประเทศ 7-21 
10.1 แสดงโครงการตัวอยางสําหรับทดสอบระบบประเมินผล 10-2 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 ระบบติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
การศึกษาการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการดานการจราจรและ

ขนสง (TTME) เปนการศึกษาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) หรือสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรและขนสง (สจร.) เดิม ดําเนินการใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 เห ็นชอบการจัดวางระบบการประเมินผลหนวยงานและโครงการ
ในระบบเปดโดยกําหนดใหทุกสวนราชการมีระบบประเมินผล และใหดําเนินการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลในแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลองเช่ือมโยงกับกระบวนการจัดเก็บขอมูลและนโยบาย
การแกไขปญหาจราจรตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และภารกิจ
ของ สนข. (สจร. เดิม)  

 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)ไดรับมอบหมายให

ดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการดานการจราจรและขนสง 
ทั้งในระดับโครงการ กลุมงาน และภาพรวมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีกรอบการศึกษา
ภายใตพระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและแผนหลักดานการจราจรและขนสง 
ฉบับที่ 1 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) อยางไรก็ดี การศึกษา
น้ีไดทําการศึกษาระบบการติดตามและประเมินผลของกระทรวงคมนาคม (ป 2545) ดวยเชนกัน ซ่ึง
สามารถประยุกตระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของ สนข. ในปจจุบันได 

 
รายงานฉบับบรูณฉบับนี้ไดกลาวถึงแนวคิดและข้ันตอนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

แผนงาน/โครงการรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการติดตามและประเมินผลทางดาน
การจราจรและขนสง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลของ สนข.  โดยรายงานและคูมือ
จากการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 



1. รายงานบทสรปุสําหรับผูบรหิาร (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3. รายงานผลการประเมินโครงการจราจรและขนสงตามแผนหลักดานการจราจรและขนสง

ฉบับที่ 1 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
4. คูมือระบบติดตามและประเมินผล 
5. คูมือการใชงานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล สําหรับผูดแูลระบบ 
6. คูมือการใชงานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล สําหรับผูใชระบบ 

 
 คณะที่ปรกึษาหวังเปนอยางย่ิงวารายงานและคูมือ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและผูสนใจ 
 
 
 
  คณะที่ปรึกษา 
  มกราคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 ที่ปรึกษาใครขอขอบคุณ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ที่ไดมอบหมาย
ใหดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการดานจราจรและขนสงและ
ขอขอบคุณคณะกรรมการกํากับการศึกษาไดใหการสนับสนุน คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง สงผลใหดําเนินการศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี 
   
 ที่ปรึกษาขอถือโอกาสน้ีขอบคุณมายังหนวยงานราชการตางๆ ไดแก องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง  กรมการขนสงทางบก กรมควบคุมมลพิษ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานขนสงจังหวัดและสํานักงานจังหวัดในจังหวัดกาญจนบุรี    
เชียงใหม  ภูเก็ต ขอนแกน ระยอง  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีไดอนุเคราะหขอมูลในการศึกษา 
 
 ทายสุดนี้ท่ีปรึกษาใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบัน
ราชภัฎภูเก็ต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ ที่ไดใหคําแนะนําและรวมมือในการ
สํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใตและภาคเหนือ  ท่ีปรึกษาขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 
 
   คณะที่ปรึกษา 
  มกราคม  2547 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกํากับการศึกษา 
 
1. นางสาวอําไพ   เจรญิผล ประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักแผนงาน  รักษาราชการแทน 
 รองผูอํานวยการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
2. นายจํารญู  ต้ังไพศาลกิจ รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการกองสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
3. นายธวัชชัย  เหลาศิริหงษทอง กรรมการ 
 หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
4. นายวิชา  ปุกหุต        กรรมการ 
 ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมนิผล   สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
5. นางสาวถนอมรัตน  สุนทรสุข กรรมการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว  สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
6. นางสาวทัศนีย  ศิลปบุตร กรรมการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว   
 สํานักแผนความปลอดภัย 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
7. นางดวงเดือน  นพรัตน  กรรมการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7  
 กองสงเสริมระบบการจราจรและขนสงในภูมิภาค 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 
 



8. นายสุรพงษ  เม้ียนมิตร  กรรมการ 
 วิศวกร 6 ว  ศูนยสารสนเทศการขนสงและจราจร 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
9. นายภราดา  ภูศิร ิ  กรรมการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
10. นายอายวุัฒน  จิตรประเสรฐิ กรรมการและเลขานุการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว  สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
11. นางสาวธราธปิ  พวงจันทรหอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว  สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
12. นางสาวสุขฤทัย  วริิยะจริกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  สํานักแผนงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือที่ปรึกษา 
 

บุคลากรหลัก 
 
1.    รศ. ดร. สกนธ  วรญัูวัฒนา ผูจัดการโครงการ 
2. ผศ. วุฒิสาร  ตันไชย ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบประเมินผล 
3. อ. ดร. ธีรเดช ฉายอรณุ ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบประเมินผล 
4. อ. อุนกัง  แซลิ้ม ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบติดตาม 
5. รศ. ดร. ทวีป  ชัยสมภพ ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมจราจร 
6. อจ. วาสุเทพ  ธะประสพ ผูเช่ียวชาญและวิเคราะหระบบงานคอมพวิเตอร 
7. น.ส. บุญจิรา  ภูเงิน ผูเช่ียวชาญและวิเคราะหระบบงานคอมพวิเตอร 
8. น.ส. พัชรัตน  มีมะโน ผูเช่ียวชาญการวิเคราะหระบบและฝกอบรมโปรแกรม 
9. น.ส. กานติมา  พงษศักดิ ์ ผูประสานงานโครงการ 
 

บุคลากรสนับสนุน 
 
10. น.ส. สุภารัตน ลิจุติภูมิ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
11. นายบญุสม วรวัฒนกุล นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
12. นายณัฏฐพงศ นาคเอ่ียม ผูชวยวจัิย 
13. นายสุชัย พิบูลยวรศักดิ ์ ผูชวยวจัิย 
 
 




